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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/23
I.
Smluvní strany
OBJEDNATEL 			Střední odborné učiliště, Domažlice 
se sídlem: 			Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
IČO: 				18230083 
DIČ:				CZ18230083
zastoupené: 			Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka
bankovní spojení:		8530321/0100
dále jen „objednatel“ 
a 
ZHOTOVITEL 			INTERIÉRY KOUPELEN s. r. o.
se sídlem: 			Částkova 2743/20, 326 00 Plzeň 
IČO: 				263 18 644 
DIČ: 				CZ 263 18 644
zapsaný ve veřejném rejstříku: C 13147 vedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: 			Romanem Němečkem, statutární orgán
bankovní spojení:		ČSOB Plzeň, č. ú. 204366063/0300  
dále jen „zhotovitel“ 

uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, tento
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/23:
II.
Předmět dodatku
Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/23 ze dne 21. 7. 2023 (dále jen „SOD“), Na realizaci projektu – stavby (veřejné zakázky) bylo zažádáno a projekt bude na základě poskytnutí rozhodnutí o podpoře spolufinancován dotací v rámci: Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002026 Název projektu: “Modernizace odborných učeben SOU Domažlice“, se smluvní strany dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na rozšíření a změně předmětu díla o práce souhrnně popsané ve Změnovém listu č. 1, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. 




III.
Změna ceny díla
Dále se smluvní strany dohodly na změně sjednané ceny za dílo, kdy původní celková cena díla bez DPH 789 543,65 Kč (955 347,82 včetně DPH) se mění tak, že nově celková cena díla v důsledku prací popsaných ve Změnovém listu č. 1 činí bez DPH 1 067 282,40 Kč a cena včetně DPH činí částku 1 291 411,71 Kč, tj. sjednaná cena v podrobnostech činí: 
Rozpočet na učebnu č. 1
· vícepráce		126 887,50 Kč bez DPH		153 533,87 Kč s DPH
· méněpráce		   20 386,00 Kč bez DPH		  24 667,06 Kč s DPH
· CELKEM		106 501,50 Kč bez DPH		128 866,81 Kč s DPH
Rozpočet na učebnu  č. 2
· vícepráce		213 588,25 Kč bez DPH		258 441,78 Kč s DPH
· méněpráce		  42 351,00 Kč bez DPH		  51 244,71 Kč s DPH
· CELKEM		171 237,25 Kč bez DPH		207 197,07 Kč s DPH
Celkem ZL č. 1 činí 277 738,75 Kč bez DPH a cena včetně DPH činí 336 063,88 Kč.
Ostatní ujednání SoD zůstávají beze změn. 
IV.

Změna termínu plnění - DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Dokončení stavebních prací: do 16. 11. 2023. Ostatní ujednání SoD zůstávají beze změn.
V.
Závěrečná ustanovení
Plzeňský kraj prohlašuje, že právní jednání, které je předmětem tohoto dodatku, bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č.3892/23 ze dne 21.8. 2023. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., v platném znění, pro uzavření tohoto dodatku. 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo bude uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami smluvních stran. 
Příloha: Změnový list č. 1
V Domažlicích




Mgr. Zdeňka Buršíková				Roman Němeček
		ředitelka SOU Domažlice			statutární orgán 
INTERIÉRY KOUPELEN s. r. o. 
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