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Č. j. MV- 33952-80/OSR-2022 
 

DODATEK Č. 12 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE 
A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-

LEGISLATIVA A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále „Dodatek“) 
(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017) 

  

Objednatel:      Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem:       Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  

IČO:          00007064 

DIČ:         CZ00007064 

bankovní spojení:   účet č. 19–3605881/0710 vedený u České národní banky 

zastoupen:  Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického 
rozvoje a koordinace veřejné správy 

(dále jen „Objednatel“)  
 

a 

 

Dodavatel:       Asseco Central Europe, a.s. 

se sídlem:       Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4    

IČO:         27074358 

DIČ:         CZ27074358 

bankovní spojení    

zastoupená:      Ing. David Šindelář 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, sp.zn. 8525 

(dále jen „Dodavatel“) 

(Objednatel a Dodavatel dále společně „Strany“ nebo kterýkoli z nich „Strana“) 
  

 

*MVCRX07KHA9Q* 
MVCRX07KHA9Q 

prvotní identifikátor 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního 
systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-

2017 (dále jen „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné 
zakázky zadávané Objednatelem pod názvem „Implementátor technického řešení 
projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt 

elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních 
předpisů)“ (dále jen „Projekt eSeL“).  

B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky 

ke Smlouvě: 

a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019), 

b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-3/LG-2019), 

c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019), 

d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019),  

e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019), 

f) Dodatek č. 6 ze dne 28. 12. 2020 (č.j.: MV-8048-65/LG-2019), 

g) Dodatek č. 7 ze dne 14. 1. 2022 (č.j.: MV-8048-89/OSR-2019), 

h) Dodatek č. 8 ze dne 29. 3. 2022 (č.j.: MV- 33952-7/OSR-2022),  

i) Dodatek č. 9 ze dne 12. 8. 2022 (č.j. MV- 33952-22/OSR-2022),  

j) Dodatek č. 10 ze dne 14. 3. 2023 (č.j. MV- 33952-54/OSR-2022), a 

k) Dodatek č. 11 ze dne 30. 6. 2023 (č.j. MV- 33952-66/OSR-2022). 

 

C. Každá ze Stran prohlašuje, že v období od uzavření dodatku č. 11 činila kroky tak, 
aby byly naplněny povinnosti této Strany stanovené v dodatku č. 11. O těchto 
krocích se Strany průběžně vzájemně informovaly. 

D. Strany činí nesporným, že v období od uzavření dodatku č. 11 v průběhu realizace 
Projektu eSeL došlo k okolnostem stojících mimo vůli Stran, podrobně 
specifikovaných níže v bodu E tohoto čl. 1 Dodatku, které Strany jednající 
s náležitou péčí nemohly předvídat, a důsledku kterých je nutno modifikovat práva 
a povinnosti Smluvních stran v rozsahu a způsobem vymezeným dále v tomto 

dodatku (dále jen „Okolnosti“).  

E. Strany činí nesporným, že Okolnostmi dle předchozího bodu D tohoto článku 
Dodatku jsou zejména tyto skutečnosti: 
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a) Systém e-Sbírka a e-Legislativa je informačním systémem veřejné správy 
poskytující služby občanům a dalším uživatelům. Po vyhlášení veřejné 
zakázky v srpnu 2017 a podpisu smlouvy s Dodavatelem v říjnu 2018 byl 
v roce 2019 vytvořen a následném období kompletně přepracován design 

systém gov.cz. S ohledem na jednotnou vizuální identitu informačních 
systémů veřejné správy je žádoucí aplikovat jednotnou vizuální identitu 
obsaženou v design systému gov.cz i na všechny veřejně dostupné prvky 
systému e-Sbírka a e-Legislativa, jehož zadání bylo vytvořeno ještě před 
vznikem design systému gov.cz.  

b) Uvedení systému e-Sbírka do praxe dále, s ohledem na aktuálně 
identifikované potřeby této aktivity, vyžaduje vytvoření microsite 
v jednotném provedení design systému gov.cz, který bude sloužit jako 
rozcestí, pro veřejně dostupné produkty projektu e-Sbírka a e-Legislativa.  

c) Probíhající realizace projektu Díla, jehož dokončení je stanoveno do 
30. 11. 2023, neumožňuje zajistit poskytování L2 podpory aplikační 
a metodické jiným subjektem než Dodavatelem. Období poskytování L2 
podpory aplikační a metodické se proto rozšiřuje o období 1. 12. 2023 do 
31. 3. 2024. 

d) Praktické zkušenosti z přípravy uvádění systému e-Sbírka a e-Legislativa do 

praxe, které představuje pro partnery projekty významnou výzvu v podobě 
zásadní změny postupů a nástrojů tvorby a projednání návrhů právních 
předpisů, ukazují na nezbytnost prodloužení období zvýšené podpory 

partnerských institucí, a to alespoň do konce prvého čtvrtletí roku 2024.    

e) Vzhledem k aktuální platné a účinné právní úpravě zákona č. 222/2016 Sb., 
která předpokládá spuštění systému e-Sbírka a e-Legislativa do ostrého 
provozu k 1. 1. 2024, je třeba zajistit digitalizaci právních předpisů 
vyhlášených v období 1. 12. 2023 až 31. 12. 2023, tak, aby k  30. 1. 2024 

obsahovala datová báze e-Sbírky kompletní data aktů ročníku Sbírky zákonů 
a Sbírky mezinárodních smluv za rok 2023. 

F. Dodavatel prohlašuje, že, pokud Strany budou plnit povinnosti stanovené 
Smlouvou, jejími Dodatky a obecně závaznými právními předpisy, je připraven 
a schopen Projekt eSeL dokončit v rozsahu a termínech stanovených Smlouvou ve 
znění tohoto Dodatku.  

G. Objednatel prohlašuje, že je připraven Dodavateli poskytnout pro dokončení 
Projektu eSeL dostatečnou součinnost. 
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H. Strany považují shora popsané změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je: 

2.1.1. úprava a rozšíření Díla o změnové požadavky vymezené v příloze č. 1 tohoto 

Dodatku; 

2.1.2. rozšíření předmětu plnění Smlouvy o zajištění poskytování technologické, 
aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa 

po dobu od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 Dodavatelem; 

2.1.3. rozšíření předmětu plnění Smlouvy o zajištění poskytování služby 
„Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí“ v období od 

1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 dodavatelem; 

2.1.4. rozšíření předmětu plnění Smlouvy o provedení postupné digitalizace 
dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv vydaných od 
1. 12. 2023 do 31. 12. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru 
terminologie CzechVoc za toto období. 

2.2. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na 

následujících změnách Smlouvy: 

2.2.1. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje 
realizovat změnové požadavky a vícepráce, a to v rozsahu a za podmínek 
vymezených v tomto Dodatku, v jeho příloze č. 1 a za obecných podmínek 
vymezených Smlouvou a jejími Dodatky, a to v maximálním rozsahu 80 
človekodní, kdy Dodavatel prohlašuje, že uvedený rozsah pracnosti 
realizace předmětných víceprací je dostatečný k  jejich realizaci. 

2.2.2. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.2 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje 

poskytovat Objednateli služby Poskytování technologické, aplikační 
a metodické podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L2 po dobu 
od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024, přičemž toto plnění bude poskytováno v rámci 
plnění předmětu Smlouvy a za podmínek stanovených ve Smlouvě, v tomto 
Dodatku a jeho přílohách, jakož i v dalších dodatcích Smlouvy; Smluvní 
strany se dohodly, že pravidla pro poskytování technologické, aplikační 
a metodické podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L2, stanovené 
v  čl. 2.2.5 a čl. 2.7 Dodatku č. 9 a vymezených v Přílohách č. 7, č. 8 a č. 9 
Dodatku č. 10. s použijí v maximálním možném rozsahu přiměřeně. 
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2.2.3. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.3 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje 

poskytovat pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za 
podmínek stanovených ve Smlouvě ve znění jejích dodatků včetně tohoto 

Dodatku, službu „Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí“ 
v období od1. 12. 2023 do 31. 3. 2024. 

2.2.4. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.4 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje 

provést pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek 

stanovených ve Smlouvě ve znění jejích dodatků včetně tohoto Dodatku, 

postupnou digitalizaci dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních 

smluv vydaných v období od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023, včetně doplnění 
a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a to 

v termínech, za podmínek a postupy stanovenými Smlouvou pro postupnou 

digitalizaci. 

2.3. Strany se v souvislosti s dodatečným plněním Dodavatele dle článku 2.1 tohoto 
Dodatku dohodly, že cena za: 

2.3.1. realizaci víceprací dle čl. 2.1.1 a Přílohy č. 1 tohoto Dodatku činí maximálně 

 bez DPH, tj.
včetně DPH ve výši 21 %, kdy 

cena víceprací bude hrazena postupem dle čl. 2.4 tohoto Dodatku; 

2.3.2. poskytování technologické, aplikační a metodické podpory systému e-

Sbírka a e-Legislativa úrovně L2 v období od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 dle 

čl. 2.1.1 činí 
 bez DPH,

 včetně DPH měsíčně; za celé období 
od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 činí 

 bez DPH, tj. 
 včetně DPH ve výši 

21 %;  

2.3.3. poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2023 

do 31. 3. 2024 dle ustanovení čl. 2.1.3 tohoto Dodatku činí nejvýše 
 bez DPH, 

tj

 včetně DPH ve výši 21 %; hodinová sazba poskytování zvýšené 
podpory partnerských institucí činí

bez DPH, tj. 
včetně 

DPH ve výši 21 %;  
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2.3.4. provedení postupné digitalizace dle ustanovení čl. 2.1.4 tohoto Dodatku 

včetně doplnění a domapování terminologie CzechVoc činí
bez DPH, 

tj. 
 včetně DPH ve výši 21 %; 

2.4. Strany se dohodly, že cenu za poskytnutí víceprací dle čl. 2.1.1a Přílohy č. 1 tohoto 

Dodatku bude Objednatel hradit Dodavateli na základě Faktury vystavené 
Dodavatelem vždy po poskytnutí víceprací dle tohoto Dodatku Dodavatelem, a to 
jako součin objemu Dodavatelem skutečně provedených víceprací vyjádřených 
v člověkodnech a ceny za jeden člověkoden ve výši 

bez DPH, 

včetně DPH ve výši 21 %, nejdříve 
však po akceptaci víceprací dle příslušného akceptačního milníku dle čl. 4.1.1 tohoto 

Dodatku ze strany Objednatele. Na akceptaci víceprací se aplikují analogicky 
pravidla vymezená v čl. 7.11 Smlouvy 

2.5. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na 

úpravě termínů akceptačních milníků a jejich následujícím doplnění: 

2.5.1. zavedení nového dílčího akceptačního milníku „Sjednocení grafiky“, který 
nově obsahuje plnění uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku; 

2.5.2. zavedení nového akceptačního milníku pro provozní část Smlouvy 

„Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 
systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 12. 2023 – 31. 3. 2024“ 
a v rámci něho zavedení nových dílčích akceptačních milníků Poskytování 
technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka 
a e-Legislativa po dobu od 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023, Poskytování 
technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka 
a e-Legislativa po dobu od 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024, Poskytování technologické, 
aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa 

po dobu od 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024 a Poskytování technologické, aplikační 
a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu 

od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024; 

2.5.3. zavedení nového akceptačního milníku pro provozní část Smlouvy 
„Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 

1. 12. 2023 – 31. 3. 2024“ a v rámci něho zavedení nových dílčích 
akceptačních milníků Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí 
v období od 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023, Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období od 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024, Poskytování 
zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024 
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a Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2024 

– 31. 3. 2024; 

2.5.4. doplnění nového dílčího akceptačního milníku „Digitalizace 5A“, jakožto 
součást Akceptačního milníku „Digitalizace“ pro provozní část Smlouvy, 

jehož předmětem je provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírky 
zákonů a Sbírky mezinárodních smluv vydaných v období od 1. 12. 2023 do 
31. 12. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc 
za toto období, a to tak, že termín jeho akceptace bude stanoven na 

30. 1. 2024. 

 

2.6. V návaznosti na provedené změny akceptačních milníků se Strany dohodly na 

úpravách termínů a výše fakturačních milníků a na následujících doplněních 
fakturačních milníků: 

2.6.1. stanovuje se nový fakturační milník č. 9 reflektující plnění, které je Dodavatel 

povinen poskytnout dle čl. 2.2.1 k milníku zaváděnému dle čl. 2.5.1;  

2.6.2. ve vztahu k provozní části Smlouvy stanovuje se stanovují nové fakturační 
milníky č. 11 až 11C reflektující plnění, které je Dodavatel povinen 
poskytnout dle čl. 2.2.2 k akceptačním milníkům dle čl. 2.5.2; 

2.6.3. ve vztahu k provozní části Smlouvy stanovuje se stanovují nové fakturační 
milníky č. 12 až 12C reflektující plnění, které je Dodavatel povinen 
poskytnout dle čl. 2.2.3 k akceptačním milníkům dle čl. 2.5.3; 

2.6.4. ve vztahu k provozní části Smlouvy stanovuje se stanovuje nový fakturační 
milník č. 10 reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle 
čl. 2.2.4 k akceptačnímu milníku dle čl. 2.5.4. 

 

 

3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. VI SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ) 

3.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 6.1.1 Smlouvy se mění a nově zní:  

6.1.1 celková cena za provedení Díla činí 493 331 830,89 Kč (slovy: čtyři sta devadesát tři 
milionů tři sta třicet jedna tisíc osm set třicet korun českých a osmdesát devět haléřů) 

bez DPH, tj. 596 931 515,38 Kč (slovy: pět set devadesát šest milionů devět set třicet 
jedna tisíc pět set patnáct korun českých a třicet osm haléřů) včetně DPH ve výši 
21 %; 

3.2. Strany se dohodly, že tabulka uvedená v ustanovení odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy 
ve znění Dodatku č. 7 se ruší a nově zní: 
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Fakturační milník 
Akceptační milník Díla 

(obsah plnění) 
Výše fakturované částky 

z celkové ceny Díla 

fakturační milník č. 1 dle přílohy č. 3 Smlouvy  15 % z ceny dle bodu 6.1.1 

Smlouvy 

fakturační milník č. 2 dle přílohy č. 3 Smlouvy 15 % z ceny dle bodu 6.1.1 

Smlouvy 

fakturační milník č. 3A dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4A dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4B dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4C dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4D dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4E dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4F dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník 4G dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník 4H dle přílohy č. 3 Smlouvy 
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fakturační milník 4I dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník 4J dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník 4K dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č.4L1 dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č.4L2 dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č.4L3 dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č.4M dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č.4N dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č.4O dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č.4P dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č.4Q dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č.4R dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 5 dle přílohy č. 3 Smlouvy 
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fakturační milník 5A dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 5B dle přílohy č. 3 Smlouvy výše skutečně poskytnuté 
zvýšené podpory 

partnerských institucí v 
období od podpisu 

Dodatku č. 9 do 30. 9. 2022 

fakturační milník č. 5C dle přílohy č. 3 Smlouvy výše skutečně poskytnuté 
zvýšené podpory 

partnerských institucí v 
období od 1. 10. 2022 do 31. 

10. 2022 

fakturační milník č. 5D dle přílohy č. 3 Smlouvy výše skutečně poskytnuté 
zvýšené podpory 

partnerských institucí v 
období od 1. 12. 2022 do 31. 

12. 2022 

fakturační milník č. 5E dle přílohy č. 3 Smlouvy výše skutečně poskytnuté 
zvýšené podpory 

partnerských institucí v 
období od 1. 1. 2023 do 31. 

1. 2023 

fakturační milník č. 5F dle přílohy č. 3 Smlouvy výše skutečně poskytnuté 
zvýšené podpory 

partnerských institucí v 
období od 1. 2. 2023 do 28. 

2. 2023 

Fakturační milník č. 5G dle přílohy č. 3 Smlouvy výše skutečně poskytnuté 
zvýšené podpory 

partnerských institucí v 
období od 1. 3. 2023 do 31. 

3. 2023 

Fakturační milník č. 5H dle přílohy č. 3 Smlouvy výše skutečně poskytnuté 
zvýšené podpory 

partnerských institucí v 
období od 1. 4. 2023 do 30. 

4. 2023 
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Fakturační milník č. 5I dle přílohy č. 3 Smlouvy výše skutečně poskytnuté 
zvýšené podpory 

partnerských institucí v 
období od 1. 5. 2023 do 31. 

5. 2023 

Fakturační milník č. 5J dle přílohy č. 3 Smlouvy výše skutečně poskytnuté 
zvýšené podpory 

partnerských institucí v 
období od 1. 6. 2023 do 30. 

6. 2023 

Fakturační milník č. 5K dle přílohy č. 3 Smlouvy výše skutečně poskytnuté 
zvýšené podpory 

partnerských institucí v 
období od 1. 7. 2023 do 31. 

7. 2023 

Fakturační milník č. 5L dle přílohy č. 3 Smlouvy výše skutečně poskytnuté 
zvýšené podpory 

partnerských institucí v 
období od 1. 8. 2023 do 31. 

8. 2023 

Fakturační milník č. 5M dle přílohy č. 3 Smlouvy výše skutečně poskytnuté 
zvýšené podpory 

partnerských institucí v 
období od 1. 9. 2023 do 30. 

9. 2023 

Fakturační milník č. 5N dle přílohy č. 3 Smlouvy 

Fakturační milník č. 5O dle přílohy č. 3 Smlouvy výše skutečně poskytnuté 
zvýšené podpory 

partnerských institucí v 
období od 1. 10. 2023 do 31. 

10. 2023 

Fakturační milník č. 5P dle přílohy č. 3 Smlouvy výše skutečně poskytnuté 
zvýšené podpory 

partnerských institucí v 
období od 1. 11. 2023 do 30. 

11. 2023 
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fakturační milník č. 6 dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 6A dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 6B dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 7 dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 8 dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 9 dle přílohy č. 3 Smlouvy 

 

 

4. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY) 

4.1. Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační 
a fakturační milníky): 

4.1.1. Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro 
Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) se ruší 
a nově zní: 

 

Název akceptačního milníku Popis akceptačního milníku (obsah 
dodávky) 

Termín akceptace 

Implementační analýza Analýza a návrh řešení 
Návrh datového modelu 

Návrh uživatelského rozhraní 
Detailní návrh integrace  
Detailní metodika digitalizace včetně 
tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex 

Návrh HW, SW 

Návrh akceptačních scénářů (smluvní) 

Rámcový návrh testovacích scénářů  

T + 3 měsíce + 5 
pracovních dnů  

Implementace hardwarové 
infrastruktury 

Dodávka HW a SW pro testovací 
prostředí 
Instalace HW a SW 

T + 5 měsíců + 5 
pracovních dnů 
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Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí 
Instalace HW a SW  

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik 
kybernetické bezpečnosti provedené na 
základě Varování NÚKIB 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Dodání komponent HW nad rámec Díla 
do datového centra Objednatele v 
lokalitě Malešic 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace (Tvorba datové 
báze) 

Datový model - vytvoření 
Digitalizace 1. část A – Sbírky zákonů 
ročník 1945-1989 včetně 

T + 8 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Digitalizace 1. část B – Úřední listy 
ročník 1945-1956 včetně  

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů  

Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 

1990 – 2019 (Sbírky zákonů ročník 
1990-2019, Sbírky mez. smluv ročník 
2000-2019, Úřední listy ročník 1957-

1961 včetně) 

T + 20 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 3A část – normalizace 

a tezaurus CzechVoc 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 3B část – normalizace do 

upraveného modelu dat e-legislativy v T 

+ 25 měsíců, normalizace Úředního listu 
a Sbírky mezinárodních smluv 
namapování terminologické části 
tezauru CzechVoc na data vytvořená 
v rámci digitalizace 

T + 25 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 3C část – normalizace do 

upraveného modelu dat e-legislativy v T 

+ 28 měsíců, integrace současného 
Věcného rejstříku a Právních oblastí, 
včetně přemapování indexace 
současného věcného rejstříku na nový 
věcný rejstřík, doplnění a domapování 
tezauru terminologie CzechVoc za 

využití výstupů CzechVoc v T+ 22 

měsíců a v T + 25 měsíců  

T + 29 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2020 
vydané do 30. 6. 2020 

T + 25 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 4 část B – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2020 
vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 

1. 3. 2021 
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Digitalizace 4 část C – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2021 
vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 

1. 6. 2021 

 

Digitalizace 4 část D – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2021 
vydané do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021 

30. 9. 2021 

 

Digitalizace 4 část E – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2021 
vydané od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022, 

včetně doplnění a domapování tezauru 
terminologie CzechVoc za toto období, 
a dále doplnění a domapování 
terminologie CzechVoc za období od 
milníku Digitalizace 3C (1. 3. 2021) do 
30. 9. 2021 

14. 12. 2022 

 

Digitalizace 4 část F - provedení 
postupné digitalizace dokumentů Sbírky 
zákonů a mezinárodních smluv 
vydaných od 1. 10. 2022 do 31. 12. 

2022, včetně doplnění a domapování 
tezauru terminologie CzechVoc za toto 

období 

30. 3. 2023 

 

Digitalizace 4 část G - provedení 
postupné digitalizace dokumentů Sbírky 
zákonů a mezinárodních smluv 
vydaných od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, 

včetně doplnění a domapování tezauru 
terminologie CzechVoc za toto období 

30. 6. 2023 

 

Digitalizace 4 část H - provedení 
postupné digitalizace dokumentů Sbírky 
zákonů a Sbírky mezinárodních smluv 
vydaných od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023, 

včetně doplnění a domapování tezauru 
terminologie CzechVoc za toto období 

30. 9. 2023 

 

Digitalizace 4 část I - provedení 
postupné digitalizace dokumentů Sbírky 
zákonů a Sbírky mezinárodních smluv 
vydaných od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023, 

včetně doplnění a domapování tezauru 
terminologie CzechVoc za toto období 

14. 12. 2023 

 

 Digitalizace 4 část J - provedení 
postupné digitalizace dokumentů Sbírky 
zákonů a Sbírky mezinárodních smluv 
vydaných od 1. 10. 2023 do 30. 11. 

2023, včetně doplnění a domapování 

31. 12. 2023 
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tezauru terminologie CzechVoc za toto 

období 
Implementace e-Sbírka RC1 Vývoj (eŠablona-mínusová osa, 

CzechVoC), návrh detailních testovacích 
scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 9 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Implementace e-Sbírka RC2 Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 19 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa 

RC1 

Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh 

detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa 

RC2 

Vývoj (Generátor novel, související 
dokumenty), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 26 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa 

RC3a 

Vývoj (funkční celky a související 
vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), 
návrh detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

18. 2. 2022 

Implementace e-Legislativa 

RC3b 

Vývoj (funkční celky a související 
vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), 
návrh detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

31. 5. 2022  

e-Legislativa RC3c - vícepráce Vícepráce dodané v rámci milníku 
Implementace e-Legislativa RC3c 

(Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7 a Příloha č. 
1 Dodatku č. 9 Smlouvy, bez víceprací a 
změnových požadavků specifikovaných 
v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy). 
Akceptace je možná za předpodkladu, 
že provázané části systému budou ve 
stavu, kdy bude možné plnohodnotně 

30. 6. 2023 
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pro tyto vícepráce provést proces 
akceptace. Vyjma Oprávnění. 
 

 

Oprávnění Oprávnění (Příloha č. 1 Dodatku č. 11 
Smlouvy) 

 

 

30. 9. 2023 

 

Integrace 2 - vícepráce Vícepráce dodané v rámci milníku 
Integrace 2 (Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 
7, bez víceprací a změnových 
požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 
Dodatku č. 10 Smlouvy). Vyjma 
Oprávnění  a Změnového požadavku 13 
dle Dodatku č. 7 Smlouvy). 

30. 6. 2023 

 

Vícepráce dodané v rámci 
milníku KAP 

Vícepráce dodané v rámci milníku KAP 
(Příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy) 

30. 11. 2023 

Implementace e-Legislativa 

RC3c 

Vývoj (funkční celky a související 
vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), 
návrh detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů. 
Vyjma Oprávnění. 

30. 6. 2023 

 

Implementace e-Legislativa 

RC4 

Vývoj (Veřejný web), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

Vyjma Oprávnění. 

30. 6. 2023 

 

 

Implementace e-Legislativa 

RC5 

Zapracování požadavků zákona č. 
222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv 

Úprava Dokumentace v souvislosti 

s realizací plnění 

27. 11. 2023 

 

Integrace 1 Vývoj (technická integrace 
s informačním systémem Poslanecké 
sněmovny, s informačním systémem 
Senátu a s informačním systémem 
oDok, a to na úrovni testovacích volání 
izolovaných integračních operací), 
návrh detailních testovacích scénářů, 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

29. 3. 2022 
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Vícepráce a změnové 
požadavky specifikované v čl. 
2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy 

Vývoj víceprací a změnových požadavků 
specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 
10 

Úprava Dokumentace v souvislosti 

s realizací plnění 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

28. 4. 2023 

 

Integrace 2 Vývoj (zbývající část integrace 
s informačním systémem Poslanecké 
sněmovny, s informačním systémem 
Senátu a s informačním systémem 
oDok, integrace mezi ostatními 
systémy), návrh detailních testovacích 
scénářů (včetně otestování nástrojů 
systému v rámci integrovaných 
nástrojů, systémů a procesů) 

Úprava Dokumentace v souvislosti 

s realizací plnění 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

Vyjma Oprávnění. 

30. 6. 2023 

 

Nasazení 
 

Nasazení pro Pilot 1. fázi 
Nasazení v rozsahu systému e-Sbírka do 
produkčního prostředí 
Testy systému e-Sbírka v produkci 

(UAT) 

15. 3. 2023 

 

Nasazení pro Pilot 2. fázi  
Nasazení do produkčního prostředí 
Testy systému e-Sbírka a e-Legislativa 

v produkci (UAT) 

30. 6. 2023 

 

 Nasazení pro Pilot 3. fázi 
Nasazení do produkčního prostředí 
Testy systému e-Sbírka a e-Legislativa 

v produkci (UAT) 

30. 9. 2023 

Školení Školení administrátorů 

Školení L1 a L2 podpory 

Školení odborné podpory (legislativní 
Help Desk a odborných aparátů) 

27. 11. 2023 

 

Pilot 

 

Pilot 1. fáze (15. 3. 2023 až 15. 6. 2023) 

Migrace pro Pilotní provoz e-Sbírky 

Pilotní provoz e-Sbírky (ověření 
funkčnosti e-Sbírky Objednatelem) 

30. 6. 2023 

 

Pilot 2. fáze (1. 7. 2023 až 30. 9. 2023) 30. 9. 2023 
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Migrace pro Pilotní provoz e-Sbírky a e-

Legislativy 

Pilotní provoz e-Sbírky a e-Legislativy  

Pilot 3. fáze (1. 10. 2023 až 
30. 11. 2023) 

Migrace pro Pilotní provoz celého 
systému včetně Oprávnění 
a implementace DCeGov 

Pilotní provoz (ověření funkčnosti 
celého dodávaného informačního 
systému eSeL Objednatelem) 
Migrace dat po ostrý provoz 

30.11.2023 

Dokumentace Stručný popis obsahu školení  T + 12 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Architektonická technická 
dokumentace 

30. 9. 2023 

 

Provozní, instalační dokumentace 30. 9. 2023 

Uživatelská a školící dokumentace  30. 9. 2023 

Projektová dokumentace 30. 9. 2023 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období od 
podpisu tohoto Dodatku do 30. 9. 2022 

15. 10. 2022 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 10. 
2022 do 31. 10. 2022 

15. 11. 2022 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 11. 
2022 do 30. 11. 2022 

15. 12. 2022 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 12. 
2022 do 31. 12. 2022 

15. 1. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 1. 
2023 do 31. 1. 2023 

15. 2. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 2. 
2023 do 28. 2. 2023 

15. 3. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 3. 
2023 do 31. 3. 2023 

15. 4. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 4. 
2023 do 30. 4. 2023 

15. 5. 2023 
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Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 5. 
2023 do 31. 5. 2023 

15. 6. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 6. 
2023 do 30. 6. 2023 

15. 7. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 7. 
2023 do 31. 7. 2023 

15. 8. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 8. 
2023 do 31. 8. 2023 

15. 9. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 9. 
2023 do 30. 9. 2023 

15. 10. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 10. 
2023 do 31. 10. 2023 

15. 11. 2023 

 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 11. 
2023 do 30. 11. 2023 

15. 12. 2023 

 

Poskytování podpory úrovně 
L1, technologické, aplikační a 
metodické podpory úrovně 
L2 a aplikační a 
technologické podpory 
úrovně L3 a L4 systému e-

Sbírka a e-Legislativa po 

dobu Pilotu 1., 2.  a 3. fáze 

Příprava prostředí sběru a správy 
požadavků a tvorby procesů 

15. 12. 2022 

 

Poskytování podpory úrovně L1 
a technologické, aplikační a metodické 
podpory úrovně L2 systému e-Sbírka 
a e-Legislativa po dobu Pilotu 1. fáze 

30. den čtvrtého 
měsíce po zahájení 

Pilotu 1. fáze 

 

Poskytování podpory úrovně 
L1, technologické, aplikační 
a metodické podpory úrovně L2 
a aplikační a technologické podpory 
úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka 
a e-Legislativa po dobu Pilotu 2. fáze  

15. 10. 2023 

 

Poskytování podpory úrovně 
L1, technologické, aplikační a 
metodické podpory úrovně L2 
a aplikační a technologické podpory 
úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka 
a e-Legislativa po dobu Pilotu 3. fáze 

15. 12. 2023 

 

Napojení systému e-Sbírka a 
e-Legislativa na DCeGov 

DCeGov – fáze 2 (bod 3 Přílohy č. 1 
Dodatku č. 10 Smlouvy) 
Úprava Dokumentace v souvislosti 

s realizací plnění 

30. 5. 2023 

 

DCeGov – DCeGov –fáze 3 (bod 4 
Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) 

30. 6. 2023 
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Úprava Dokumentace v souvislosti 
s realizací plnění 
DCeGov – fáze 4 (implementace) dle 
Přílohy č. 2, bod 2 Dodatku č. 11 
Smlouvy 

30. 9. 2023 

 

DCeGov – fáze 5 (Optimalizace) dle 

Přílohy č. 2, bod 3 Dodatku č. 11 

Smlouvy 

30. 11. 2023 

Integrace systému e-Sbírka a 
e-Legislativa se systémem 
Registr práv a povinností 

Vývoj (integrace systému e-Sbírka a e-

Legislativa se systémem Registr práv a 
povinností) 
Úprava Dokumentace v souvislosti 

s realizací plnění 
Návrh detailních testovacích scénářů  
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

27. 11. 2023 

 

Sjednocení grafiky Provedení sjednocení grafické podoby 30. 11. 2023 

Kompletní akceptace díla 
(KAP) 

Předání kompletních výstupů projektu 
30. 11. 2023 

 

 

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 
 

4.1.2. Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro 
Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) 

stanovuje nově termíny a výše splátek následovně: 

 

 

Fakturační milník Výše splátky Akceptační milník Termín 

Fakturační milník č. 1 15 procent Implementační analýza T + 3 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Fakturační milník č. 2 15 procent Implementace HW a SW – 

test. část 
T + 5 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Fakturační milník č. 3 A Implementace e-S RC1 

Dodávka HW a SW – 

ostatní 
Digitalizace 1  

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Fakturační milník č. 4A Implementace e-S RC2 

Implementace e-L RC1 

Digitalizace 2 

T + 22 měsíců + 
10 pracovních 

dnů 
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Digitalizace 3A 

Úprava Díla plynoucí z 
analýzy rizik kybernetické 
bezpečnosti provedené na 
základě Varování NÚKIB. 
Dodání komponent HW 
nad rámec Díla do 
datového centra 
Objednatele v lokalitě 
Malešic. 

Fakturační milník č. 4B Implementace e-L RC2 

 
T + 26 měsíců + 
10 pracovních 

dnů 

Fakturační milník č. 4C Digitalizace 3B 

Digitalizace 4 – část A 

 

T + 26 měsíců + 
10 pracovních 

dnů 

Fakturační milník č. 4D Digitalizace 3C 

Digitalizace 4B  

Digitalizace 4C 

 

1. 6. 2021 

Fakturační milník č.4F Digitalizace 4D 

 
30. 9. 2021 

 

Fakturační milník č.4H Vícepráce dodané v rámci 
milníku Implementace 
e-Legislativa RC3a 

18. 2. 2022 

 

Fakturační milník č.4I Vícepráce dodané v rámci 
milníku Implementace e-

Legislativa RC3b a 

Integrace 1 

31. 5. 2022 

 

Fakturační milník č.4G Digitalizace 4E 

Příprava prostředí sběru a 
správy požadavků a tvorby 

procesů 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 11. 
2022 do 30. 11. 2022 

15. 12. 2022 
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Fakturační milník č.4J Vícepráce dodané v rámci 
milníku Implementace e-

Legislativa RC3c (Příloha č. 
1 a 2 Dodatku č. 7 a Příloha 
č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy, 
bez víceprací a změnových 
požadavků specifikovaných 
v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 
Smlouvy) 

Vyjma Oprávnění. 

30. 6. 2023 

 

Fakturační milník č.4K Vícepráce dodané v rámci 
milníku Integrace 2 (Příloha 
č. 1 a 2 Dodatku č. 7, bez 
víceprací a změnových 
požadavků specifikovaných 
v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 
Smlouvy) 

Vyjma Oprávnění  a 

Změnového požadavku 13 
dle Dodatku č. 7 Smlouvy. 

30. 6. 2023 

 

Fakturační milník č.4L1 DCeGov – fáze 3 (bod 4 
Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 
Smlouvy) a Úprava 
Dokumentace v souvislosti 

s realizací plnění  

30. 6. 2023 

 

Fakturační milník č. 4L2 DCeGov – fáze 4 
(implementace) Dle Přílohy 
č. 2, bod 2 Dodatku č. 11 

 

30. 9. 2023 

 

Fakturační milník č. 4L3 DCeGov – fáze 5 
(implementace) Dle Přílohy 
č. 2, bod 3 Dodatku č. 11 

30. 11. 2023 

 

Fakturační milník č. 4M Vícepráce a změnové 
požadavky specifikované 
v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 

Smlouvy 

 

28. 4. 2023 

 

Fakturační milník č. 4N DceGov – fáze 2 (bod 3 
Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 
Smlouvy) a Úprava 
Dokumentace v souvislosti 

s realizací plnění 

30. 5. 2023 

 



 

 23 

      

Fakturační milník č. 4E Implementace e-L RC3a až 
RC3c 

Implementace e-L RC4 

Integrace 1 a 2  

Nasazení pro Pilot 1. a 2. 
fáze 

Vyjma Oprávnění. 

30. 6. 2023  

 

Fakturační milník č. 4O Digitalizace 4F 

 
30. 3. 2023 

Fakturační milník č. 4P Digitalizace 4G 

30. 6. 2023 

 

Fakturační milník č. 4Q Digitalizace 4H 

 

30. 9. 2023 

Fakturační milník č. 4R Oprávnění 
Změnový požadavek 13 dle 
Dodatku č. 7 Smlouvy  

30. 9. 2023 

Fakturační milník č. 5 Pilot 1.,2 a 3. fáze 

Dokumentace 

Implementace e-Legislativa 

RC5 

Školení 
 

30. 11. 2023  

Fakturační milník č. 5A Vícepráce dodané v rámci 
milníku KAP (Příloha č. 1 
Dodatku č. 9 Smlouvy) 
 

30. 11. 2023 

Fakturační milník č. 5B výše skutečně 
poskytnuté zvýšené 
podpory 

partnerských 
institucí v období 
od podpisu tohoto 

Dodatku do 30. 9. 

2022 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 
podpisu tohoto Dodatku do 

30. 9. 2022 
15. 10. 2022 

Fakturační milník č. 5C výše skutečně 
poskytnuté zvýšené 
podpory 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 15. 11. 2022 
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partnerských 
institucí v období 
od 1. 10. 2022 do 

31. 10. 2022 

institucí v období od 1. 10. 
2022 do 31. 10. 2022 

Fakturační milník č. 5D výše skutečně 
poskytnuté zvýšené 
podpory 

partnerských 
institucí v období 
od 1. 12. 2022 do 

31. 12. 2022 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 12. 
2022 do 31. 12. 2022 15. 1. 2023 

Fakturační milník č. 5E výše skutečně 
poskytnuté zvýšené 
podpory 

partnerských 
institucí v období 
od 1. 1. 2023 do 31. 

1. 2023 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 1. 
2023 do 31. 1. 2023 15. 2. 2023 

Fakturační milník č. 5F výše skutečně 
poskytnuté zvýšené 
podpory 

partnerských 
institucí v období 
od 1. 2. 2023 do 28. 

2. 2023 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období 1. 2. 2023 
do 28. 2. 2023 15. 3. 2023 

Fakturační milník č. 5G výše skutečně 
poskytnuté zvýšené 
podpory 

partnerských 
institucí v období 
od 1. 3. 2023 do 31. 

3. 2023 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 3. 
2023 do 31. 3. 2023 15. 4. 2023 

Fakturační milník č. 5H výše skutečně 
poskytnuté zvýšené 
podpory 

partnerských 
institucí v období 
od 1. 4. 2023 do 30. 

4. 2023 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 4. 
2023 do 30. 4. 2023 15. 5. 2023 

Fakturační milník č. 5I výše skutečně 
poskytnuté zvýšené 
podpory 

partnerských 
institucí v období 
od 1. 5. 2023 do 31. 

5. 2023 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období 1. 5. 2023 
do 31. 5. 2023 

 

15. 6. 2023 
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Fakturační milník č. 5J výše skutečně 
poskytnuté zvýšené 
podpory 

partnerských 
institucí v období 
od 1. 6. 2023 do 30. 

6. 2023 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 6. 
2023 do 30. 6. 2023 15. 7. 2023 

Fakturační milník č. 5K výše skutečně 
poskytnuté zvýšené 
podpory 

partnerských 
institucí v období 
od 1. 7. 2023 do 31. 

7. 2023 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 7. 
2023 do 31. 7. 2023 15. 8. 2023 

Fakturační milník č. 5L výše skutečně 
poskytnuté zvýšené 
podpory 

partnerských 
institucí v období 
od 1. 8. 2023 do 31. 

8. 2023 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 8. 
2023 do 31. 8. 2023 15. 9. 2023 

Fakturační milník č. 5M výše skutečně 
poskytnuté zvýšené 
podpory 

partnerských 
institucí v období 
od 1. 9. 2023 do 30. 

9. 2023 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 9. 
2023 do 30. 9. 2023 15. 10. 2023 

Fakturační milník č. 5O výše skutečně 
poskytnuté zvýšené 
podpory 

partnerských 
institucí v období 
od 1.10 2023 do 

31. 10. 2023 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 10. 
2023 do 31.10. 2023 15. 11. 2023 

Fakturační milník č. 5P 

 

výše skutečně 
poskytnuté zvýšené 
podpory 

partnerských 
institucí v období 
od 1. 11. 2023 do 

30. 11. 2023 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 11. 
2023 do 30. 11. 2023.  15. 12. 2023 

Fakturační milník č. 5N Integrace systému e-Sbírka 
a e-Legislativa se systémem 
Registr práv a povinností 30. 11. 2023 



 

 26 

      

Fakturační milník č. 6 Poskytování podpory 
úrovně L1 a technologické, 
aplikační a metodické 
podpory úrovně L2 
systému e-Sbírka a e-

Legislativa po dobu Pilotu 

1. fáze 

30. den čtvrtého 
měsíce po 

zahájení Pilotu 1. 
fáze 

Fakturační milník č. 6A Poskytování podpory 
úrovně L1, technologické, 
aplikační a metodické 
podpory úrovně L2 a 
aplikační a technologické 
podpory úrovně L3 a L4 
systému e-Sbírka 
a e-Legislativa po dobu 

Pilotu 2. fáze 

15. 10. 2023 

Fakturační milník č. 6B Poskytování podpory 
úrovně L1, technologické, 
aplikační a metodické 
podpory úrovně L2 a 
aplikační a technologické 
podpory úrovně L3 a L4 
systému e-Sbírka 
a e-Legislativa po dobu 

Pilotu 3. fáze 

15. 12. 2023 

Fakturační milník č. 7 Digitalizace 4I 

 
14. 12. 2023 

Fakturační milník č. 8 Digitalizace 4J 

 
29. 2. 2024 

Fakturační milník č. 9 Sjednocení grafiky 

30. 11. 2023 

 

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 

4.1.3. Část 3. (Provozní část), tabulka 3.1 (Akceptační milníky pro Implementátora 
technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa – provozní část) se ruší 
a nově zní: 

Název akceptačního milníku Popis akceptačního milníku (obsah 
dodávky) 

Termín akceptace 
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Digitalizace Digitalizace 5. část – průběžná 
digitalizace přepisů, jejichž legislativní 
proces nezačal v e-Legislativě 

Průběžně do konce 

smlouvy. 

Digitalizace 5A – provedení 
postupné digitalizace dokumentů 

Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních 

smluv vydaných od 1. 12. 2023 do 

31. 12. 2023, včetně doplnění 
a domapování tezauru terminologie 

CzechVoc za toto období 

30. 1. 2024  

Poskytování technologické, 
aplikační a metodické 
podpory úrovně L2 systému 
e-Sbírka a e-Legislativa po 

dobu od 1. 12. 2023 – 31. 3. 

2024 

Poskytování technologické, aplikační a 
metodické podpory úrovně L2 systému 
e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 

12. 2023 – 31. 12. 2023 

15. 1. 2024 

Poskytování technologické, aplikační a 
metodické podpory úrovně L2 systému 
e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 

1. 2024 – 31. 1. 2024 

15. 2. 2024 

Poskytování technologické, aplikační a 
metodické podpory úrovně L2 systému 
e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 

2. 2024 – 29. 2. 2024 

15. 3. 2024 

Poskytování technologické, aplikační a 
metodické podpory úrovně L2 systému 
e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 

3. 2024 – 31. 3. 2024 

15. 4. 2024 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 
1. 12. 2023 – 31. 3. 2024 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období od 1. 
12. 2023 – 31. 12. 2023 

15. 1. 2024 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období od 1. 1. 
2024 – 31. 1. 2024 

15. 2. 2024 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období od 1. 2. 
2024 – 29. 2. 2024 

15. 3. 2024 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období od 1. 3. 
2024 – 31. 3. 2024 

15. 4. 2024 

 

4.1.4. Část 3. (Provozní část), s doplňuje o novou tabulku tabulka 3.2 (Fakturační 
milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-

Legislativa – provozní část): 

Fakturační milník Výše splátky Akceptační milník Termín 

Fakturační milník č. 10 Digitalizace 5A – provedení 30. 1. 2024 
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postupné digitalizace 
dokumentů 

Sbírky zákonů a Sbírky 
mezinárodních 

smluv vydaných od 1. 12. 

2023 do 

31. 12. 2023, včetně 
doplnění 
a domapování tezauru 
terminologie 

CzechVoc za toto období 
Fakturační milník č. 11 Poskytování 

technologické, aplikační a 
metodické podpory 
úrovně L2 systému e-

Sbírka a e-Legislativa po 

dobu od 1. 12. 2023 – 31. 

12. 2023 

15. 1. 2024 

Fakturační milník č. 
11A 

Poskytování 
technologické, aplikační a 
metodické podpory 
úrovně L2 systému e-

Sbírka a e-Legislativa po 

dobu od 1. 1. 2024 – 31. 1. 

2024 

15. 2. 2024 

Fakturační milník č. 
11B 

Poskytování 
technologické, aplikační a 
metodické podpory 
úrovně L2 systému e-

Sbírka a e-Legislativa po 

dobu od 1. 2. 2024 – 29. 2. 

2024 

15. 3. 2024 

Fakturační milník č. 
11C 

Poskytování 
technologické, aplikační a 
metodické podpory 
úrovně L2 systému e-

Sbírka a e-Legislativa po 

dobu od 1. 3. 2024 – 31. 3. 

2024 

15. 4. 2024 

Fakturační milník č. 12 výše skutečně 
poskytnuté 
zvýšené podpory 
partnerských 
institucí v období 
od 1. 12. 2023 – 31. 

12. 2023 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 12. 
2023 – 31. 12. 2023 

15. 1. 2024 
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Fakturační milník č. 
12A 

výše skutečně 
poskytnuté 
zvýšené podpory 
partnerských 
institucí v období 
od 1. 1. 2024 – 31. 

1. 2024 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 1. 
2024 – 31. 1. 2024 

15. 2. 2024 

Fakturační milník č. 
12B 

výše skutečně 
poskytnuté 
zvýšené podpory 
partnerských 
institucí v období 
od 1. 2. 2024 – 29. 

2. 2024 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 2. 
2024 – 29. 2. 2024 

15. 3. 2024 

Fakturační milník č. 
12C 

výše skutečně 
poskytnuté 
zvýšené podpory 
partnerských 
institucí v období 
od 1. 3. 2024 – 31. 

3. 2024 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 3. 
2024 – 31. 3. 2024 

15. 4. 2024 

 

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje 
Objednatel. 

4.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy. 

4.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy. 

Příloha č. 1  Vymezení víceprací 
 

4.4. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto 

Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k  jeho 

uzavření. 

4.5. Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na 

internetových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.   

4.6. Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.  

 

 

http://www.mvcr.cz/
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Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
 

 

Za Objednatele: 

 

 Za Dodavatele: 

  

 

   Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Ing. Mgr. David Sláma  

 

Asseco Central Europe, a.s. 

Ing. David Šindelář 

 

 


