
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: VD03715

„Silnice 11/441 -  křiž. R35 -  hr. kraje Moravskoslezského44

Dodatek č.1
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 
SbM občanský zákoník, ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na zpracování projektové 
dokumentace na akci

„Silnice 11/441 -  křiž. R35 -  hr. kraje Moravskoslezského, projektová
dokumetace"

mezi:

OBJEDNATEL: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem Lipenská 120, 772 11 Olomouc 
Zastoupená : Ing. Drahomírem Babničem, ředitel
Za objednatele je oprávněn jednat: 
ve věcech smluvních

:

70960399 
CZ70960399

ve věcech technických

IČ
DIČ
Bankovní spojení 
číslo účtu

ZHOTOVITEL: Viadesigne s.r.o.
se sídlem Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav 
zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních 
ve věcech technických 
IČ 
DIČ
Bankovní spojení 
číslo účtu

27696880 

Organizace je zapsaná v ob ajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 52797

Smluvní strany se dohodly, že ve znění Smlouvy o dílo se ruší původní bod 2. a 
nahrazuje se novým ve znění:

- 1 -
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2 Doba plnění:

a) Předání PD vč. rozpočtu a výkazu výměr do 27.11.2015
b) Zajištění stavebního povolení do 31.03.2016

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení,

V Olomouci dne 3 0 " 09-  2015
V Břeclavi dne

O b j e d n a t e l : Z h o t o v i t e l :

Ing. Drahomír Babnič 
ředitel

Ing. Pavel Balcar 
jednatel společnosti
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