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	DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ
o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
na staveništi II/410 Jemnice most ev. č. 410-016, ze dne 11. 7. 2023
Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon:
E-mail:

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a

	Dodavatel:
	Eduard Chalupa s.r.o.

	se sídlem:
	Budovatelů 2617, 390 02 Tábor

	zastoupený:
	Eduard Chalupa, jednatel



zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 31005 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních
IČO:
	10820604

	DIČ:
	CZ10820604



Telefon:
E-mail:
	(dále jen „TDS“) (společně také jako
	„Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
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2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu prodloužení termínu realizace díla o 4 týdny, kvůli požadavku investora na umožnění průjezdu těžkých vozidel stavbou, aby se snížil rozsah poškození objízdných tras, nutnosti většího počtu návštěv TDS na staveništi a s tím spojeného zpracování dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 139/2023-KSÚSV ze dne 11. 7. 2023.
2.2. V této souvislosti se navyšuje počet hodin TDS takto:
a) Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři (bez nároku na cestovné)	+	4 hodiny
Číslo smlouvy objednatele: 139/2023-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:

b) Práce spojené s výkonem TDS na staveništi (včetně cestovného)	+ 16 hodin
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2.3. V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby, takto:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Původní cena díla bez DPH 59 900,00 Kč
Vícepráce: a) práce spojené s výkonem TDS v kanceláři	2 320,00 Kč
Vícepráce: b) práce spojené s výkonem TDS na staveništi	10 880,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 73 100,00 Kč
DPH 21%	15 351,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH 88 451,00 Kč
2.4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti	některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují,	že si jej přečetly, s jeho	obsahem
souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé	a svobodné vůle a nebyl	uzavřen v
tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


V Táboře, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis








Eduard Chalupa, jednatel
Eduard Chalupa, s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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