
Číslo objednatele: 114/OI-St/22-Za-D1 
Číslo zhotovitele:  S23-083-0079-D1 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce opěrných zdí na silnici III/48312 Čeladná-Podolánky“ 

DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace 

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
Zastoupen:                      – ředitel organizace 
IČO: 00095711 
DIČ: CZ 00095711 
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu 86-6032100257/0100 
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy 

                                              

Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby: 

                                                      

                                                          
                                             

                                                           
                                                

                                            
                                             

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
Zastoupen: Jednateli                                              , 

za společnost tuto smlouvu podepisuje 
                                                na základě 
pověření 

IČO: 480 35 599 
DIČ: CZ48035599 
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 8032 
Bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s., č. ú. 1002000025/5500 
Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních:                                                
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:                  
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II. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2022 smlouvu na realizaci stavebních prací číslo 
smlouvy objednatele: 114/OI-St/22-Za, číslo smlouvy zhotovitele: S23-083-0079 
„Rekonstrukce opěrných zdí na silnici III/48312 Čeladná-Podolánky“ v rozsahu dle:  
 projektové dokumentace z 02/2020 zpracované společností Geengineering   

spol. s r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
 oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele 

podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy 
 dalších podmínek zveřejněných v zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky na 

výběr zhotovitele č. 114/OI-St/22-Za 
 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy  

2. Při realizaci stavebních prací došlo ke změně rozsahu provádění sanačních prací oproti 
projektové dokumentaci, přičemž rozšíření sanačních prací je nutné pro dokončení díla a 
není možné ekonomické ani technické oddělení od původních prací. Současně je nutné 
provedení prací nezahrnutých ve smlouvě o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany 
dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým je upravena cena díla v závislosti na objemu 
stavebních prací – vícepráce a méněpráce dle specifikace uvedené v ZBV ze dne 
10.11.2023.  

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

III. 
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně: 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

Cena za dílo 
 (v Kč) 

celkem 

Původní cena bez DPH dle SOD 9 409 756,08 

Méněpráce dle Dodatku č. 1 - 681 514,00 

Vícepráce dle Dodatku č. 1 1 607 019,05 

Cena bez DPH dle Dodatku č. 1 10 335 261,13 

DPH dle Dodatku č. 1 2 170 404,84 

Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1 12 505 665,97 
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IV. 

1. Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky. 

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv 
zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy přes účinností tohoto 
dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se 
řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 
celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ 

                                          ......... 
               
obchodně-investiční náměstek 

V Ostravě dne 14.11.2023 V Ostravě dne 13.11.2023 

za objednatele 
                     

ředitel organizace 

za zhotovitele 
                           

na základě plné moci 

za zhotovitele 
                   

na základě plné moci 
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