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DODATEK Č. 1 LC BUŠÍN-BUKOVÁ - REALIZACE 

č. S941/2023/159 

 

I. 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený oblastního ředitelství severní Morava, na základě  

podpisového řádu 

ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail

tel.: 6, e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  

se sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno 

IČO: 480 35 599 

DIČ: CZ 48035599 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  

vložka 8032 

zastoupená , na základě pověření 

ve věcech technických jedná: 

tel.: ,  , e-mail: 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 212269343/0300  

Kontaktní a fakturační adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc 

Tel. 5

E-mail 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „LC Bušín-

Buková – realizace“  (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2023 smlouvu o dílo č. S941/2023/159 (dále jen 

„smlouva“), jejímž předmětem bylo dílo LC Bušín-Buková-realizace (dále jen „dílo“). 

2. Předmětem dodatku jsou vícepráce při realizaci díla. Jedná se o provedení drenáží 

v celkové délce 95 m o to z důvodu zjištění pramenišť na patě svahu, dále o prodloužení 

TP 3 z důvodu zlepšení jízdních podmínek, obetonování betonových rour na TP2 a 

zpevnění svahu nad vodním tokem pomocí kamenné rovnaniny. Veškeré změny jsou 

podrobně popsány ve změnovém listě ze dne 16. 10. 2023, který tvoří přílohu č. 1 tohoto 

dodatku.  

Cena dle SOD:   6 060 000  kč bez DPH  

Vícepráce:        71 280,90 kč bez DPH   

Nově sjednaná cena :  6 131 280,90  kč bez DPH 

3. Ze strany objednatele došlo k pozdnímu předání staveniště o 51 dní, než předpokládala 

smlouva. 

 

II. 

změna smlouvy 

1. s ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 

1, věta první smlouvy, která nově zní: 

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

6 131 280,90 Kč bez DPH (Slovy: šest milionů jedno sto třicet jedna tisíc dvě stě osmdesát 

korun českých a devadesát haléřů) bez DPH.“ 

2. S ohledem na pozdní předání staveniště došlo v souladu se zněním čl. II. odst. 4 smlouvy 

k posunu termínu dokončení díla do 20. 12. 2023.  

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
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stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový list stavby 

Příloha č. 2 položkový rozpočet změn 

 

V Ostravě, dne: dle elektronického podpisu          V Olomouci, dne dle elektronického podpisu 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

    

 OŘ severní Morava SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS  

Lesy České republiky, s.p     MORAVA 

.   

 

 

 

……………………………. 

       

 SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS 

MORAVA 

   




