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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.O/23/139 

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/23/139 D1 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 

 sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 

 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu: 32606621/0100 

 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

 Číslo účtu: 37744003/2700 

 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 

   

 Kontaktní osoby: 

 ve věcech smluvních:  xxx 

 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. 

 sídlo: Malátova 12, 612 00 Brno 

 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 79978 

 IČ: 01999371 DIČ: CZ01999371 

 Bankovní spojení: FIO Banka a.s. 

 Číslo účtu: 2500494835/2010 

 Zastoupení:  Michalem Zelinkou, jednatelem 

 Kontaktní osoby: 

 ve věcech obchodních: xxx 

 ve věcech technických: xxx  

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/23/139, č. smlouvy zhotovitele uzavřené dne 4. 4. 2023 (dále jen 

„Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „HV Přípojka a DPS Rezidence 

Central Park Lidická“. 

2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny materiálu na dopojení TUV z PPR 

potrubí na nerezové potrubí. 
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III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením: 

Původní znění: 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla 

v rozsahu této smlouvy. 

Celková cena díla bez DPH  ................................................................................... 3 973 684,34 Kč 

Nové znění: 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla 

v rozsahu této smlouvy. 

Celková cena díla bez DPH  ................................................................................... 4 028 133,25 Kč 

2. Do Smlouvy se jako příloha č. 2 vkládá: Položkový rozpočet - PS 01.01 rozdílový rozpočet 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 

uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 

30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek 

v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny 

Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě 

zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Příloha – Položkový rozpočet - PS 01.01 rozdílový rozpočet 

V Brně dne 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

…………………………… …………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA Zelinka Michal 

generální ředitel jednatel 

  

 


