
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 1.2.a MNP
	

	Projekt :           "Pavilon V/D – stavební úpravy a přístavba odd. chirurgie ve Slezské 
                       nemocnici v Opavě, p.o." 
Část projektu:   Stavební úpravy

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum : 18.5.2023
	Strany příloh :

	Projektant

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Dveře vnitřní


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Tento změnový list řeší výměnu stávajících ocelových vstupních dveří na oddělení v jednotlivých podlaží za nové dveře v hliníkovém provedení, včetně nových požadavku PBŘ v rámci celkového řešení pavilonu „V“
Je zde také řešena záměna vnitřních otvíravých dveří do pokojů m.č. 34, 34 v 1, 2 a 3 podlaží za dveře posuvné z důvodu manipulace s postelemi.

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Stavební práce dle přílohy a rozpočtu 


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  -239 240,27 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Ne.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 1.2.a MNP 
	

	Vyjádření autorského dozoru (Martin Janda) : ing.arch. Martin Janda



	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	Datum :  
	Datum:

	
	

	Jméno :
	Jméno:

	                XXX
	

	Podpis :
	Podpis:
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