
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 1.3.a MNP
	

	Projekt :           "Pavilon V/D – stavební úpravy a přístavba odd. chirurgie ve Slezské 
                       nemocnici v Opavě, p.o." 
Část projektu:   Stavební úpravy

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum : 18.5.2023
	Strany příloh :

	projektant

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	SDK podhledy a příčky


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Tento změnový list řeší nepředvídatelné okolnosti v rámci realizace stavby, kdy po vyfrézování drážek do omítek stropu pro rozvody elektro a slaboproudu pokojů bylo zjištěno, že došlo k narušení konstrukce podbití stropu a tato není dále kompaktní a hrozí její zřícení. Řešením bylo navržení lehkého minerálního kazetového podhledu. V části přístavby budou podhledy provedeny z SDK s požární odolností 30 min, s ohledem na požadavek PBŘ. 



	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	· Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Stavební práce dle přílohy a rozpočtu 


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  -198 628,11 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Ano
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	Vyjádření autorského dozoru (Martin Janda) : ing.arch. Martin Janda



	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	Datum :  
	Datum:

	
	

	Jméno :
	Jméno:

	               XXX
	

	Podpis :
	Podpis:
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