
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 1.6.b VCP
	

	Projekt :           "Pavilon V/D – stavební úpravy a přístavba odd. chirurgie ve Slezské 
                       nemocnici v Opavě, p.o." 
Část projektu:   Přístavba


	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum : 18.5.2023
	Strany příloh :

	projektant

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Vzduchotechnika


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Tento požadavek vznikl mna základě nepředvídatelných okolností spojených se změnami v požárně bezpečnostním řešení stavby.

	

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Stavební práce dle přílohy a rozpočtu 


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  484 117,50 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Ne


	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 1.6.b VCP 
	

	Vyjádření autorského dozoru (Martin Janda) : ing.arch. Martin Janda



	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	Datum :  
	Datum:

	
	

	Jméno :
	Jméno:

	               XXX
	

	Podpis :
	Podpis:
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