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	Projekt :           "Pavilon V/D – stavební úpravy a přístavba odd. chirurgie ve Slezské 
                       nemocnici v Opavě, p.o." 
Část projektu:   Přístavba

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum : 18.5.2023
	Strany příloh :

	projektant

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Elektroinstalace

	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Tento změnový list řeší změnu zatřídění jednotlivých pokojů a místností. Tato změna se nedala předvídat neboť zhodnocení nového zatřídění bylo součástí zjištění skutečného stavu a následné úpravy provozních požadavků.

Taktéž bylo nutno upravit vzhledem k novému požárně bezpečnostnímu řešení stavby druhy rozvaděčů a kabeláže. Součásti nového PBŘ byla také úprava nouzového osvětlení.

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Stavební práce dle přílohy a rozpočtu 


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  363 590,80 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Ano
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	Vyjádření autorského dozoru (Martin Janda) : ing.arch. Martin Janda



	Souhlasím.
   

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	Datum :  
	Datum:

	
	

	Jméno :
	Jméno:

	                XXX
	

	Podpis :
	Podpis:
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