
Schváleno v RM Chrudim dne 5. 6. 2017 pod číslem R/276/2017   84/2/17/08 

DODATEK č. 3 
ke smlouvě o dílo č. OIN/000061/2016/DIL 

                                                                          
1.1 Objednatel: 
 

Název :             Město Chrudim    

 Adresa :             Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 

 
 Zastoupen:   Mgr. Petrem Řezníčkem starostou města Chrudim 

 

Telefon:   469 657 128 

E-mail:   zdenek.karas@chrudim-city.cz 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Mgr. Petr Řezníček, starosta  telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 603 871 923 

    Zdeněk Karas    telefon: 733 625 995  

  

Doručovací adresa:            MěÚ Chrudim 

                                        Odbor investic 

                                        Resselovo nám. 77 

                                        537 16 Chrudim 

 

    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:  MBM TRADE CZ, s.r.o. 
 

Sídlo společnosti Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy   

Doručovací adresa     

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních Ing. Borys Moldovan    

b)   technických Ing. Vítězslav Pruša     

c)   realizace Bedřich Kratochvíl  

      d)   stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro

 dopravní stavby, Číslo autorizace: 1400217 

 

Telefon: 777 090 241        

FAX:        

E-mail: mbm.trade.cz@gmail.com    

IČ 25507222        

DIČ CZ25507222                            

 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.    

Číslo účtu: 19-7697090297/0100    

 

    (dále jen zhotovitel) 
 

 

 

Stavba:  Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela  

   1. etapa 
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1. Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo 

č. OIN/000061/2016/DIL ze dne 25.01.2017, akce „Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě 

Markovice u kostela 1. etapa“.  

 
1.1 

Článek 2. Předmět plnění 

 

Doplňuje se bod 2.15, který zní: 

2.15 Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby je třeba uzavřít dodatek č. 2 SOD, který 

vyřeší následující nutné práce a dodávky: doplnění kónusů a skruží na kanalizačních šachtách, 

z důvodu plánované úpravy konečné nivelety komunikace, vč. souvisejících výkopových prací, 

doplnění 2 ks uličních vpustí, vč. odboček, jejich napojení na řad a souvisejících výkopových prací, 

dle aktuálního požadavku SÚS PK a úpravu zděných pilířů v komunikaci „A“, z důvodu plánované 

úpravy konečné nivelety komunikace. 

 

2.1 Cena díla 

Článek 4. Cena 

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena: 

 

 Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH 

Původní sjednaná cena 8 961 386,80 1 881 891,23 10 843 278,03 

Snížení ceny dle bodu 2.13. 

dodatku č. 1 
367 266,24 77 125,91 444 392,15 

Zvýšení ceny dle bodu 2.13. 

dodatku č. 1 
193 538,15 40 643,01 234 181,16 

Zvýšení ceny dle bodu 2.14. 

dodatku č. 2 
112 829,37 23 694,17 136 523,54 

Zvýšení ceny dle bodu 2.15. 

dodatku č. 3 
105 347,00 22 122,87 127 469,87 

Celková smluvní cena 9 005 835,08 1 891 225,37 10 897 060,45 

3 .  Závěrečná ustanovení dodatku č. 3: 

3.1   Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000061/2016/DIL ze dne 25.01.2017 zůstávají beze 

změny. 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv. 

3.3 Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro 

zhotovitele a dva pro objednatele.  

3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 

projednání. 

 

V  Chrudimi dne 21. 06. 2017                           V Chrudimi dne 12. 6. 2017   

 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………….   ……..…………………………………… 

          Mgr. Petr Řezníček                 Ing. Borys Moldovan 

              starosta města                jednatel 


