Č. j. PPPNJ/3089/2023

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO: Opravy budovy PPP NJ, podzim 2023

která byla uzavřena dne 3. 11. 2023

I.
Smluvní strany

1. Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace
Se sídlem: 		Žižkova 1154/3, Nový Jičín, 74101
Zastoupena:		Mgr. Jiřím Novákem, ředitelem
IČ:		62330381
DIČ:		CZ62330381
Bankovní spojení: 		ČSOB Nový Jičín
Číslo účtu: 		101 291 302/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Mgr. Jiří Novák
(dále jen „objednatel“)

a

2.   Název firmy:        	FABRIKO MORAVA, s. r. o.                            	 
Se sídlem:	Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov	 
Zastoupena:	Jiří Daňhel, Aleš Juřina, jednatelé společnosti
IČ:	28632761
DIČ:	CZ28632761
Bankovní spojení:	Fio banka, a. s. 
Číslo účtu:	2000513585/2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: xxx
(dále jen „zhotovitel“) 


II.
Účel dodatku

Tento dodatek smlouvy o dílo s názvem: Opravy budovy PPP NJ, podzim 2023 (dále již: Smlouvy), je sepsán po dohodě smluvních stran s cílem změnit dohodnutou cenu díla v návaznosti na provedení dohodnutých víceprací, a to v souladu s článkem III., odstavcem 5 a s článkem V., odstavcem 3 Smlouvy. 


III.
Přehled dohodnutých víceprací s komentáři a jejich cena

1. Zbudování trativodu:

Při instalaci svodu vody z okapů bylo zjištěno, že na svod u rohu budovy (zadní dvůr) nenavazuje žádný způsob odvodu dešťové vody. Svod není napojen do kanalizace, voda stéká přímo do země v úpatí budovy, což je nežádoucí z hlediska podmáčení a pronikání vlhkosti do podsklepení budovy. 

Vzhledem k tomu, že napojení na nejbližší kanalizaci se jeví jako problematické a značně ekonomicky náročné, bylo domluveno jako řešení zjištěné situace zbudování trativodu. Cena za jeho zbudování je uvedena níže, včetně rozepsání do jednotlivých položek. 

Přehled dohodnutých víceprací a jejich cena bez DPH:
· Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 – 8.463,- Kč
· Nakládání výkopku z hornin 1 ÷ 4 (ručně) – 3.624,60 Kč
· Zásyp ruční se zhutněním – 2.419,20 Kč
· Kamenivo těžené 16/32 Tovačov, OLK  – 5.022,80 Kč
· Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku + poplatek za skládku zeminy – 5.187,- Kč
· Trativody z drenážních trubek DN 12 cm bez lože – 657,- Kč
· Lapač střešních splavenin DN 110 – 1.780,- Kč


2. Vyčištění střešních žlabů (okapů):

Při výměně okapů bylo zjištěno zanesení zbývajících (nevyměňovaných) okapů na ploché střeše budovy spadem ze stromů a popínavými rostlinami. Pro zajištění plné funkčnosti těchto zanesených okapů bylo domluveno jejich vyčištění. 

Přehled dohodnutých víceprací, jejich cena bez DPH: 
· Čištění střešních žlabů v budově o výšce podlaží do 4 m – 3.025,- Kč

3. Celková cena za provedení všech výše uvedených dohodnutých víceprací: 

Cena bez DPH …………………... 30.178,60 Kč
Cena včetně DPH (21%) …………36.516,11 Kč 


IV. Změna celkové ceny za dílo

1. Vzhledem ke skutečně provedeným pracím se mění cena díla a s ní i článek V., odstavec 1. Smlouvy následovně:

[bookmark: _Hlk150774484]Cena bez DPH:	323.013,20 Kč
DPH 21 %:	  67.832,77 Kč
Cena celkem s DPH:	390.845,97 Kč

2. Další původní ustanovení Článku V. odstavce 1. Smlouvy zůstávají beze změn.


V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 jeho vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1, kterou tvoří upravený Položkový rozpočet po započtení víceprací.


V Novém Jičíně dne 15. 11. 2023	         V Novém Jičíně dne 15. 11. 2023



----------------------------------------	         ---------------------------------------
za objednatele: Mgr. Jiří Novák	         za zhotovitele: Jiří Daňhel
3

