Příloha č. 1 k DODATKU číslo 1 ze dne 14.11.2023 ke Smlouvě o dílo č. PPPNJ0150
	Upravený položkový rozpočet pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: 

	„Opravy budovy PPP NJ, podzim 2023“

	Tento položkový rozpočet je součástí Dodatku č. 1 ze dne 14. 11. 2023 
ke Smlouvě o dílo č. PPPPNJ0150



	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena bez DPH/ MJ
	Celkem cena bez DPH

	
	
	
	
	

	Stěny a příčky montované lehké
	 
	 
	 
	 

	Oprava stěny-pracovna v 1.patře
	 
	 
	 
	 

	Malba SDK na bílo 2x vč. Penetrace - pracovna
	m2
	25
	96,50 
	2 412,50 

	Příčka sádrokarton. ocel. kce, 1x oplášť. tl. 75 mm-pracovna
	m2
	11
	1 267,00 
	13 937,00 

	 
	 
	 
	 
	 

	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	 

	Opravy povrchu vnitřní-Půda
	 
	 
	 
	 

	Lokální vyspravení omítkou do 10mm-půda oprava stávající izolace
	m2
	20
	295,00
	5 900,00

	Výztužná stěrka s armovací tkaninou-půda oprava stávající izolace 
	m2
	52
	330,00
	17 160,00

	Lokální vyspravení  omítkou do 10mm-půda oprava omítek
	m2
	15
	295,00
	4 425,00

	Výztužná stěrka s armovací tkaninou-půda oprava omítek
	m2
	45
	330,00
	14 850,00

	Zatepl. Weberthermmin. desky PV 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - zateplení půda
	m2
	14
	2 220,00
	31 080,00

	 
	 
	 
	 
	 

	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	 

	Opravy povrchů vnější - Sokl fasády
	 
	 
	 
	 

	Oškrábání a očištění nesoudržných části stávajícího povrchu soklu
	m2
	26,5
	150,00 
	3 975,00 

	Penetrace podkladu soklové části
	m2
	26,5
	68,00 
	1 802,00 

	Vyrovnávací stěrka s perlinkou na soklovou část
	m2
	26,5
	330,00 
	8 745,00 

	Provedení náběhové hrany v horní úrovni soklu vč. PVC profilu tl30 - 40mm
	bm
	46,5
	165,00 
	7 672,50 

	Nátěr horní hrany soklu na bílo vč. penetrace 
	m
	18,9
	165,00 
	3 118,50 

	Omítka mozaiková střednězrnná vč. penetrace
	m2
	26,5
	700,00 
	18 550,00 

	Ruční očištění pískovcového soklu
	m2
	10
	138,00 
	1 380,00 

	Oprava spárování pískovcového soklu
	m2
	10
	245,00 
	2 450,00 

	Ostatní pro položky č.1-5 - doprava materiálu, likvidace suti, přesuny hmot, ...
	kpl
	1
	6 000,00 
	6 000,00 



- Pokračování na další straně:
	Doplňující práce 
	 
	 
	 
	 

	Doprava materiálu, likvidace suti, přesun hmot, zakrývání konstr., úklid
	kpl
	1
	15 300,00 
	15 300,00 

	 
	 
	 
	 
	 

	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	 

	Oprava-výměna poškozených žlabů a svodů
	 
	 
	 
	 

	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 45°
	m
	7
	52,30 
	366,10 

	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm
	m
	16
	37,90 
	606,40 

	Žlab podokapní půlkruh. Z lak. Pz plechu, rš 330 mm vč. úpravy a nátěru háků
	m
	7
	745,00 
	5 215,00 

	Odpadní trouby kruhové z lak. Pz plechu, D 100 mm vč. objímek
	m
	16
	689,00 
	11 024,00 

	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm
	kus
	1
	590,00 
	590,00 

	Odpadní kolena kruhové z lak. Pz plechu, D 100 mm 
	ks
	2
	595,00 
	1 190,00 

	Montáž lešení leh. řad. S podlahami, š. do 1 m, H 10 m
	m2
	72
	75,10 
	5 407,20 

	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami,š.1 m, H 10 m
	m2
	72
	61,30 
	4 413,60 

	 
	 
	 
	 
	 

	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 

	Oprava-výměna výplní mříží sklepních oken
	 
	 
	 
	 

	Demontáž stávajících výplní - perforovaný plech
	ks
	7
	135,00 
	945,00 

	Montáž nových výplní do stávajícího rámu vč. nátěru rámů
	ks
	7
	780,00 
	5 460,00 

	Dodávka výplně plech Pzn perforovaný plech tl2mm
	ks
	7
	1 860,00 
	13 020,00 

	 
	 
	 
	 
	 

	Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	 

	Oprava podlahy z dlaždic-WC za sálem
	 
	 
	 
	 

	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm-podlaha WC za sálem
	m2
	7
	366,50 
	2 265,20 

	Penetrace podkladů weberpodkladhaft - podlaha WC za sálem
	m2
	7
	145,00 
	1 015,00 

	Dodávka keramické dlažby 300/300
	m2
	8
	380,00 
	3 040,00 

	Doplnění podlahy beton profi tl.40mm
	m2
	2
	690,00 
	1 380,00 

	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm-podlaha WC za sálem weberforprofiflex (lep), webercolorpremium (sp)
	m2
	7
	735,00 
	5 145,00 




- Pokračování na další straně:

	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	 

	Sál
	 
	 
	 
	 

	Stržení stáv. kober. + PVC strojně + skládka - sál
	m2
	42,2
	125,00 
	5 275,00 

	penetrace SHP sál
	m2
	42,2
	45,00 
	1 899,00 

	Vyrovnávací stěrka Basic na DTD tl. 4mm-sál
	m2
	42,2
	265,00 
	11 183,00 

	Vyrovnávací stěrka Basic bal. navíc-sál
	bal
	11
	605,00 
	6 655,00 

	Broušení stěrky-sál
	m2
	42,2
	45,00 
	1 899,00 

	Koberec Forza š.4m 826-hnědý-sál
	m2
	56,4
	305,00 
	17 202,00 

	Celoplošné lepení koberce-sál
	125
	42,2
	125,00 
	5 275,00 

	Montáž kobercového soklu
	m
	16
	65,00 
	1 040,00 

	Chodba
	 
	 
	 
	 

	penetrace SHP 
	m2
	12
	45,00 
	540,00 

	Vyrovnávací stěrka Basic na DTD tl. 4mm-chodba
	m2
	12
	265,00 
	3 180,00 

	Broušení stěrky
	 
	12
	45,00 
	540,00 

	Vinyl lep. thermofix2mm 12161 - dub luční-chodba
	m2
	12,96
	580,00 
	7 516,8 

	celoplošné lepení vinylu - chodba
	m2
	12
	175,00 
	2 100,00 

	lišta soklová SLK vč. mont. - chodba
	m
	12,5
	85,00 
	1 062,50 

	rožky vnitřní, venkovní, koncovky
	ks
	24
	40,00 
	960,00 

	Dveřní prahy vč. mont.
	ks
	5
	420,00 
	2 100,00 

	Malba 2x na bílo vč. Penetrace
	m2
	38
	96,50 
	3 667,00 

	Přesun hmot
	kpl
	1
	600,00 
	600,00 


 
Vícepráce dohodnuté Dodatkem smlouvy č. 1 ze dne 14.11.2023: trativod, čištění okapů:
	Zemní práce
	 
	 
	 
	19 529,60

	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	m3
	4,20000
	2 015,00
	8 463,00

	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně
	m3
	4,20000
	863,00
	3 624,60

	Zásyp ruční se zhutněním
	m3
	4,20000
	576,00
	2 419,20

	Kamenivo těžené 16/32 Tovačov, OLK
	t
	5,80000
	866,00
	5 022,80

	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	5 187,00

	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	3,90000
	380,00
	1 482,00

	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	78,00000
	25,00
	1 950,00

	Poplatek za skládku zeminy 
	t
	3,90000
	450,00
	1 755,00

	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	2 437,00

	Trativody z drenážních trubek DN 12 cm bez lože
	m
	3,00000
	219,00
	657,00

	Lapač střešních splavenin DN 110
	kus
	1,00000
	1 780,00
	1 780,00

	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	3 025,00

	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	kpl
	1,00000
	2 150,00
	2 150,00

	Čištění střešních žlabů 
	hod
	2,50000
	350,00
	875,00



Celková cena bez DPH po započtení víceprací, dohodnutých dne 14.11.2023:           323.013,20 Kč


	
	Čestné prohlášení k nabídnuté ceně:
	

	Do výše uvedené nabídkové ceny jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky či související služby nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla.

	Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo v případě oprávněných víceprací vzniklých např. nepředvídatelným stavem stavebních konstrukcí nebo změnou v provedení zakázky, která by byla ujednána na žádost Zadavatele, a to formou dodatku ke smlouvě o této zakázce.

	
	
	

	Tuto cenovou nabídku, která byla doplněna o nacenění požadovaných víceprací, jsem zpracoval za IČO: 28632761, dne 10. 11. 2023 jako osoba k tomuto oprávněná 

	Jméno a příjmení:   xxx                                                                                Dne: 15. 11. 2023
	

	Vlastnoruční podpis:
	



3

