
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1061-2022-514204/2  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 31/2022  
  Komplexní pozemkové úpravy Bolehošť 

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO 

ke smlouvě o dílo č. 1061-2022-514204 ze dne 12.10.2022 („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou  

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou; Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Kontaktní údaje: 
Tel.: 602155177 

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) INGEOS spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 

2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660 

Zastoupená: jednatelem,Tomášem Charvátem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Tomáš Charvát 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat:  

Kontaktní údaje: 
Tel.:  

E-mail:  

ID datové schránky: qc9omr 

Bankovní spojení: Raifeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500  

DIČ: CZ27331083 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 
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Důvody uzavření dodatku 
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) 
za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud 
nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. V důsledku této změny se mění 
čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností. 

Dále dochází k opravě znění čl. 3.3., 3.4 a 17.1, kde dochází k opravě odkazu z čl. 3.5 na čl. 3.6. 

  

Předmět dodatku 

2.1 čl. 3.3 se mění takto: 

Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu 
s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění 
této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6. 
 
2.2 čl. 3.4 se mění takto: 

Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové 
ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a 
nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním 
Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých 
mapových podkladů. 
 
 
2.3 Čl. 17.1 se mění takto: 

Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně 
nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na 
Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na 
tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu 
se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou 
Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 
ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných 
jednotek) prováděnou dle čl. 3.6. 
 
2.4 Uplatnění inflační doložky 

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 2.11.2023 v souladu s čl. 3 bodem 3.6 Smlouvy o navýšení 
jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného 
Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není 
Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen 
(měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3% za předchozí rok. Navýšení 
jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém 
kalendářním roce činit až 10%. Průměrná meziroční inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 
posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 15.1 %. V souladu se smluvním 
ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10%. Objednatel 
žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.7, 
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6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 
6.3.4, 6.3.5, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena 
navyšuje o 212 300,00 Kč bez DPH (256 883,00 Kč včetně DPH). Jedná se o vyhrazenou změnu 
závazku ze smlouvy o dílo (dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů). 

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

Tímto dodatkem se mění ustanovení bodu 3.1. SoD takto: 

3.1.Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 2 135 510,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 461 460,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 291 280,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 3 888 250,00 Kč 

DPH 21 % 816 532,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 4 704 782,50 Kč 

 

  

Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění. 
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu 
včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  INGEOS spol. s r.o. 
Místo: Rychnov nad Kněžnou Místo: Teplice 
Datum: 15.11.2023 Datum: 14.11.2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Mgr. Alena Rufferová Jméno: Tomáš Charvát 
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov n.Kn. Funkce: Jednatel společnosti 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku Měrná 
jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 

DPH v Kč dle 
Dodatku č. 2

Cena bez DPH

celkem v Kč dle 
Dodatku č. 2

Termín předání k 
akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 2 000,00 40 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 100,00 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 562 1 000,00 562 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 100 1 400,00 140 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 228 3 150,00 718 200,00 30.9.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona  100 bm 27 2 850,00 76 950,00 30.9.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů 8)

 100 bm 5 3 000,00 15 000,00 30.9.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 662 385,00 254 870,00 31.3.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 662 495,00 327 690,00 30.9.2024

2 135 510,00 30.9.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 661 880,00 581 680,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 

ha 40 440,00 17 600,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 
Smlouvy 

100 bm 120 1 100,00 132 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 1 5 500,00 5 500,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 
c) Smlouvy 

ks 1 55 000,00 55 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 6 160 6 160
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 3 520 3 520
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 320 1 320
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ha 661 880 581 680 28.5.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 27 500 55 000
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) 100 bm 5 2 200 11 000
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
12)

ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 
10 ha 12)

ha 1 6 160 6 160
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.2.1 30.6.2023

6.2.2 30.6.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

28.5.2025

6.3.1 i) b)



6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 
50 ha 12)

ha 1 3 520 3 520
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 12)

ha 1 1 320 1 320
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 461 460,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 662 440,00 291 280,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

291 280,00 xxxxx

2 135 510,00

1 461 460,00

291 280,00

3 888 250,00

816 532,50

4 704 782,50

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 
odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v 
ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek 
apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

________________________________ ________________________________ 

Jméno: Mgr. Alena Rufferová Jméno: Tomáš Charvát

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Funkce: jednatel společnosti

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu 
vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky 
budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, 
počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 
organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

Místo: Rychnov nad Kněžnou Místo: Teplice

Datum: 15.11.2023 Datum: 14.11.2023

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad INGEOS spol. s r.o.

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč


