

č. j.: MUSY/66913/2023/OZP/sta                                                                                               ev.č.: 0532/2023
spis: 11554-2023
SMLOUVA O DÍLO 
kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Inspa, s.r.o.
	IČO: 274 78 947, DIČ: CZ27488947
	Sídlo: Pavlovova 1249/43, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku C 21413 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
	zastoupen Ing. Zdeňkem Pavlíkem, jednatelem společnosti
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

		- dále jen zhotovitel -


I.
Předmět smlouvy
1.1st Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Terénní a sadové úpravy pod rozvodnou ČEZ“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
1.2nd Dílo spočívá v provedení díla v rozsahu stanoveném:
-	projektovou dokumentací pod názvem „Terénní úpravy pod rozvodnou ČEZ směr Olomouc“ zpracovanou P & P InTech s.r.o., Lanškrounská 406/38, Svitavy, v 11/2022, zak. číslo 57_12-22 (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí;  
-	cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení o zadání veřejné zakázky pod názvem „Terénní a sadové úpravy pod rozvodnou ČEZ Olomouc“ (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí;
- 	zadávací dokumentací výběrového řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen „Zadávací dokumentace“). 
1.3rd Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
a) provedení veškerých prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
b) provedení terénních úprav,
c) provedení sadových úprav,
d) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
e) geodetické zaměření díla a zpracování geodetické dokumentace stavby,
f) úklid místa pro provádění díla,
g) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí,
h) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla, pokud to bude potřebné,
i) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
j) likvidaci odpadů,
k) provádění následné péče a údržby (v prvních 3 letech).
1.4th Místem plnění je katastrální území Svitavy-předměstí. 
1.5th Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel. 
1.6th Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s územním rozhodnutím a ostatními vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště. 
1.7th Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.
1.8th V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem. 

II.
Čas plnění
2.1st Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla dne 25.9.2023.
2.2nd Zhotovitel se zavazuje provést dílo takto:
2.2.1. provedení terénních úprav:	do 20.10.2023
2.2.2. provedení sadových úprav:	do 31.5.2024
2.2.3. provádění péče v 1. roce:	do 15.11.2024
2.2.4. provádění následné péče ve 2. roce:	březen až listopad 2025
2.2.5. provádění následné péče ve 3. roce:	březen až listopadu 2026
2.3rd V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením části díla:
a) dle bodu 2.2.1. a/nebo dle bodu 2.2.2., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý den prodlení;
b) dle bodu 2.2.3. a/nebo dle bodu 2.2.4. a/nebo dle bodu 2.2.5., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení. 
2.4th V době, kdy bude zhotovitel provádět dílčí část díla dle bodů 2.2.3. až 2.2.5., je zhotovitel povinen objednateli (resp. zástupci pro věci technické objednatele) vždy předem telefonicky nebo                          e-mailem oznámit zahájení jednotlivých operací péče, aby jejich realizaci mohl objednatel průběžně kontrolovat. 

III.
Cena díla
3.1st Cena díla bez DPH činí 990377,60 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).
3.2nd K dohodnuté Celkové ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3.3rd Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s realizací díla a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.

IV.
Změny rozsahu a ceny díla
4.1st Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
Ustanovení tohoto bodu 4.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci.
4.2nd Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem ve výběrovém řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. 
4.3rd Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

V.
Fakturace, platební podmínky
5.1st V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
5.2nd Objednatel bude zhotoviteli hradit Celkovou cenu díla a DPH na základě dílčích faktur takto:
5.2.1. první fakturu vystaví zhotovitel na cenu za práce a dodávky provedené v období od zahájení provádění díla do předání dílčí části díla dle bodu 2.2.1. 
Přílohou této faktury musí být zjišťovací protokol vyhotovený a odsouhlasený v souladu s bodem 5.3. této smlouvy a předávací protokol dílčí části díla dle bodu 2.2.1.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předávacího protokolu dílčí části díla dle bodu 2.2.1.
5.2.2. druhou fakturu vystaví zhotovitel na cenu za práce a dodávky provedené v období od předání dílčí části díla dle bodu 2.2.1. do předání dílčí části díla dle bodu 2.2.2. 
Přílohou této faktury musí být zjišťovací protokol vyhotovený a odsouhlasený v souladu s bodem 5.3. této smlouvy a předávací protokol dílčí části díla dle bodu 2.2.2.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předávacího protokolu dílčí části díla dle bodu 2.2.2.
5.2.3. třetí fakturu vystaví zhotovitel na cenu za práce a dodávky provedené v období od předání dílčí části díla dle bodu 2.2.2. do provedení dílčí části díla dle bodu 2.2.3.
Přílohou této faktury musí být zjišťovací protokol vyhotovený a odsouhlasený v souladu s bodem 5.3. této smlouvy.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu zjišťovacího protokolu dílčí části díla dle bodu 2.2.3.
5.2.4. další faktury za provádění následné péče vystaví zhotovitel vždy ke dni 30. června a ke dni 15. listopadu. 
Přílohou faktur dle tohoto bodu 5.2.4. musí být vždy zjišťovací protokol vyhotovený a odsouhlasený v souladu s bodem 5.3. této smlouvy.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 30. červen či 15. listopad příslušného kalendářního roku.
5.3rd Před vystavením každé faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu *.xls. 
Odsouhlasení soupisu potvrdí strany zjišťovacím protokolem. Po potvrzení zjišťovacího protokolu a případně po předání příslušné části díla, pokud je faktura vázána na předání části díla, vystaví zhotovitel fakturu. 
5.4th Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
5.5th Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
5.6th Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 
5.7th Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že: 
- 	číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH; 
- 	zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
5.8th Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5.9th Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, vystaví zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VI. 
Předání a převzetí dokumentace
6.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště. 
6.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci výběrového řízení. 
6.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.
6.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání dílčí části díla dle bodu 2.2.1.:
- 	projektovou dokumentaci skutečného provedení díla,
-	geodetické zaměření díla a geodetickou dokumentaci stavby,
a to ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace, geodetické zaměření a geodetická dokumentace musí být předány i ve formátu dwg a dgn. 
6.5. Geodetická dokumentace stavby musí být zpracována pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.
6.6. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, geodetického zaměření díla a geodetické dokumentace stavby, je podmínkou pro převzetí dílčí části díla dle bodu 2.2.1. objednatelem. 

VII.
Stavební deník
7.1st Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. 
7.2nd Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
7.3rd Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
7.4th Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
7.5th Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7.6th Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
7.7th Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VIII.
Staveniště
8.1st Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
8.2nd Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací dle bodu 2.1. této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.
8.3rd Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
8.4th Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky objednatele.  
8.5th Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, pokud budou potřebné, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého. 
8.6th Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. 
8.7th Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení dílčí části díla dle bodu 2.2.1. a/nebo dle bodu 2.2.2. této smlouvy, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění díla.

IX.
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění
9.1st Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
9.2nd Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
9.3rd Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
9.4th Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci.
9.5th Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. 
9.6th Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
9.7th Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. 
9.8th V průběhu provádění dílčích částí díla dle bodů 2.2.1. a 2.2.2. bude objednatel (resp. zástupce pro věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit: 
- 	zástupce pro věci technické objednatele, 
- 	zástupce pro věci technické zhotovitele,
- 	zpracovatel Projektové dokumentace,
- 	osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
9.9th Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
9.10th Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9.11st Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
9.12nd Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností. 

X.
Předání díla
10.1st Po dokončení dílčích částí díla dle bodů 2.2.1. a 2.2.2. předá zhotovitel příslušnou dílčí části díla objednateli. 
10.2nd Dílčí části díla dle bodů 2.2.3. až 2.2.5. bude zhotovitel předávat objednateli průběžně vždy po provedení příslušných prací následné péče. 
10.3rd Zhotovitel je povinen předat objednateli dílčí část díla na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
10.4th Předání dílčí částí díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. 
10.5th Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XIII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílčí část díla připravena k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí dílčí části díla objednatelem. 
10.6th Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílčí část díla připravena k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílčí část díla není podle podmínek smlouvy připravena k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí dílčí části díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé porušení. 
10.7th O předání dílčí části díla sepíše objednatel v místě předání předávací protokol (zápis o předání a převzetí), který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
1. označení smluvních stran,
1. prohlášení objednatele o tom, že si dílčí část díla prohlédl a tuto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílčí část díla z důvodu těchto vad nepřebírá,
1. datum podpisu předávacího protokolu,
1. podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
1. podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
10.8th Jestliže budou při předání dílčí části díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílčí část díla od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílčí část díla nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí dílčí části díla i náhradní lhůtu k předání dílčí části díla. O předání dílčí části díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
10.9th V případě, že objednatel převezme dílčí část díla, i když tato bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dílčí části díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
10.10th Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
10.11st V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 250,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.

XI.
Záruka za jakost
11.1st Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to na dílčí části díla uvedené pod body 2.2.1. a 2.2.2. této smlouvy. 
11.2nd Záruční doba činí 36 měsíců. 
11.3rd Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu příslušné dílčí části díla, kterým zhotovitel příslušnou dílčí část díla předá a objednatel převezme. 
11.4th Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XIII. této smlouvy. 
11.5th Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
11.6th Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
11.7th Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
	Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
11.8th Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

XII.
Ostatní ujednání
12.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
12.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
12.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

XIII.
Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické
13.1st Adresy pro doručování:
1. adresa a e-mail objednatele jsou: 
	Město Svitavy
	adresa: T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
e-mail: xxxxxxxxxxxx a současně xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	datová schránka: 6jrbphg
1. adresa a e-mail zhotovitele jsou:
	Inspa, s.r.o.
	adresa: Pavlovova 1249/43, Předměstí, 568 02 Svitavy
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
	datová schránka: i23b8tm
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.
13.2nd Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. 
13.3rd Zástupcem pro věci technické objednatele je společnost P & P InTech s.r.o., IČO: 07182619, Lanškrounská 406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy, xxxxxxxxxxx, tel.xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- 	pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- 	předběžných rozhodnutí týkajících se změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
13.4th [bookmark: _GoBack]Zástupcem pro věci technické zhotovitele je xxxxxxxxxxx, tel.xxxxxxxxxxx, e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxx, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.  
13.5th Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XIV.
Změna a ukončení smlouvy
14.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
14.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
14.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému. 
14.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
14.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. 
14.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
· zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
· prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
· příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
14.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.  
14.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

XV.
Závěrečná ustanovení
15.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
15.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
15.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 
15.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
-	příloha č. 1 - Projektová dokumentace
-	příloha č. 2 - Cenová nabídka.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25.9.2023.


Ve Svitavách dne 29.9.2023


Za objednatele:		 Zhotovitel:











	………..…………………………………….	…………………….………………………..
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Zdeněk Pavlík
	starosta města Svitavy	jednatel společnosti
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