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1. Objednatel

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
zastoupená:	Ing. arch. Janem Tesárkem, ředitelem 
se sídlem: 	Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
IČO: 	05128820
DIČ: 					CZ05128820
plátce DPH:				NE
kontaktní osoba:				xxxxx
telefon:					xxxxx
e-mail: 					xxxxx
ID datové schránky:			j9gzbpi

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

ŠINDLAR s. r. o.
zastoupená: 				Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
						Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti
každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost
samostatně
se sídlem:				Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO: 					26003236
DIČ: 					CZ26003236
plátce DPH:				ANO
zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
kontaktní osoba:				xxxxx
telefon:					xxxxx
e-mail: 					xxxxx
ID datové schránky:			g4d5wwq

(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“.
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3. Smluvní strany dne 05.11.2021 uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění (dále jen „Smlouva“).

4. V průběhu realizace Díla vyvstala potřeba provést změny, které jsou popsány níže, Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

5. Účelem Dodatku je úprava okamžiku, kdy může Objednatel Zhotoviteli poslat výzvu dle odst. 55 Smlouvy k zahájení poskytování dílčí části Díla - DPS, a dále změna termínu fakturace IČ.

6. Pokud jsou v textu Dodatku použity pojmy s velkým písmenem, aniž by byl jejich význam definován Dodatkem, mají význam uvedený ve Smlouvě či jejích přílohách.

7. Dodatek je považován za nedílnou součást Smlouvy, přičemž znění Smlouvy je nutné vykládat se zohledněním smyslu a účelu tohoto Dodatku.

ZMĚNA SMLOUVY
Úprava okamžiku, kdy může Objednatel poslat Zhotoviteli výzvu dle odst. 55 Smlouvy k zahájení poskytování dílčí části Díla - DPS

8. Odst. 33.3. Smlouvy:
„předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou DPS do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle odstavce 55 Smlouvy (výzva může odeslána nejdříve dne následujícího po dni nabytí právní moci stavebního povolení);“
se mění takto: 
„předat Objednateli kompletní a Objednatelem odsouhlasenou DPS do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle odstavce 55 Smlouvy;“.

9. Smluvní strany se dohodly, že odstraní text v závorce „výzva může odeslána nejdříve dne následujícího po dni nabytí právní moci stavebního povolení“, neboť při realizaci Díla vyvstala potřeba nevázat odeslání výzvy dle odst. 55 Smlouvy k zahájení poskytování dílčí části Díla - DPS až na právní moc stavebního povolení, což Objednatel při uzavření smlouvy nepředpokládal. Výzva dle odst. 55 Smlouvy ve znění tohoto dodatku k zahájení poskytování dílčí části Díla – DPS může být odeslána kdykoliv. 

10. V návaznosti na výše uvedené se odst. 12.3 Smlouvy:
„DPS v souladu s DSP a stavebním povolením.“
mění takto:
„DPS v souladu s DSP.“
Změna termínu fakturace IČ

11. Odst. 46.4. Smlouvy:
„Cenu za inženýrskou činnost po vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu;“
 se mění takto: 
„Cenu za inženýrskou činnost po podání žádosti o stavební povolení pro Stavbu;“ – viz článek 41.4. Smlouvy.  

12. Při realizaci Díla vyvstala potřeba změnit termín fakturace ceny za IČ z okamžiku po vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu na okamžik po podání žádosti o stavební povolení pro Stavbu. Smluvní strany se tak dohodly na této změně.

13. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany konstatují, že povinnost Zhotovitele provádět IČ až do vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu trvá.

14. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
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15. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, které nejsou změněny tímto Dodatkem, zůstávají nedotčeny.

16. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



V Brně dne dle el. podpisu				V Hradci Králové dne dle el. podpisu


15.11.2023  xxxxx					15.11.2023  xxxxx



_____________________________________		_____________________________________
Objednatel						Zhotovitel
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