
Poř. Typ Kód # Popis V MJ Výměra Jedn. cena Cena' Cen. soustava

107 SUB Kabelový vodič 1-CXKH-R B2 s1d0 5x1.5(1101 brn - 30.000 66,18 - 1 985 40
Plný popis: —

108 SUB Oceloplechový kanál 125x50mm, děrovaný, včetně vika, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly 
... pro kabelové vodiče NN

bm 4,000 475,87 1 903,48

Plný popis: —

109 SUB Kabelový vodič JYTY 0  4x1 mm bm 20,000 24.26 485,24
Plný popis: —

Oddíl Chlazeni: vodní systém 1 241 125,87
110 SUB Chladič vody s kapalinou chlazeným kordenzátorem - viz příloha ks - 2,000 | 347 918,88 - 695 837.76

Plný popts: —

111 SUB flov/switch - snímač prútoxu ks -4,000 8 164,19 - 32 656,76 I
Plirý popis; —

112 SUB Oběhové čerpadlo chlad lei vody: ks -2,000 I 51 901,97 -103 803,94
Plný popis: —

Plný popis - -

113 SUB flowswitch - snímač průtoku ks 1,000 12 458,60 12 458,60
Plný popis: —

114 SUB Ooěhové čerpadlo chladící vody. ks 1,000 111 300,00 111 300,00
Plný popis —

115 SUB Suchý chladič ks - 1.CO0 455 298,69 - 455 298.691
SUB 
f i l  IR 
SUB 
Sl IR

Plný popis — 

Plný popis —

116 SUB Okruh suchéno chladáe 01 Polrubi vhodné pro uzavřené soustavy chlazeni (přívodní + vratné) - DN 65 bm - 9,000 | 1 217.24 - 10 955,16 l
Plný popis: —

117 SUB DN 80 bm - 25,000 | 1 453,21 - 36 330,251
Plný popis: —

118 SUB DN 100 brn 30,000 3 073.20 92 196,00
Plný popis: —

119 SUB Kulový kohout závitový (přírubový) PN 10 (PN 16) - DN 25 ks -3,000 4 14? 39 - 12 427,17 I
Plný popis: —

120 SUB DN 65 ks - 8,000 8 248.39 -65  987,12 I
Plný popis: —
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Poř. Typ Kód Popis t.

121 SUB DN 80
Plný popis —

122 SUB DN 100
Plný popis: —

123 SUB Mezipřírubový zpětný ventil; PN 16 (nebo zpětná klapka) DN 80
Plný popis: —

124 SUB DN 100
Plný popis: " "

125 I SUB Přirubový filtr s vypouštěcím šroubem KSB BOA-S, PN 16, standardní síto DN 80
Plný popis —

126 SUB DN 100
Plný popis: —

127 SUB Odvzdušňovací nádobka stojatá, jakost 11 353.1 (vyrobená z potrubí + klenutá dna) DN 65
Plný popis:

128 SUB DN 80
Plný popis: —

129 SUB DN 100
Plný popis: —

130 SUB Gumový kompenzátor přirubový, typ PK provedeni EPDM; PN 16 DN 65
Plný popis: —

131 SUB DN 80
Plný popis: —

132 SUB DN 100
Plný popis: —

133 SUB Vyvažovači ventil přírubový ; PN 16 DN 65
Plný popis: —

134 SUB DN 80
Plný popis; ~

135 SUB DN 100
Plný popis: —

136 SUB Měření tlaku: Manometr,rozsah OažOOQ kPa,spodní vývod,medium voda,typ 53 312,ČSN 25 7210
Plný popis: —
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MJ Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

ks 9 324,26

ks 7,000 17 262,00 120 634,00

ks 4 069,62

ks 1,000 8 407,00 8 407,00

ks 4 334,70

ks 1,000 8 610,00 8 610,00

ks 774,42

ks 904,36

ks 4,000 1 568,00 6 272,00

ks - 4.000 6 252,56

ks 6 954,22

ks 6,000 11 249,00 67 494,00

ks 14 189,10

ks 26 013,35

ks 1,000 46 592,00 46 592,00

ks - 6,000 600,83 3 604,96 1



Poř. Typ Kód *• Popis « MJ Výměra Jedn. oena Cena Cen. soustava

137 SUB Manometrový kohout zkušební, čepový M 20x1,5 (dle manometru) ČSN 13 7513.5 ks - 6.000 | 787,94 - 4 727,64 |
Plný popis —

138 SUB Kondenz. smyčka zahnutá M 20x1,5 (dle manometru a kohoutu) ČSN 13 7533.1 ks - 6.000 | 600,83 - 3 604,98 ¡
Plný popis: —

139 SUB Tlakoměrová přípojxa nátrubková M 20x1,5 (dle manometru) ČSN 13 7520.1 ks - 6,000 152,81 - 916,86 |
Plný popis

140 SUB Nástavec včetně přivařeni M 20x1,5 L=36 mm (dle manometru) ČSN 13 7528.1 ks - 6.000 317.05 - 1 902,30 j
Plný popis —

141 SUB Těsnáni pod tlakoměrovou přípojku M 20x1,5 (dle manometru) ČSN 13 7640.1 ks - 30,000 6,24 - 187,20]
Plný popis

142 SUB Tepelná izolace potrubí hadicemi o jmenovité tl. H a vnitřním 0  D - označeno H x D ! I - -  [ -
Plný poprs —

143 SUB hadice 19 x 74 pro trubku 0  74 (DN 65) ( 2 1/2 ") bm - 20.000 527,03 - 10 540,60]
Plný popis

144 SUB hadice 1 9 x 8 9 -pro trubku 0  89 (D N 8 U )(3 ’ ) bm - 15,000 r 593.56 - 8 903.40]
Plný pope —

145 SUB Závěsy s pevnou polyuretanovou výplni pro hadice o jmenovité tl. H a vnitřním 0  U - označeno II x U - -  [ “  1
Plný popis —

146 SUB ! závěs 19x74 pro trubku 0  74 ks - 14,000 290,02 - 4 060,28]
Plný popis ...

147 SUB závěs 19 x 89 - pro trubkj 0  89 ks - 12,000 308.7? - 3 704,64]
Pln>' poprs: —

148 SUB závěs 19 x 112 - pro trubku 0  112 ks 12,000 079,00 8 148,00
Plný popis —

149 SUB Lepidlo K kg - 10,000 [~ 511.44 5 114,40 |
Plny poprs ™

150 SUB Samolepící páska 1 5 x 5 0 x 3 ks - 4,000 | 810.81 - 3 243,24 I
Plný popis —

151 SUB Speciální čistič i -4,000 748,43 - 2 993,72 |
Plný popis ...

152 SUB Okruh chlazeni 02. Potrubí vhodné pro uzavřené soustavy chlazeni (přívodní + vratné) DN 25 bm -4,000 599 78 -2  399,12 |
Plný popis *—
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra n Jedn. cena Cena Cen. soustava

153 SUB DN 05 bm - 15,000 1 217,24 18 258.60
Plný popis —

154 SUB DN 60 bm - 25,000 1 453,21 - 36 330,25
Plný popis: —

155 SUB DN 32 bm 4,000 722,45 2 889,80
Plný popis: --

156 SUB DN 100 bm 22,000 3 073,20 67 610,40
Plný popis. —

157 SUB Kulový kohout závitový (přírubový) PN 10 (PN 16) DN 50 ks - 10,000 6 299,33 -62993,30
Plný popis: —

158 SUB DN 80 ks - 2,000 9 324,26 - 18 648,52
Plný pops: —

159 SUB DN 32 ks 1,000 5 213,07 5 213,07
Plný popis: —

160 SIJB DN 100 ks 6,000 17 262,00 103 572,00
Plný popis: —

161 SUB OKRUH CHLAZENÍ 32 - Rozvody vecené v zemi, mezi kompresorovnou a objektem CH3. Predizoiované 
potrubí UPONOR ECOFLEX SUPRA DN90

bm 72,000 5 265,00 379 080,00

Plný popis: —

162 SUB Mazprírubový zpětný venti; ; PN 16 (nebo zpětná klapka) DN 50 ks - 2,000 2 858,61 -5  717,22
Plný popis: —

163 SUB DN 100 ks 1,000 8 407,00 8 407,00
Plný popis: —

164 SUB Přírubový filtr s vypouštěcím šioubern KSB BOA-S PN 18, standardní síto DN 50 ks - 2,000 2 619,53 - 5 239,06
Plný popis: —

165 SUB DN 100 ks 2,000 8 610,00 17 220,00
Plný popis: —

160 SUB Vypouštěci kulový kohout závitový PN 10 (PN 16) 1/2 " (DN 15) ks - 3,000 446,98 - 1 340,94
Plný popis' —

167 SUB Odvzdušňovací nádobka stojatá, jakost 11 353.1 (vyrobená z potrubí + klenutá dna) DN 50 ks - 8,000 644.48 5 155,84
Plný popis. —

168 SUB DN 80 ks • 4,000 904,36 - 3 617,44
Plný popis: —
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Poř. Typ Kó-d ______________________ tj_______  Popis n MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

169 SUB DN 100 ks 4,000 1 568,00 6 272.00
Plný popis- —

UO SUB Gumový kompenzátor přírubový, typ PK provedeni LPDM: PN 16 UN 50 ks - 8,000 | 5 426,16 - 43 409,28
Plný popis: ...

171 SUB DN 80 ks - 1,000 6 954,22 - 6 954.22 |
Plný popis' —

17? SUB DN 100 ks 4,000 11 249,00 44 996,00
Plný popis: —

173 SUB n Vyvažovači ventil přírubový ; PN 16 DN 50 ks - 2,000 1? 427,16 24 854.32 |
Plný popis:

174 SUB DN 100 ks 2,000 46 592,00 93 184,00
Plný popis: —

175 SUB 1 epelně izolace, nátěry hadicemi o jmenov tč ti. H a vnitřním 0  D - označeno 11 x D - -
Plný popis: —

176 SUB hadice 19 x 74 - pro trubku 0  59 ( D N 5 0 ) ( 2 " ) Pm - 20,000 439.71 - 8 794,20
Plný popis- —

177 SUB hadice 19 x 89 - pro trubku 0  89 ( D N 80 ) ( 3 " ) bm - 15.000 593,56 - 8 903.40]
Plny popis: —

178 SUB Izolace kaučuk 40mm na DN 100 bm 22.000 1 593,00 35 046,00 *
Plný popis —

179 SUB Závěsy s pevnou polyuretanovou výplní pro hadice o jmenovité tl H a vnitřním 0  D - označeno H x D závěs 
19 x 74 - pro trubku 0  59

ks - 14 000 233,88 - 3 274,32

Plný popis. —

180 SUB závěs 19 x 89 - pro trubku 0  89 ks - 12 000 308,7? - 3 704,64 |
Plný popis

181 SUB závěs 19 x 112 - pro trubku 0  112 ks 16,000 679,00 10 864.0C
Plný popis —

182 SUB OKRUH CHLAZENI 03 - Potrubí vhodné pro uzavřené soustavy chlazeni (přívodní + vratné) DN 80 bm - 100,000 1 217,24 - 121 724.00
Plný popis

183 SUB Okruh chlazení 03 Vypouštécí kulový kohout závitový PN 10 (PN 16)6/4" (DN 40) ks - 1.000 446,98 - 446,98
Plný popis —

184 SUB Ruční odvzdušř,ovaci kohout (nebo ventil) PN 10 (PN 16) 1/2 " (DN 15) ks -2,000 571,73 -1 143,46
Plný popis —
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

185 SUB Odvzdušňovaci nádobka stojatá, jakost 11 353.1 (vyrobená z potrubí + klenutá dna) DN 80 ks - 8,000 904,36 • 7 234,88 |
Plný popis: —

186 SUB Příruby, přírubové spoje a pomocný materiál sada - 1,000 4 350,29 - 4 350,29 |
Plny popis: —

187 SUB Potrubní tvarovky - oblouky, přechody, zaslepení a zhotovení odboček sada - 1,000 [ 22 016.00 - 22 016,50 ]
Plný pops: —

188 SUB Příruby, přírubové spoje a pomocný materiál sada 1.000 5 176,85 5 176.85
Plný popis' —

189 SUB Montážní materiál 'podpěry, konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) sada - 1.000 36 184,81 - 36 1 84.81
Plný popis: —

190 SUB Montážní materiál (podpěry, konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) sada 1.000 44 507,32 44 507,32
Plný popis —

191 SUB Měření tlaku: Manometr.rozsah 0až600 kPa,spodní vývod.medium vooa.typ 53 312.ČSN 25 721C ks • 2.000 600,83 - 1 201.66 [
Plný popis —

19? SUB Manometrový kohout zkušební, čepový M 20x1,5 (dle manometru) ČSN 13 7513.5 ks -2,000 [ 787,94 - 1 575,88 |
Plný popis —

193 SUB Kondenz. smyčka zahnutá M 20x1.5 (dle manometru a kohoutu) ČSN 13 7533.1 ks - 2.000 [ 600.83 1 201,66]
Plný popis —

194 SUB Tlakoměrová přípojka nátrubková M 20x1,5 (dle manometru) ČSN 13 7520.1 ks - 2,000 [ 152,81 - 305,62 |
Plný popis: —

195 SUB Nástavec včetně privařeni M 20x1,5 L=36 mm (dle manometru) ČSN 13 7528.1 ks - 2,000 317,05 -634,10]
Plný popis: —

196 SUB Těsněni pod tlakoměrovou přípojku M 20x1.5 (dle manometm) ČSN 13 7540.1 ks - 4.000 6,24 - 24,96 |
Plný popis: —

197 SUB Měřen teploty: 1 echnický teploměr s pevným stonkem 120 mm; rozsah 0 až SCO; včetně pouzdra ks -2,000 758,83 -1 517,66 |
Plný popis: —

198 SUB Teploměrová jímka (dle teploměru) ON 02 7210.00 ks - 2,000 476,09 -952,18 p
Plný popis: —

ks199 SUB Návarek pro teploměrovou jímku včetně přivařeni (dle teploměru a jímky) - 2,000 317.05 -634.10 |
Plný popis: —

2CO SUB Těsnění pod teploměrovou jímku (dle teploměru a jímky) ČSN 02 9310.3 ks - 4,000 6,24 -24,96
Plný popis: —
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Poř. Typ Kód >i Popis o MJ Výmóra Jcdn. cena Cena Cen. soustava

201 s u b J _ Zhotovení jímek pro čidla MaR (dodávka MaR) a průtokových spínačů ks - 10,000 I 576,91 - 5 769,10ři
Plný poeis:

202 SUB Ocelové potrubí (včetně tepelné izolace) do průměru 150 mm ks -2,000 [ 1 923,06 -3  846,12]
Plný poas. —

203 SUB Tepelné izolace, nótčiy hadicemi o jmenovitě LI. H a vnitřním 0  D - označeno H x D ___________ - -  1
Plný' popis: —

204 SUB hadice 19 x 89 - pro trubku 0  89 (DN 80) ( 3 ”) bm - 100,000 j 593.56 - 59 356,00
Plný popis: —

205 SUB
Plný popis:

Izolace kaučuk 25mrn na UN 100 bm 100,000 1 464,UO 146 400,00

206 SUB Izolace minerál se sítem 25mm na DN 100 bm 100,000 1 510.00 151 000,00 *
plný' popis: —

201 SUB Závěsy s pevnou polyuretanovou výplni pro hadice o jmenovité tl. H a vnitrním 0  D - označeno H x D  závěs 
19 x 89 - pro trubku 0  89

ks - 50,000 308.72 - 15 436,00

Plný popis. —

208 SUB Okruh chlazení 04. Potrubí vhodné pro uzavřené soustavy chlazeni (přívodní + vratné) DN 00 bm - 8,000 | 1 453,21 -11 625,68
Plný popis: —

209 SUB DN 100 bm 8,000 3 073,20 24 585,60
Plný popis: —

210 SUB Kulový kohout závitový (přírubový) PN 10 (PN 16) DN 130 ks 2,000 17 262,00 34 524.00
Plný pcipis: —

211 SUB Magmetioký filtr oaramelry viz technologie DN 65 ks 1,000 6 626,77 6 626.77
Plný popis: —

212 SUU Odvzdušňovací nádobka stojatá, jakost 11 353 1 (vyrobená z potrubí i klenutá cna) DN 80 ks - 2,000 904,36 -1 808.72
Plný popis: —

213 SUB DN 100 ks 2,000 1 568,00 3 136.00
Plný popis: —

214 SUB Závěsy s pevnou polyuretanovou výplni závěs 19 x 89 pro trubku 0  89 ks - 4.000 308.72 - 1 234 88
Plný pupis:

215 SUB závěs 19 x 11? - pro trubku 0112 ks 2,000 679,00 1 358,00
216 SUB Chladič vody s kapalinou chlazeným kondenzátorem - IKANL CGWI 115 IIL  L R454B ks 1,000 1 091 250,00 1 091 250,00

1/2 1.2024217 SUB Suchý chladič KELVION DRY COOi FR I V MF 103T2X 091R500 ks 1,000 655 950,00 655 950,00
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Příloha č. 02

Projekt: ÚVN -  VoFN Praha -  Vybudování vyšetřovny pro ozařovač -  realizace

Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel: OHLA ŽSf a.s.

Změnový list č. 2
Název změny:

Datum předložení: 14.09.2023
Záměna olověných cihel za těžký beton

Popis změny a důvod změny:

V průběhu realizace stavby byl předložen návrh na změnu provedeni dozdívky u stěn z těžkého betonu, která byla původně plánovanána z olověných cihel s výškou 
300 mm. Novým vhodnějším řešením je provedení této části dozdívky těžkým betonem za použití jiné technologie čerpání betonu. Tento nový návrh byí odsouhlasen 
objednatelem, TDS i AD. Změna technologie čerpáni spočívá v tom, že beton nebude čerpán do bednění z horní části, ale tlakově, pomocí napouštécich ventilů ve 2/3 
výšky bedněni. Mezi hlavni důvody změny patří snížení nákladové ceny a pracnosti a bude probíhat s betonáži stěn a dodržením všech technologických postupů. 
Dobetonávka připojovací spáry může probíhat spolu s betonáži stěn a nevzniká tak prostoj mezi betonáži a montáží olověných cihel.
Dále jsou zde obsaženy položky, které jsou přímo spojené s umožněním samotné betonáže. Jedná se o demontáž parapetních žlabů, které projekt neuvažoval, ale 
bez jejich demontáže a zpětné montáže není možné provést betonáž, taktéž vetší zásah do fasádního pláště z důvodu nové technologie betonáže.
Součástí toho změnového listu je vysoušeni těžkého betonu. Z důvodu nutnosti, co nejrychleji snižovat zbytkovou vlhkost betonu po betonáži základové desky se 
zachováním technologických postupů, která je potřebná pro instalaci technologie, je nutné použiti vysoušečů a provedeni dalších opatření. Z tohoto důvodu musi být 
provedena zména povrchové úpravy podlahy hydroizolační stěrkou. Tyto požadavky vznikají kvůli urychleni nástupu samotné montáže Faradayovy klece a instalace 
nového lineárního urychlovače.
Vzniklá zjištěni nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracováni projektu Identifikovat a byly navrženy až v průběhu stavby. Vzniklé vlcepráce a 
méněpráce, které tak nemohl objednatel jednající s náležitou péči předvídal, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky 
odděleny od původní veřejné zakázky.

■ 2 178 654,68 Kč 

1 379 443,65 Kč

Cena změny celkem (bez DPH):__________________________________________________________________________ -799 211,03 Kč
Dopady do HMG:___________ NE__________________________ Popis:________________________

Odpočet

Přípočet



Kalkulace
Změna č. 2

Záměna olověných cihel za těžký beton
Celkem

ČP Kód položky Název položky MU
Množství dle 

SOD
Množství dle 
skutečnosti

Množství
rozdíl

JC[Ki]
Cena celkem

m

. _ ............................ _ .......... I[ ' I

Bednéní -2 178 654,680
311 11-0001R Vyplň pracovn' spáry olovem - montáž m3 1,741 o.aoo -1,741 103 759,890 -180 516 920
553 0001 Olovo - dodavks kg 19 847,400 0,000 -19 847,400 100,670 -1 998 037 760

Bednění 225 542.970
311351121 Zřízeni oboustranného bednění nosných nadzákladových zdi m2 217,694 236,000 18,306 983,600 18 -305 340
311361122 Odstraněni oboustranného bednénl nosných nadzáfcladových zo m2 217,694 236,000 18,306 347,150 6 354 930
nová položka Napouštěcí ventily doplněni do bedněni, 12 ks den 0,000 14.000 14,000 8 650,000 121 100 000
ncvá položka Panel - výměna překližky ks 0,000 12,000 12,000 4 852,000 58 224 000
nová položka Spínáni ks 0,000 6,000 6^000 1 340,000 8 040 000
nová položka Pomocní lešení den 0,000 14,000 14,000 987,050 13 818 700

Beton 476 316.380
311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou oceli 10 505 t 12,523 13,480 0,957 39 344,150 37 Ü52 3S0

311 32-0001R Zed ze žel. bet tř C30/37-XC(CZ,F1)-C 0,4-Dmaic 22-S4 3800*gřm3. musí splňovat CSN EN 206+CSN P 73 
2404 m3 116,519 125.650 9,131 37 077.470 338 553.640

nová položka Příplatek k pol č 34 - magnetitové kamenivo s jemnou frakcil m3 OjOOO 9,131 9,131 5 530,000 50 220.390
nová položka Příplatek k natlačení betonu pod strop - výkonnější čerpadlo hod 0,000 31,500 31,5-30 1 130,000 34 850.000
ncvá položka čeraací hadice m 0,000 12,000 12,000 220,000 2 840 000
ncvá položka manipulace s čepacími hadicemi hod 0.000 36,000 36,000 350,000 12 500 000

Nát ér 10 562,500
nová položka Adhezní můstek - matená: kg 0.000 18,000 18,0-30 520,000 9 360.000
ncvá položka Provedeni nátěru adhezního můstku m2 0.0-30 37.000 37.030 32 500 1 202.500

Vysoušeni 336 148,400
ncvá položka Vysoušení - Kondenzační odvlhčovat - Sks cen 0.000 75.000 75.000 2 216,000 166 200,000

' ncvá položka Vysoušeni - ventilátor - 4ks cen 0.000 75,000 75,000 1 590,000 119 250.000

nova položka doprava vysoušečů ks 0.000 4,000 4,000 2 462,100 9 848,400
nová položka manipulace a obsluha hod 0.000 95.000 95.030 430.000 40 850,000

Stěrky 262 482,000

I; i nová položka SamanivelHČnl epoxidová dvousložková stěrka, tl. 4mm na podlahu + 0,5m na stěnách m2 0,000 99,425 99.425 2 640.000 262 482.COO

Fasáda 10 520.770

978071621 Ot učeni omítky a odstraněni izolace ? desek hmotnosti do 120 kgřmí tl přes 50 mm pl přes 1 rr,2 m2 29,047 30,507 1.46C 204,900 299.150
978071221 Otlučeni omítky a nestraněni izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2 m2 29.047 30.507 1.460 170,760 249,310
968080117 Bourání kontaktního zatepleni z ciesek z minerální vlny tl přes 180 mír m2 53.12C 55.790 2.67C 82,000 218.940
622 22-0001R. Kontaktní zatepleni minerál. česka mi s podél vláknem ski SF1 . Dod. ♦ mont.)- pop« viz skladby m2 53.12C 55.790 2,670 2 652.380 7 081.850

62253-C001R Omítka tenko vrstva silikonová přebarvena - popis viz ski. SF1 m2 59,088 62.058 _  2.97C 899.500 2 671,520

Ostatní 57 870.634

nová ooložka parapetní el žlab - demontáž a zpětná montáž vč. zásuvek m 0,000 4.500 4,500 1 123,000 5076,000

767 55305R Konstrukce dostiněrl stropu ozn Z61 - nerez IPE 80+- kotevní plechy , dodávka + montáž - Patle pro stropní 
konstrukci - změna rozměrů kg 1 816160 1 991.450 175.29C 295,830 51 856,040

998707203 Přesun hnut procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 dc 24 m % 1 810 1.810 1,810 513.560 938,594



Příloha t .  03

Projekt: ÚVN -  VoFN Praha -  Vybudování vyšetřovny pro ozařovač -  realizace

Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel: OHLAŽS, a.s.

Změnový list č .  3
Název změny:

Skříňky s nemagnetickými prvky ■ změna parametrů
Datum předložení: 27.09.2023

Popis změny, Důvod změny a identifikace původce změny
V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že původně navržené rozměry skříněk nevyhovují pro uložení zdravotnických pomůcek většího rozměru, které byly 
upřesněny až na základě jejich pořízení v rámci jiné VZ až v průběhu prováděných stavebních prací. Změna rozměrů skříněk a jejich zatížení vychází z 
požadavků na velikost nově umístěných pomůcek do zdravotnictví. Jedná se o zvětšení rozměrů hloubky polícových skříní ze 550 mm na 600mm, rozděleni 
jedné skříně s původní šířkou 1850mm na dvě menší o šířce 1350mm a tím způsobené navýšeni poštu ¡aminových desek a spojovacího materiálu, dodávky 
nemagnetických rolet na uzavřeni skříni a provedení nábytku do vyšetřovny spojovacími prvky nemagnetickými, včetně nově přidaného nad rámec původní 
zakázky odkládacího stolku na kolečkáci z nemagnetického materiálu se zvýšenou nosností. Pro zlepšení mobility a variabilnosti nábytku ve vyšetřovně, budou 
doplněny nemagnetická kolečka pro vyšší zatíženi.
Předmětná změna oproti původní představě byla vyvolána provozními okolnostmi, které jsou nicméně pro objednatele významné přičemž se nejedná o změnu, 
která by sledovala jiné než původně zamýšlené prvky dila. Vzniklé vlcepráce a méněpráce, které tak nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, jsou 
nezbytné k řádnému dokončení dila a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

Odpočet
Přípočet

• 57 859,06 Kč 
124 512,00 Kč

Cena změny celkem (bez DPH): 66 652,94 Kč

Dopady do HMG: NE POPIS:

I___________________  ____________ SCHVÁLENjZMĚNY K REALIZACI__________________________________________ I



Skříňky s nemagnetickými prvky - změna parametrů
Změna Č. 3

Cp Kód po lo žky Název po lo žky MJ
M nožstv í d le  

SOD

M n o ž s tv í d le  

sku te čn os ti

! M n o žs tv í 

ro zd íl
JC [Kč]

Cena ce lkem

[Kč]

i 66 652 ,94

132 850 00005R

133 950 00006R

Skříň po iwvá l200x65Cmm výská 2200mm ozn. - OS 105. dod. + montáž - popis viz tabulky
Skříň poicuva vestavila úvoukrldlá1850x55Qrnm. výská 22Q0rr»n ozn. - OS 106. bod. + montáž - popis viz
t a b u l k y _____________  _______

Skříň po iuuvó 1200x600min výška 22COmrn wzn - OS 105-z-něra. D+M, spodní Část 900rmv včetné posuvné
rolety, všechny prvky nomagnetické, včetné koleček __
Skfln po icová dvotkřldlál350x600mm, vyska 2200mm ozn. - OS 106-zména, D+M 
Odkladači stolek 1000x600nrimp výška SOOmm, všecimy pvky nerragnet cké, včetné koleček

66 652,940
2.000 O.COO -2.000 17 357.720 -34 715 440

1.000 0,000 -1,000 23 143.620 -23 143,620

O.COO 2,000 2.000 31 56Z-.S00 63 129,600

0X00 2,000 2.000 24 757.200 49 514,400
O.COO 1,000 1.000 11 «66.000 11 «66.000

¿K r.nuy s nem**r



Příloha č. 04

Projekt: ÚVN -  VoFN Praha -  Vybudováni vyěetřovny pro ozařovaě -  realizace

Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

Zhotovitel: OHLAŽS, a.s.

Změnový list č. 4
Název změny:

Záměna bílé výmalby za transparentní uzavírací nátěr
Datum předložení: 27.09.2023

Popis změny, Důvod změny a ¡deniifikace původce změny

V průběhu realizace díla byla navržena záměna bílého otéruvzdomého nátěru za transparentní uzavírací nátěr na stěny z tvárníc ztraceného bednění v 
kompresorové stanice. Tato záměna oproti plánovanému nátěru byla navržena na základě nastavených hygienických pravidel a podmínek pro vlastní údržbu 
uživatele, Uvedená změna byla odsouhlasena jako vhodnější řešeni pro následný provoz pracoviště, která vyžaduje pravidelnou údržbu.
Transparentní nátěr je zvolen, aby zachoval přirozený vzhled betonových tvárnic, tim je zachována struktura a textura materiálu.
Bily nátěr je náchylnější k pravidelné údržbě obzvlášť v místnosti pro technický provoz.
Uvedná znréna nemá dopad na výši finančních prostředků. Vzniklá zjištění nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracováni projektu 
předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončeni díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejně zakázky.

Odpočet
Přípočet

■ 5142,06 Kč 
5142,06 Kč

Cena změny celkem (bez DPH): 0,00 Kč

Dopady do HMG: NE Popis:

SCHVÁLENÍ ZM ÉNYKREALIZACI



Záměna bílé výmalby za transparentní uzavírací nátěr
Změna č. 4 Celkem

ČP Kód po ložky Název p o lo žky IVU
M n o ž s tv í d le  

SOD

M n o ž s tv í d le  

sku te čn os ti

M n o ž s tv í

rozd íl
jc t t c g

Cena ce lkem  

[KČ]

1 0,00

Skříňky
30 SP 784211121 Dvojnásobné bilé malby ze směs' za mokra středné odéruvzdůmých v místnostech v do 3.80 m ; m2 53,600 0.000 -63,600 80.850 -5 142,060’ '

P ln y  pA fl/s
M a lb y z m a lits k ý c h  s m ě s í o d é ra v z d o rn ý c h  z a  m o k ra  dvo jná sob ně , b ilé za m o k ru  o d ě r r v id o n ě  s tře d n á  v  m ís tn o s te c h
výšky d o  j.  80 m

Dvojnásobná impregnace a hydrcfobizace porézních betonových tvárnic výšky do 3 80 m m2 0.000 63.600 63,600 80.850 5 142,060

J _ _ L _ _


