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DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Uzavřené dne 23.06.2023 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisu, 

 
v souvislosti s realizací stavby 

 

„Sanační opatření – 2. etapa a modernizace prostor 1. PP Gymnázia Týn nad 
Vltavou na p. č. st. 149, p. č. 3341/2, p. č. 3433 a p. č. 3341/3 v k. ú. 

Hněvkovice u Týna nad Vltavou“ 
č. smlouvy Objednatele:  
č. smlouvy Zhotovitele: INV23SH003 

 
    SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel:  Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 
     Se sídlem:   Havlíčkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou 
     Zastoupený:  Mgr. Milan Šnorek, ředitel 

IČ:     60076062 
(dále jen objednatel) 

  
2. Zhotovitel:  Š + H Bohunice, s.r.o. 
Se sídlem:   Temelín 3, 373 01 Temelín 
Zastoupený:  Hana Hessová – jednatelka firmy 
IČ:     45022313 
DIČ:    CZ45022313 
Telefon:    604 982 110 

E-mail:    hessova@shbohunice.cz 
(dále jen zhotovitel) 
 

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich 
samostatně jen jako „strana") 
 
Na základě Změnového listu č.1 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo 
takto: 

IV. 
 Cena díla 

 
A. Čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním takto: 

 
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše     
přípustnou cenu ve výši:  

Celková cena bez DPH:  3 670 226,35 Kč 
DPH z celkové ceny:  770 747,53 Kč 
Celková cena včetně DPH:  4 440 973,88 Kč 

Rekapitulace: 
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Cena díla podle původní smlouvy o dílo:           3 695 892,94Kč bez DPH 
Cena plnění podle Změnového listu č.1:                           -25 666,59 Kč bez DPH 

Cena díla ve znění všech dodatků:                 3 670 226,35 Kč bez DPH 
 
 

VI. 
 Doba provádění díla 

 
B. Čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto novým zněním takto: 

 
 

1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven na 10. července 2023. 
Termín pro dokončení stavby: 149 kalendářních dní ode dne zahájení stavby 

 
Závěrečná ujednání dodatku č. 2 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti 
beze změn. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel včetně příloh. 
 
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly 
mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy. 
  
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran 
 
Přílohou tohoto dodatku je podepsaný Změnový list č.1 

 
 

 
 V Týně nad Vltavou dne: ......................            V Temelíně    dne:  .......................... 

 
 
 za objednatele: 

 
 
 
 
 

  
 
za zhotovitele: 
 
 
 

     ……….…………..…………….............. 
Mgr. Milan Šnorek - ředitel 

                          ……….………..………………......... 
      Hana Hessová – jednatelka 

 

 


