
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2023—101/SOD-7

č. zhotovitele: ..............

na provedení prací na stavbě:

Rekonstrukce oplocení hřbitova ve Staré Bělé - Ill. etapa

I. Smluvnístrany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy

v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 OO Ostrava — Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

Osoby oprávněné za objednatele:

. k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb

. podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb

. k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí

díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta lVlOb

. k rozhodování ve věcech technických:_vedoucí odboru stavebně

správního

a

Zhotovitel: PROFI PLOTY s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Nádražní 601/159

Jednající / Zastoupeny: Lubomírem Jamrožem, jednatelem

Adresa pro doručování: Nádražní 601/159

Bankovní spojení: 2200972823 / 2010, FIO Banka, a.s.

IČ: 02624265

DIČ: CZ02624265

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Osoby oprávněné za zhotovitele:

. k jednání ve věcech smluvních:_,technik

. k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Lubomír Jamrož, jednatel

- k jednání ve věcech technických:_ HSV

. k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku:_, HSV

. ve věcech předání díla:—, technik

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy ll dílu 8 občanského

zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tuto

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):



1 .

SOD: Rekonstrukce oplocení hřbitova ve Staré Běle - Ill. etapa

II. Předmět smlouvy

Odstavec 1 se doplňuje o odrážku:

- Provedení prací (vícepráce) dle přílohy.

III. Čas plnění

Článek se mění takto:

Dokončení díla (včetně předání předmětu díla): do 75 kalendářních dnů od protokolárního

předáni staveniště objednatelem, nejpozději do 15. 11. 2023 z důvodu odstranění náletových

keřů, odstranění vzrostlých tújí a následných terénních úprav.

IV. Cena díla, sleva s cenv díla a platební podmínkv

Odstavec 1 se doplňuje:

Cena díla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách

ve znění pozdějších předpisů se zvyšuje o částku 58.958,- Kč bez DPH.

Celková cena díla činí 1.553216,- Kč bez DPH.

V. Ostatní ujednání

Článek se nemění.

Vl. Závěrečná ujednání

Odstavec 23 se doplňuje 0 přílohy:

6) Ocenění víceprací.

O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady lVlOb Stará Bělá číslo 0308/RMOb—_

SB/2226/18 ze dne 30. 10. 2023.

Vl. Podpisv smluvních stran

Ve Staré Bělě dne: 7 // a. 4 :3

Za objednatele: Za zhotovitele:

  

RNDr. Mojmír Krejčíček Lubomír Jamrož

Starosta lVlOb Stará Bělá

PROFI PLOTY s.r.o.
Nadražní 601/159

„ 702 00 Ostrava—Přívoz

IC: 02624265, DIC: C202624265
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