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Obnova lávky přes Lutyňku v Bohumíně 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. R248/2023 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

I.   Smluvní strany 

Objednatel:     Město Bohumín 
      Masarykova 158, 735 81  Bohumín 
Zastoupený:     Ing. Petrem Víchou, starostou města 
IČ:      00297569 
DIČ :      CZ00297569 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu:     27-1721638359/0800 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční 

výstavby odboru rozvoje a investic 
Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a 
investic 

Telefon:     596 092 177 
E-mail:      jochimova.lenka@mubo.cz 
(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel :     K2 stavební Moravia s.r.o.  
      Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava 
Zastoupený : Marian Kotas, jednatel 
IČ:      285 73 994   
DIČ:      CZ 285 73 994    
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:     43-3741890227/0100 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Marian Kotas, jednatel a Ing. Dušan Tobiáš prokura 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Jan Vojkůvka                                                                        
Manažer zakázky:                                          Jan Vojkůvka 
                                                                        
Telefon:     +420 596 611 392 
E-mail:      priprava@k2stavebni.cz 
(dále jen zhotovitel) 

 

II.   Předmět a místo plnění 

II.2 Dílem se rozumí: „Lávka přes Lutyňku v Bohumíně“.  

Předmět díla se doplňuje o změny takto: 

- Vícepráce v hodnotě 189.206,68 Kč bez DPH spojené s vybudováním dočasného 
zatrubnění a přejezdu přes vodní tok Lutyňky, tyto práce a dodávky nebyly obsahem 
nabídkového rozpočtu; 

- - vícepráce v hodnotě 12.222,- Kč bez DPH spojené se zpevněním části cyklostezky 
pro bezpečný příjezd nákladních vozidel po dobu stavby, toto opatření nebylo 
obsahem nabídkového rozpočtu. 
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IV.   Cena díla a platební podmínky 

Původní cena díla: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

C e l k e m 3 467 909,00 Kč 728 260,89 Kč 4 196 169,89 Kč 

 

Cena díla se mění takto: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

C e l k e m 3 669 337,68 Kč 770 560,91 Kč 4 439 898,59 Kč 

XII.   Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

V Bohumíně                       V Ostravě 

 
 
 
         
 
 
 
 
  …………………………….                           .……………………….. 
            Za objednatele       Za zhotovitele  

Ing. Petr Vícha                      Marian Kotas, jednatel 
starosta města                                                
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