

 


1. Město Aš

Sídlo: 			Kamenná 52, 352 01 Aš
IČ:                 		00253901
DIČ                    	CZ00253901
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupené:		Vítězslav Kokoř, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

a


2.	                       ODEHNAL-STAVO s.r.o.

sídlo: 			Podhradí 42, 352 01 Aš
IČ:                    		25246208
DIČ: 			CZ25246208	
bankovní spojení:          xxxxxxxxxx
číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:                     Otakar Odehnal
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 12575

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku a za podmínek dále uvedených, tento 


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0447/2023/OSM 

na akci „Středisko osobní hygieny DPS Aš – stavební úpravy“
(dále jen „Dodatek č.1“)




ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Okružní, Aš – hydroizolační sanace spodní stavby“ zahájeného dne 16.6.2023. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím RM dne 24.07.2023, č. usnesení 417/23.
.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 31.7.2023 Smlouvu na „ZŠ Okružní, Aš – hydroizolační sanace spodní stavby“. Tato smlouva má číslo 0447/2023/OSM.
I. 


I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
II. 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě jsou tyto vícepráce a méněpráce :

-	Zemní práce – likvidace vytěženého materiálu vč. odpočtu pažení.
-	Vyčištění a řádné uzavření komínových průduchů.
-	Doplnění poprsníků a jejich úprava pro možné osazení parapetů.
-	Přeložení části chodníku.
-	Sanační omítky + nepoužití uzavírací malty.
-	Vyklizení místností a jejich zabezpečení proti poškození zakrytím.
-	Jádrové vývrty osazené mřížkami.
-	Oprava dešťové kanalizace vč. úpravy pro napojení lapačů střešních splavenin.
-	Demontáž zařizovacích předmětů, jejich zpětná montáž vč. výměny dožilých baterií.
-	Demontáž + montáž stávajícího plynového kotle vč. doplnění odkouření dle požadavků revizního technika.
-	Výměna stávajících dešťových svodů v nezbytném rozsahu.
-	Dodávka + montáž nových parapetů.
-       Zpětné dodání a montáž podlahových lišt a soklíků.
-       Osazení zařizovacích předmětů vč. zpětného obložení.
-       Nátěr poškozených zárubní.
-       Vymalování zbytku místností nad rámec sanovaných ploch.
-       Neosazení pojistných čerpadel v návaznosti na výsledek vsakovacích zkoušek.
-       Výměna a oprava dožilé části uzemnění hromosvodu.


	Jednotlivé položky za více a méněpráce jsou obsaženy v soupisu více a méně prací, který tvoří Přílohu 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.
    
II. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1 Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:  
Dokončení stavebních prací						31.10.2023 
Předání a převzetí stavby 							31.10.2023
 
2.2 K předání a převzetí ukončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
2.3 Místem plnění a předání ukončeného díla je ZŠ Okružní, Aš – hydroizolační sanace spodní stavby, Okružní 1580/57, 352 01 Aš .

III.
CENA DÍLA
III. 
3.1 V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu tohoto Dodatku č.1 ve výši:

	

	Cena bez DPH
(a)
	DPH 
(b)
	Celková  cena včetně DPH
(c)=(a)+(b)

	Původní smlouva
	2.197.935,67 Kč
	461.566,49 Kč
	2.659.502,16 Kč

	Dodatek č.1
	      283.187,94 Kč
	59.469,47 Kč
	  342.657,41 Kč

	Cena celkem 
	    2.481.123,61 Kč
	   521.035,96 Kč
	3.002.159,57 Kč


3.2 Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započetím veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy.

IV.
 PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1	Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla.  Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení Díla bude hrazena Objednatelem průběžně, a to na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předaných Objednateli. 

4.2	Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží bankovní záruku za odstranění vad podle článku IX. této smlouvy. 

4.3	Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Do 15 (patnácti) dnů po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude Zhotovitelem vystavena a Objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení Díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.


						V.
BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

5.1 Výše bankovní záruky za odstranění vad je stanovena ve výši 5% z Ceny Díla včetně DPH, po uzavření Dodatku č.1 činí 150.107,98 Kč vč. DPH.




VI.
               ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4 
6.1 Ostatní ustanovení SOD č. 0447/2023/OSM jsou nedotčena a tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
6.2 Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
6.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6.4 V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto Dodatku č.1 SOD č. 0447/2023/OSM. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 617/23 ze dne 6.11.2023.
6.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a jeden originál obdrží zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
6.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem. 


 V Aši dne 



 …………………………………………….				…………………………..
           Za objednatele:                                                             		  Za zhotovitele: 

Vítězslav Kokoř						Otakar Odehnal
           	Starosta města Aš					                  jednatel 
    



       	

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - více a méně práce
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