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 (
I.
Smluvní strany
) (
1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
)ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 8. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 (
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Ing. Jiří Veverka
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)
 (
2. 
MORYSs
. r. o.
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
)Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě Plné moci ze dne 9.12.2021
42864771
CZ42864771
Komerční banka, a.s.
107-3674100247/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jaromír Plaňka, tel.: 604 978 219
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst.
3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:
1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 4., - 11., které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.

2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:
[bookmark: bookmark4]Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 (
82 371 213,24 Kč 671 332,01 Kč -576 316,31 Kč 
82 466 228,94 
Kě
 
2 038 525,21 Kč
1 581 673,16 Kč 
82 923 080,99 
Kě
 
4 772 369,36 Kč
1 717 306,58 Kč 
85 978 143,77Kě
)Cena bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH
[bookmark: bookmark5]Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH
[bookmark: bookmark6]Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 2 bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 3. bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č 3 bez DPH
[bookmark: bookmark7]Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 3 bez DPH
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1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 23. 8. 2022 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list zhotovitele (ZL 4.-11.)
Ha1 /it), Pn-žA
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