
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program* * *

Číslo smlouvy Objednatele: 5622013525/5 (ORG 5500) 

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „ZŠ Přemyslovo náměstí - odborné učebny a

zázemí"

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 

44992785 

CZ 44992785

Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1 

94-313621/0710

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu 

města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 

787/1 a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „TDI")

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a 

samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel")

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a
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II. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupený:

Se sídlem:

Zdeňkem Spáčilem, jednatelem společnosti 

U Vlečky 1054, 664 42 Modřice 

25588176IČO:

DIČ: CZ25588176

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. 

36233 oddíl C

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ČSOB Brno

471216473/0300

(dále jen „Zhotovitel")

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2022 smlouvu o zhotovení stavby č. 5622013525 

u Objednatele a č. 04/22 u Zhotovitele, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ZŠ 

Přemyslovo náměstí - odborné učebny a zázemí" (dále jen „stavba"), ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 21. 11.2022 , dodatku č. 2 ze dne 27. 03. 2023 (dále jen „dodatek č. 2"), dodatku č. 3 ze 

dne 13. 07. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 6. 10. 2023 (dále jen „dodatek č. 4" a „smlouva").

2) Smluvní strany se dodatkem č. 2 dohodly na zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce 

spočívající v neprovedení položky č. 73 (11A - hliníková stěna 2450/2950, 3 komorový systém 

v objemu - 171 885 Kč bez DPH), specifikované ve změnovém listu č. 5 ze dne 5. 11. 2022.

3) Smluvní strany se z důvodu administrativního pochybení dodatkem č. 4 duplicitně dohodly na 

zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce spočívající v neprovedení položky č. 73 (11A - 

hliníková stěna 2450/2950, 3 komorový systém v objemu - 171 885 Kč bez DPH), specifikované 

ve změnovém listu č. 26 ze dne 21. 9. 2023 (dále jen „položka č. 73").
4) S ohledem na skutečnost, že došlo k duplicitnímu vypuštění neprováděné položky č. 73 

z předmětu smlouvy, a to dodatkem č. 2 (blíže specifikované ve změnovém listu č. 5, který tvoří 
přílohu č. 4 smlouvy) a dodatkem č. 4 (blíže specifikované ve změnovém listu č. 26, který tvoří 
přílohu č. 6 smlouvy) a tím k duplicitnímu odpočtu méněprací v objemu - 171 885 Kč bez DPH 

z ceny za zhotovení stavby, dohodly se smluvní strany na změně změnového listu č. 26 

spočívající v odstranění duplicitního zúžení předmětu smlouvy o neprovedenou položku č. 73. 
Aktualizovaný změnový list č. 26 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o změnu závazku 

zadávanou podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
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1) Článek II. Předmět smlouvy, odst. 11.12 se nahrazuje textem tohoto znění:
- Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou 

specifikovány ve změnovém listu č. 20 ze dne 28. 08. 2023, změnovém listu č. 21 ze dne 

28. 08. 2023, změnovém listu č. 22 ze dne 28. 08. 2023, změnovém listu č. 23 ze 

dne 21.09. 2023 a ve změnovém listu č. 24 ze dne 11.09. 2023,
- Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce"), které jsou 

specifikovány ve změnovém listu č. 22 ze dne 28. 08. 2023, změnovém listu č. 23 ze 

dne 21.09. 2023, ve změnovém listu č. 25 ze dne 21. 09. 2023 a v aktualizovaném 

změnovém listu č. 26 ze dne 25. 10. 2023.

11.12.

2) Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy,
Text odst. V.1 smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:„V.1

cena celkem bez DPH 

DPH
cena celkem včetně DPH

47 385 038,96 Kč 

9 950 858,18 Kč 

57 335 897,14 Kč

3) Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy
Text odst. V.3. smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:V.3

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2022, 
dodatku č. 1 ze dne 21. 11. 2022, dodatku č. 2 ze dne 27. 3. 2023, 
dodatku č. 3 ze dne 13. 07. 2023 a dodatku č. 4 ze dne 6. 10. 2023 

odstranění duplicitního odpočtu položky č. 73

Cena celkem dle smlouvy, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4

a 5 bez DPH

DPH

Cena celkem dle smlouvy,
ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 včetně DPH

47 198 153,96 Kč 

171 885,00 Kč

47 370 038,96 Kč 

9 947 708,18 Kč

57 317 747,14 Kč

4) Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.4 se nahrazuje novým textem 

tohoto znění:

Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující 

rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací 

Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnového listu č. 1 ze 

dne 31.10.2022, změnového listu č. 2 ze dne 31.10.2022, změnového listu č. 3 ze dne 

31.10.2022, změnového listu č. 4 ze dne 31.10.2022, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, 

změnového listu č. 5 ze dne 5.11.2022, změnového listu č. 6 ze dne 26.11.2022,

V.4
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změnového listu č. 7 ze dne 14.12.2022, změnového listu č. 9 ze dne 9.1.2023, 

změnového listu č. 10 ze dne 12.1.2023 a změnového listu č. 12 ze dne 30. 1. 2023, které 

tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a změnového listu č. 8 ze dne ze dne 22. 05. 2023, 

změnového listu č. 11 ze dne 22. 05. 2023, změnového listu č. 13 ze dne 27. 02. 2023,

změnového listu č. 14 ze dne 15. 02. 2023, změnového listu č. 15 ze dne 22. 02. 2023,

změnového listu č. 16 ze dne 20. 04. 2023, změnového listu č. 17 ze dne 21. 04. 2023,

změnového listu č. 18 ze dne 02. 05. 2023, změnového listu č. 19 ze dne 29. 05. 2023,

které tvoří přílohy č. 5 této smlouvy, změnové listu č. 20 ze dne 28. 08. 2023, změnovém 

listu č. 21 ze dne 28. 08. 2023, změnovém listu č. 22 ze dne 28. 08. 2023, změnovém listu 

č. 23 ze dne 21. 09. 2023, ve změnovém listu č. 24 ze dne 29. 08. 2023, ve změnovém 

listu č. 25 ze dne 21. 09. 2023 a v aktualizovaném změnovém listu č. 26 ze dne 

25. 10. 2023, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

5) Článek XVI. Ostatní ujednání,
Text odst. XVI.13. se nahrazuje textem tohoto znění:

Příloha č. 6:

Změnový list č. 20 ze dne 28. 08. 2023

Změnový list č. 21 ze dne 28. 08. 2023

Změnový list č. 22 ze dne 28. 08. 2023

Změnový list č. 23 ze dne 21.09. 2023

Změnový list č. 24 ze dne 29. 08. 2023

Změnový list č. 25 ze dne 21.09. 2023
Aktualizovaný změnový list č. 26 ze dne 25. 10. 2023
Aktualizovaná rekapitulace změnových listů č. 20 - č. 26

IV. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 smlouvy zůstávají v plném 

znění v platnosti.

2) Dodatek č. 5 smlouvy Je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel 

a dva Zhotovitel.

3) Tento dodatek č. 5 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle k uveřejnění v registru smluv 

statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů.
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6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 5 nejsou předmětem 

obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 5 nejsou informacemi 

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 Je projevem Jejich svobodné vůle 

a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy

9) Nedílnou součástí dodatku č. 5 smlouvy Je:

Příloha č. 1:

Aktualizovaný změnový list č. 26 ze dne 25. 10. 2023 včetně položkového rozpočtu změn. 

Příloha č. 2:

Aktualizovaná rekapitulace změnových listů č. 20 - č. 26

Doložka:
Tento dodatek č. 5 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/057 dne 1. 11. 2023.

V Brně dne 

Za objednatele:
V Brně dne 
Za zhotovitele:

Digitálně

Zdeněk podepsal Zdeněk
Spáčil 
Datum: 
2023.11.09 
14:25:29 +0 1'00'

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Pivec 
Datum: 
2023.11.10 
07:16:57 +01'00'

Ing.
Tomáš
Pivec

f— / v«

Spáči
za Zhotovitele 

Zdeněk Spáčil 
jednatel

za statutární město Brno 

Ing. Tomáš Pivec, MBA 

vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna
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