
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „II1/23 511 Líšná - průtah, oprava“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

~>XSÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"111/23511 Líšná - průtah, oprava"

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001080
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 85000008127
číslo smlouvy zhotovitele: 013/23/0468/1

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 
použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb. odst. 4, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 
e-mail:

DI&CZ72053119

datová schránka: qbep485_________

kontaktní osoba ve věcech technických:_____________________

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561 
vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Jana Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci
IČO: 45274924
telefon:

DIČ: CZ45274924

e-mail:
datová schránka: pjpdzta
kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:
EÚRÓVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobezská 74, 326 00 Plzeň 

dále jen „zhotovitel“
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/23511 Líšná - průtah, oprava“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 12. 9. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: 111/23511 Líšná - průtah, oprava (dále jen „SOD“). SOD byla 
uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého 
rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k opravě přístupové trasy. 
Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 558 673,80 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1 SOD

bez DPH: 3 725 004,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 558 673,80 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 5 183 250,14 Kč

3.5. S ohledem na skutečnost, že součástí díla bude provedení opravy přístupové trasy, 
které může být provedeno až po uvedení do provozu komunikace 111/23511, se smluvní 
stany dohodly na změně čl. IV. „Termíny plnění“ odst. 4.2 SOD. Uzavřením tohoto 
dodatku je čl. IV. odst. 4.2 SOD platný a účinný v následujícím znění:

Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného 
kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 7.12.2023

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/23511 Líšná - průtah, oprava“

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je -zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/23511 Líšná - průtah, oprava“

uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list vč. rozdílového výkazu výměr

objednatel::

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Jan Muzika 
ředitel závodu Plzeň 
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil
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Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1

Název dfla: 111/23511 Líšná ■ průtah, oprava

MÉNĚPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

položka popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změní

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk-cena ve 
smlouvě 
Kč

celk-cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

komunikace

0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE

pot. 
číslo
pol.

položka popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/měr. 
jednotku 
Kí

celk-cena ve 
smlouvě 
Kí

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

komunikace

7 Pol7 Zalití styčné spáry komunikace (ZÚ, KÚ, napojení MK) m 100,00 130,00 30,000 75,00 7 500,00 9 750,00 2 250,00

8 Pol8
Frézování povrchu s překážkami v trase, fl. 3 cm - reprofilace 
(vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem - PAU Ť1) m2 7 380,00 8 940,00 1 560,000 15,00 110700,00 134 100,00 23 400.00

9 Pol9 Očištění plochy silnice od nánosů a nečistot - extravilán m2 7 380,00 8 940,000 1 560,000 2,00 14 760,00 17 880,00 3 120,00

10 Pol10 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3kg/m2 - 
extravilán m2 7 380,00 8940,000 1 560,000 6.50 47 970,00 58110,00 10 140,00

11 Pol11 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3kg/m2 - 
extravilán m2 7 380,00 8 940,000 1 560,000 6,50 47 970,00 58110,00 10 140,00

12 Poli 2
Asfaltový beton vrstva obrusná AC011 D. 50mm z nemodifikovaného 
asfaltu, včetně ošetřeni středové spáry a spáry napojení na stávající 
povrchy - extravilán

m2 7 380,00 8 940,000 1 560,000 230,00 1 697400,00 2 056 200,00 358 800,00

13 Poli 3 Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem AC011 v prům tl. 30 
mm - extravilán t 576,00 698,000 122,000 1 017,00 585 792,00 709 866,00 124 074,00

14 Pol14 Stržení krajnic traktorovým rypadlem, š. 0,25 m, 6.100 mm včetně 
odvozu a skládkovného - extravilán

m2 820,00 998,000 178,000 40,00 32 800,00 39920,00 7 120,00

16 Pol16 Dosypání krajnic vyfrézovaným materiálem - extravilán m2 820,00 998,000 178,000 54,10 44 362,00 53 991,80 9 629,80

1X IX Zkoušky a ostatní měření kpl
________

0.00 1,000 1,000 10 000,00 0,00 10000,00 10 000,00

Rozdn oproti SoD celkem Kč: 558 673,80

Celkový rozdn oproti SoD celkem KČ: 558 673,80
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