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DODATEK Č. 1 SmlouvY o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci
„Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž“
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 
a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 

SML/366/2023-1
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
název:




Město Kroměříž

sídlo:




Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:


Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:




002 87 351

DIČ:




CZ 00287351

bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.

č. účtu:




8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:


- ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města


- ve věcech technických:
xxx
(xxx)

xxx
(xxx)
1.2. Zhotovitel

název: 




ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.

adresa: 



Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice

IČO: 




242 86 923

DIČ:




CZ 24286923

statutární orgán: 


Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina

telefon:




xxx
e-mail: 




xxx
bankovní spojení: 


Komerční banka a.s.

číslo účtu: 



xxx
za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina

- ve věcech technických: 
xxx

2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/366/2023 dne 05. 06. 2023 na akci: „Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž“ (dále jen „smlouva“).
2.1. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění, jeho doplnění 
a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Tímto dodatkem se v čl. 2. Předmět smlouvy a rozsah díla upřesňuje odst. 2.3., doplňují se odst. 2.8. a 2.9., v čl. 3. Termín a místo plnění se doplňují odst. 3.11., 3.12., 
v čl. 4. Cena díla se mění odst. 4.1. a doplňují se odst. 4.16 a 4.17
.
2.2. Po zpracování projektové dokumentace dle čl. 2 odst. 2.1. smlouvy nastala nutnost pro potřeby orgánu státní správy (Stavebního úřadu) na úpravu – rozdělení projektové dokumentace na více samostatných stavebních objektů, které budou podléhat samostatným stavebním povolením. Dále objednavatel požaduje v rámci zpracování díla přípravu podkladů pro žádost 
o dotaci. 
3. ZMĚNY:
3.1. Čl. 2 odst. 2.3. smlouvy se doplňuje o odstavec 2.3.9., který zní: 
„2.3.9. výsledkem inženýrské činnosti budou společná povolení staveb v návaznosti 
na odst. 2.8.“
3.2. Čl. 2 smlouvy se doplňuje o odstavec 2.8., který zní: 
„2.8. Zpracování rozdělení projektové dokumentace dle odst. 2.1. pro společné povolení (DSP) na dvě samostatné projektové dokumentace (administrativní budova a bytové domy pro klienty), v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 8 a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění, včetně dořešení všech návazností, zejména napojení 
na technickou a dopravní infrastrukturu.“ 

3.3. Čl. 2 smlouvy se doplňuje o odstavec 2.9., který zní: 
„2.9. Součástí předmětu smlouvy o dílo je i příprava podkladů pro žádost o dotaci, což představuje zpracování posudků: 

1. Potvrzení energetického specialisty,

2. Kontrolní protokol „významně nepoškozovat“,

3. Energetický posudek.“
3.4. Čl. 3 smlouvy se doplňuje o odstavec 3.11., který zní: 
„3.11. Projektová dokumentace pro společná povolení dle odst. 2.8. v termínu do 14 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“
3.5. Čl. 3 smlouvy se doplňuje o odstavec 3.12., který zní: 
„3.12. Podklady pro žádost o dotaci dle odst. 2.9. v termínu do 15. 12. 2023.“
3.6. V čl. 4 odst. 4.1. smlouvy se zvyšuje cena díla o částku 160.000,- Kč bez DPH. Původní znění čl. 4 odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy o dílo č. SML/366/2023 včetně dodatku č. 1 a činností s nimi souvisejících, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

3.660.000,- Kč bez DPH

(slovy: tři miliony šest set šedesát tisíc korun českých)

768.600,- Kč DPH 21 %

4.428.600,- Kč včetně DPH

(slovy: čtyři miliony čtyři sta dvacet osm tisíc šest set korun českých).“
3.6.1. Uvedené práce vyvolané objednavatelem, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, a nepovažují se tedy za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Celkový propočet hodnoty prací činí pro změny požadované objednatelem 160.000,- Kč bez DPH, přičemž tato hodnota představuje 
4,57 % z původní ceny dle smlouvy (bez DPH).   
3.7. Čl. 4 smlouvy se doplňuje o odstavec 4.16., který zní: 
„4.16. Projektové dokumentace pro společné povolení dle odst. 2.8.
125.000,-Kč (bez DPH), DPH 26.250,- Kč, cena včetně DPH 151.250,- Kč.“
3.8. Čl. 4 smlouvy se doplňuje o odstavec 4.17., který zní: 
„4.17. Podklady pro žádost o dotaci dle odst. 2.9. 
35.000,-Kč (bez DPH), DPH 7.350,- Kč, cena včetně DPH 42.350,- Kč.“
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1
4.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.


4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon 
č. 340/2015 Sb. o registru smluv).

4.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

4.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl tento dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

4.7. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

4.8. Smluvní strany ujednaly, že Dodatek č. 1 smlouvy uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Smlouva je uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran, druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
Tento Dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 27. jednání, 
dne 10. 11. 2023, pod číslem usnesení RMK/23/27/855.
Objednatel:




Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: dle data el. podpisu

V Hradci Králové, dne: dle data el. podpisu
…………………………………………
        
…………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný 



Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina

starosta města Kroměříže


jednatel ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž
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