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E vid en čn í list vyh razen é zm ěny

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - 1/42 Bmo, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Bmo, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 
tb SO 705.1 - Protihluková stěna Nová Dukelská - dočasné řešení 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 705.1 - Protihluková stěna Nová Dukelská - dočasné řešení

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
tb SO 705.Í/001

Číslo ZBV: 

0105.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Statutární město Bmo se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo-střed - Bmo-město 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí 
Popis Změny:

V rámci projektu VMO Tomkovo náměstí -  Rokytová byl pokynem objednatelů č. 01 (viz samostatná příloha) Správce stavby vyzván k 
vydáni pokynu SpS Č. 26, čímž Zhotovitele vyzval k zahájení souboru prací ím.i. SO 7ns n  na Nnvé Dukelské
Dle čl. 18.6 odstavce d Zadávací dokumentace (viz vložený výňatek) budou změny 
vyhrazené změny.

tomto objektu uvažovány jako Skupina 1 -

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 659 226,35 659 226,35

datum

dawm M v i o z i
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výfe uvedeného SO/PS, které je součástí výše uvedené Stavbv, budou provedeny Zrniny, jež jsou poJřbbně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je  i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní stranv shodně 
prohlašuji, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a' povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

Správce stavby

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

Zhotovitel

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

datum %wioi' i

datum 2 k '1 0 *  20231
Číslo paré:
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Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí Příloha i.9 Slrana: I

Rozpis ocenění zm ěn položek - p ro  Z B V  číslo: 0105,

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Brno. VMO. Tomkovo náměstí a 1/42 Brno. VMO. Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tb SO 705.1 - Protihlukov á stěna Nová Dukelská - dočasné řešení
Čislo u název podobiektu/rozpočtu:
tb SO 705.1 - Protihluková stěna Nová Dukelská - dočasně řešení

Z m ě n a  soupisu p ra c í (S O /P S )  

001

S k u p in a  Z m ě n : I

Poí Množství Množství ve Množství — Cena za Cena celkem Změny Zmčny Cena celkem , Rozdíl cen Rozdíl cen
č. Kód položky Název položky m j. vc Smlouvě Zrněné rozdílí! m.j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v

poí. Kč Kč Ké Ké Kč 1 Kč %
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky
1 1317.4. hloubení jam zapaž i nepaž i ř. i

2 272125. ZÁKLADY Z DÍLCŮ
ŽF'.I.I-ZO13ETONOVÝCH DO C30'37

4 33717. SLOUPKY PROTI HLUK STĚN Z DÍLCI’
KOVOVÝCH

5 3-1711. STĚNY PROTIHLUKOVÉ-Z DÍLOU
BETON

6 34717. S I ENY PROTIHUJKOVÉ Z DÍLCŮ
KOVOVÝCH

7 451312. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU Cl2;I5

Celkem 0 .0 0 0 .0 0 2 2 6 J 5 ň 5 ‘» 2 2 ( , .1 5

—

6 5 9  2 2 6 .3 5 o.on

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: 2  4 - 10-  2023 Datum:


