Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. 703-2019-541101 uzavřené dne 02.09.2019
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rynoltice
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ‘‘)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Skalický, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 
Tel.	+420 602 411 176  
E-mail:	p.skalicky@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.	
Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9	
Zastoupený:	jednatelem Milanem Novým	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	jyem6ry	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
Číslo účtu:	19-4040960207/0100	
IČO:	25094459
DIČ:	CZ25094459	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

a						     Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
Sídlo:	393 01 Pelhřimov	
Zastoupený:	Ing. Jindřichem Jírou
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	43820654
DIČ:	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.2 ke smlouvě 703-2019-541101.

I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se z důvodu skutečně provedených prací mění počet měrných jednotek u níže uvedených fakturačních celků:
· 3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (MJ = ha, cena za MJ = 1000 Kč bez DPH)
Původní počet měrných jednotek se zvyšuje z 15 MJ na 33 MJ (navýšení o 18 000 Kč bez DPH)

· 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami (MJ=100bm, cena za MJ = 1000 Kč bez DPH)
Původní počet měrných jednotek se zvyšuje z 30 MJ na 34 MJ (navýšení o 4 000 Kč bez DPH)

· 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami (MJ=100bm, cena za MJ = 3000 Kč bez DPH)
Původní počet měrných jednotek se zvyšuje z 3 MJ na 0 MJ (snížení o 9 000 Kč bez DPH)

Celková cena díla bez DPH se zvyšuje z původní částky 2 528 100,00 Kč bez DPH na novou částku 2 541 100,00 Kč bez DPH. Celková cena ve SoD je navýšena o 13 000 Kč bez DPH.

2. Dále je předmětem tohoto Dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ") bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

Následující články smlouvy se mění takto:

[bookmark: bookmark10][bookmark: _Hlk150151829]V čl . 4.1 se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 4.2. se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.6.	Vypracování PSZ - 2x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2x aktualizované papírové zpracování (1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli);
4.2.8.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x listinné zpracování (objednatel) digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.9.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.10.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené - 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.11.	Zpracování mapového díla - digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv - 4x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli."

II. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.

Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele: 
V Liberci 8.11.2023                                                           V Praze 6.11.2023



 ..………………………………                                              ..………………………………
 Ing. Bohuslav Kabátek                                                       Milan Nový
 ředitel KPÚ pro Liberecký kraj                                           reprezentant společného plnění závazku 
 	                                         dodavatele PROJEKCE&AREA G.K. 



Příloha :
Položový výkaz činností ke Sod ve znění dodatků č. 1-2
















Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 
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Za objednatele:                                                                  	Za zhotovitele:

 ..………………………………	..………………………………
 Ing. Bohuslav Kabátek	Milan Nový
 ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		reprezentant společného plnění závazku 
	dodavatele PROJEKCE&AREA G.K. 
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image1.emf
Hlavní  celek / dílčí částMJPočet MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4.Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6) bod1670011 200

Doplnění stávajícího bodového pole 6)bod22 5005 000

3.4.2.Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha5695691 00030.6.2020

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm2622 100550 20031.03.2022

3.4.4.Rozbor současného stavu                      ha569250142 25031.05.2021

3.4.5.Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemkůha569300170 17030.09.2022

1 448 35030.9.2022

3.5.Návrhové práce

3.5.1.Vypracování plánu společných zařízeníha569700398 300

3.5.i.a)

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

ha331 00033 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm341 00034 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm03 0000

3.5.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha569850483 65031.8.2024

3.5.3.Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)ks215 00030 000

do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

978 950

3.6.Mapové díloha569200113 800 

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

113800

1 448 350 Kč

978 950 Kč

113 800 Kč

2 541 100 Kč

533 631 Kč

3 074 731 Kč

28.2.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.9.2023


