
 

MĚSTO KOPŘIVNICE 
Odbor majetku města 

 
Číslo VERA: 0503/2023 
Číslo GINIS:  

Vlastní číslo: 
 

Smlouva o dílo č. 0503/2023 
DODATEK Č. 1 

č. objednatele: 0503/2023 

č. zhotovitele: 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

 

1. Smluvní strana 

1.1. Objednatel: 

Město Kopřivnice 

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta města 

IČ: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Datová schránka: 42bb7zg 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: 

JAPSTAV MORAVA s.r.o. 

Adresa: Lubina 449 

Zastoupen: Zdeněk Jeníš, jednatel společnosti 

IČO:  25824783 

DIČ:  CZ25824783 

Datová schránka: jb2dim3 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ujednání 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Hydroizolace bytového domu ul. 
Alšova 1143/9 v Kopřivnici“, dále jen „dílo“ nebo „stavba“. 

2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly 
provedení prací, které nebyly původně zadány, jakož i neprovedení některých původně 
zadaných prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, 
a dalších souvisejících ujednání smlouvy. 

3. Změna smlouvy o dílo 

3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací: 

a) Bourací práce základových konstrukcí a odstranění původních přípojek inženýrských 
sítí 

b) Odstranění a zpětná montáž vstupního schodiště včetně základové konstrukce a 
částí dlažby 

c) Přeložka dešťové kanalizace  

d) Instalace nového hromosvodu 

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: 162 594,59 Kč bez DPH 

Podrobný soupis prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy 
o dílo: 

a) Předmět smlouvy: 

Čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se 
upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1 tohoto 
dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se 
vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka). 

b) Cena díla: 

Čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním: 

„5.1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

 

 Kč bez DPH DPH (21 %) Kč včetně DPH 

Smlouva o dílo 978 858,26 205 560,23 1 184 418,49 

Dodatek č. 1 162 594,59 34 144,86 196 739,46 

 
Celkem 

 
1 141 452,85 239 705,09 1 381 157,95 

 

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
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4. Závěrečná ujednání 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci 
registru k uveřejnění objednatel. 

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.   

4.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 23. schůzi  

dne 07.11.2023 usnesením č.800.          

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:  

 Položkové rozpočty víceprací – stavební práce, schodiště, dešťová kanalizace, 
hromosvod 

4.6. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo. 

 

         V Kopřivnici dne 16.11.2023                                V Kopřivnici dne 16.11.2023                              

 Za objednatele: Za zhotovitele:  

 _______________ _______________ 

 Bc. Adam Hanus Zdeněk Jeníš 

 starosta města jednatel společnosti 

 

 

 


