
UID : spudms00000014133351 
Číslo smlouvy objednatele: 1060-2018-514101 
Číslo smlouvy zhotovitele:  18.1837, 18.1987 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Adršpach a v k.ú. Dolní Adršpach 
 

SMLOUVA O DÍLO  
Dodatek č. 7 

ke smlouvě o dílo č. 1060-2018-514101 (obj.) ze dne 22. 10. 2018 („Smlouva“) 

Smluvní strany: 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj  

Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj  

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod 
Ing. Petra Hrnčířová, Pobočka Náchod 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Telefon: +420 602 448 126 ; +420 606 653 989 
E-mail : kralovehradecky.kraj@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „Objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost pro Adršpach  

Vedoucí společník (reprezentant 
společnosti) : 

HRDLIČKA spol.s r.o. 

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 
Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokurista 

společnosti 
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

Jaromír Prošek, prokurista společnosti 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: caxt3mz 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 
Číslo účtu: 300345131/0100 
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IČO: 18601227 
DIČ: CZ18601227 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 
4062 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxx  

  
Druhý společník: Ing. Josef Honz 
Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxx  Lnáře 
Zastoupen: Ing. Josefem Honzem 
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Josef Honz 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 48223981 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je změna smluvních termínů a změna způsobu 
předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo 
spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. 
Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 7 
prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze 
strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. VII. Platební a fakturační podmínky.  

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Změna smluvních termínů 

Z důvodu změny majoritního vlastníka pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 408 v k.ú. 
Horní Adršpach (75% výměry pozemků v řešeném území), který neposkytuje adekvátní 
součinnost, se Smluvní strany dohodli na změně termínu u dílčí části 3.5.2 „Vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ pro KoPÚ Horní 
Adršpach takto: 

Původní termín: do 2 měsíců od zápisu změny  Nový termín 15. 1. 2024 
                           obvodu do KN (25. 11. 2023) 

 
2.2 V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6 předány rovněž v digitální podobě 
ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, 
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v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 
 

2.3 V čl. 4.2 se mění první věta a uvedené odstavce takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6 Zhotovitel předá Objednateli 
s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x objednatel a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x objednatel (paré č. 1), 1x příslušné obci k uložení (ve všech 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí 
o schválení návrhu určené – 1x Objednatel, 1x k rozeslání účastníkům řízení,  
1x katastrální úřad; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x objednatel, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli. 
 
 

2.4 V čl. 7.4 se mění věta třetí a čtvrtá takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 
údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení 
Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. V takovém případě 
se přeruší běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením opravené 
Faktury. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, 
kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek 
zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
Objednatel.  

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro 
neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
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PODPISOVÁ STRANA 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 
 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

V Hradci Králové dne 16.11.2023 V Praze dne 16.11.2023 

  

 

 

 

 

 

 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Jaromír Prošek 
Prokurista společnosti Hrdlička spol.s r .o. 
Reprezentant Společnosti pro Adršpach 
 

 
 
  Příloha:  
  1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Adršpach 
   



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Horní Adršpach

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 1 000 11 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 18 1 500 27 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 416 750 312 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 42 1 100 46 200

138 2 300 317 400 31.10.2021

16 2 300 36 800 31.08.2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 4 000 20 000 31.10.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 453 350 158 550 31.12.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 453 450 203 850 30.04.2022

1 132 800

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 453 800 362 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 22 400 8 800

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 69 800 55 200

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 2 10 000 20 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 457 1 000 457 000 15.01.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2) 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

943 400

3.6. Mapové dílo ha 458 400 183 200
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

183 200

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.08.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm
3.4.3

30.09.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 132 800 Kč

943 400 Kč

183 200 Kč

2 259 400 Kč

474 474 Kč

2 733 874 Kč

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj                                                                                      
Státní pozemkový úřad

Jaromír Prošek                                                                                                        
prokurista společnosti Hrdlička spol.s r.o.,                                                                              
Reprezentat Společnosti pro Adršpach

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 16.11.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 16.11.2023


