
Dodatek č. 2 ke smlouvě O dílo 
na implementaci IS K2 č. K2I-2023045 
ze dne 14.9.2023, ve znění Dodatku Č. 1 ze dne 14.9.2023 

Propojení IS K2 - PROTANK 
K2I-2023045/2 

Smluvní strany: 

Zhotovitel: K2 atmitec s.r.o. 

Zástupce: 
ICO : 
DIC : 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 

Ostrava, Přívoz, Koksární 1097/7 
PSČ 702 00 
Ing. Pavel Motan, jednatel 
42767717 
CZ42767717 
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 
1137948761/0100 
SWIFT: KOMBCZPPXXX 
IBAN: CZ8201000000001137948761 

zapsán V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 2013 

Objednatel: 

Zástupce : 

Technické sítě Brno, akciová společnost 
Brno, Zábrdovice, Barvířská 822/5 
PSČ 602 00 
JUDr. Michal Chládek, MBA, předseda představenstva 
Ing. Zdeněk Machů, místopředseda představenstva 

v 
MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D., člen představenstva 

ICO: 25512285 
DIC: CZ25512285 
Bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s. 
Císlo účtu: 2025576339/0800 
zapsán V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500 

I. Změna ustanovení 

1. 

2. 

3. 

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že se tímto Dodatkem Č. 2 ruší ustanovení 
ČI. III odst. 2 Smlouvy o dílo na implementaci IS K2 Č. K2I-2023045 ze dne 14.9.2023 (dále 
jen ,,Smlouva") v celém rozsahu a nahrazuje se ustanovením ČI. II odst. 1 tohoto dodatku. 
Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že se tímto Dodatkem Č. 2 ruší ustanovení 
Přílohy Č. 2 Smlouvy v celém rozsahu a nahrazuje se ustanovením Přílohy Č. 1 tohoto 
dodatku. 
Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že se tímto Dodatkem Č. 2 ruší ustanovení 
Přílohy Č. 3 Smlouvy v celém rozsahu a nahrazuje se ustanovením Přílohy Č. 2 tohoto 
dodatku. 

II. Změny a úpravy 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo V rozsahu stanoveném V článku II. odst. 2. této Smlouvy 
nejpozději do 30.11.2023. 

III. Závěrečná ujednání 

1. Všechna ostatní smluvní ujednání tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě nedotčená zůstávají beze 
změny. 
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2. 

3. 

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma označenými smluvními 
stranami, pořizuje se ve dvou rovnocenných stejnopisech, Z nichž Zhotovitel obdrží jeden 
a Objednatel jeden. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1 - Rozsah, cenová specifikace a harmonogram speciálních úprav IS K2 
Příloha Č. 2 - Součinnost Objednatele 

V Ostravě dne 31.10.2023 v Brně dne 31.10.2023 

. Pavel Ing 
Motan 

Digitálně podepsal 
Ing. Pavel Motan 
Datum: 2023.11 .09 
14:27:02 +01 '00' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. 
Zdeněk 
Machů 

Digitally signed 
by Ing. Zdeněk 
Machů 
Date: 2023.11 .14 

............................13.26z.2.2.+0.1j00.'...... 
Zhotovitel 

JUDr. Michal 
Chládek, 
MBA 

Objednatel 
Digitálně podepsal 
JUDr. Michal 
Chládek, MBA 
Datum: 2023.11 .15 
14š$2aQ§ .+.9].'Qç›.' 

Objednatel 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Strana 2 Z 4 



Příloha Č. 1 Dodatek č. 2 ke K2I-2023045 

Příloha č. 1 - Rozsah, cenová specifikace a harmonogram speciálních úprav IS K2 

Oblast Identifikátor 

CENA IMPLEMENTACE IS K2 CELKEM bez DPH dle Přílohy č. 2 396 000,- Kč 
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Příloha Č. 2 Dodatek Č. 2 ke K2I-2023045 

Příloha č. 2 - Součinnost Objednatele 

Úkoly klienta 

Činnost Termín Zodpovídá 
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