Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3025H1230006 ze dne 4.4.2023

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka: 2cy8h6t
(dále jen objednatel)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 		Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 	XXXXXXXXXX, investiční technik
									XXXXXXXX, kastelán
a 	
			
2) Zhotovitel: 

KONSIT a.s.
IČO: 186 30 197
DIČ: CZ18630197
se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
zastoupený: XXXXXXXXX, členem představenstva
telef. spojení, mail: XXXXXXXXXX, XXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Č.u. 820762/0800
Datová schránka: qxretht
(dále jen zhotovitel)

Doručovací adresa: 
Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 		XXXXXXX, člen představenstva
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 	XXXXXXXX, ředitel divize 5

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4.4.2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3025H1230006, č.j. NPÚ – 430/24217/2023 (dále jen „smlouva“),  kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je  projekt realizovaný za finanční podpory programu Péče o národní kulturní dědictví, vedeného pod č. 134V141000010. 
2. V souladu s čl. VI. odst. 5 až odst. 7 smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „NKP klášter Plasy - obnova sýpky - I. etapa“   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozšíření rozsahu prací nad rámec původního zadání:
a) Omítání římsy (ZL 1) - předmětem je dodatečně požadované omítání části profilu korunní římsy. Důvodem rozšíření předmětu díla je požadavek na vyrovnání plochy před opravami krovu, nastavením okapní hrany střechy, osazením okapních žlabů na části střechy. Podrobněji popsáno v ZL 1.
b) Vybourání otvorů v 1 PP (ZL 2) – předmětem změny je dodatečně požadované vybourání otvoru zazděného prostupu do místnosti v prvním podzemním podlaží sýpky. Podrobněji popsáno v ZL 2.
c) Změna provedení podokapního žlabu, okapní háky (ZL 3) – předmětem změny je redukce délky podokapního žlabu a úprava provedení žlabových háků. Podrobněji popsáno v ZL 3.

Článek II.
Předmět dodatku – určení díla
1. Článek. II. odst. 3 smlouvy o dílo specifikoval, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu a závazném stanovisku. 
2. Tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 3 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. odst. 3 zní takto:
Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu a závazném stanovisku. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
a. 	projektová dokumentace NKP KLÁŠTER PLASY OBNOVA SÝPKY A PŘILEHLÝCH PLOCH zpracovaná XXXXXXXXXX XXXXXXXX, ČKA 02 698 vč. soupisu prací – položkového rozpočtu
b. 	zadávací dokumentace veřejné zakázky N006/22/V00025194
c. 	cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací
d. 	závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče č. PK-KPP/61/22 ze dne 3.3.2022
e. 	stavebním povolením čj. MEPL-SU/2022/2227-7 ze dne 8.2.2023
f. 	změnové listy č. ZL 1, ZL 2 a ZL 3
	
Článek III.
Cena díla

1. Článkem VI. Smlouvy – cena byla sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele. Cena dle smlouvy o dílo činí:  

45 430 903,15,- Kč bez DPH + 21% DPH  9 540 489,66 Kč = 54 971 392,81 Kč
(slovy padesátčtyřimilionůdevětsetsedmdesátjednatisíctřistadevadesátdva korun českých osmdesátjedna haléřů)

2. Tímto dodatkem č. 1 se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 5 smlouvy mění, a to tak, že nově zní takto:  

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele, změnové listy č. ZL 1, ZL 2 a  ZL 3 sjednaná pevnou cenou ve výši:

46 331 944,35 Kč bez DPH +  21% DPH  9 729 708,31 Kč = 56 061 652,66 Kč vč. DPH
(slovy: padesátšestmilionůšedesátjednattisícšestsetpadesátdva korun českých šedesátšest haléřů)

Rekapitulace změnových listů je přílohou dodatku. 

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 


Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku. 
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy. 


V Českých Budějovicích dne 6. 11. 2023		           	 	V Praze dne 1. 11. 2023
 


      ………………………………….	  …………………………………                                                         
                        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	  				XXXXXXXXX
        ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích                                         člen představenstva   

Přílohy

                                                                                                           č. j.: NPU-430/73314/2023
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Příloha č. 1 – Změnový list ZL 1
Příloha č. 2 – Změnový list ZL 2
Příloha č. 3 – Změnový list ZL 3
Příloha č. 4  – rekapitulace změnových listů


