Číslo smlouvy objednatele:				Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-5392-13685/23

[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo
02-O-5392-13685/23

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:
I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	

Sídlo:					Nábřežní 4/90, 150 00 Praha 5
IČO: 471 16 901			DIČ: CZ47116901	
Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: 				19-1583390227/0100 
Statutární zástupci:	Ing. Šárka Balšánková,
místopředseda představenstva
					xxxxxxxxxxx, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxx ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930. 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Sídlo: 		Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
IČO: 866 52 079	DIČ: CZ86652079
Bankovní spojení 	ČNB – pobočka Brno
Číslo účtu:	61722621/0710
Statutární zástupce:	prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., ředitel
Zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT.
(dále jen „zhotovitel“)

I. SMLOUVA
Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2023 Smlouvu o dílo. Z důvodu změny zařazení plánovaných výstupů a skutečností vzniklých na třetích stranách se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění části C, a to o 2 měsíce oproti původnímu termínu plnění. 

II. ZMĚNY SMLOUVY
Čl. IV. smlouvy se mění a jeho znění je následující:
IV. Doba plnění
Část A a B
Termín dodání části A a B	5. 4. 2023


Část C
Termín dodání části C	20. 1. 2024


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tento dodatek lze měnit pouze písemně, formou navazujícího číslovaného dodatku ke smlouvě. 
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek naplňuje požadavky uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat dodatek do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje zhotovitel, který na vyžádání objednatele zašle objednateli potvrzení o uveřejnění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.



	V Praze dne 

	Podpis oprávněné osoby za objednatele:
	 


	Titul, jméno, příjmení:
	Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.

	Funkce:
	ředitel divize D02




V Brně dne 

	Podpis oprávněné osoby za zhotovitele:

	 











	Titul, jméno, příjmení:
	prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

	Funkce:
	ředitel
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