
DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/687/23	č. zhotovitele P08/2023
podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,
k akci
[bookmark: _GoBack]„Výběr projektanta – ZUŠ Náchod – stavební úpravy podkroví“
kterou uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,
zástupce ve věcech technických:
pan xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxx,
paní xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxx,
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
ARTENDR s.r.o.,	
sídlo:	Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
adresa pro doručování:	Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
datová schránka:	wa57ww3
IČO:	24190853
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ24190853
zástupce ve věcech smluvních:
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, jednatel
zástupce ve věcech technických:
xxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxx,
bankovní spojení:	Fio banka, a.s.,
číslo účtu:	2101208539/2010,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění doba plnění.

Článek VI. odstavec 6.1 původní smlouvy tedy nově zní takto:
6.1	Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo nejpozději do 8 kalendářních měsíců od zahájení plnění díla.
Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsané smlouvy té smluvní straně, která jej podepsala jako první.
Dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 43/954/23 ze dne 25.9.2023.
město Náchod	ARTENDR s.r.o.
Ing. Jan Čtvrtečka	PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA
místostarosta	jednatel
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