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DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

evidované u zhotovitele pod číslem jednacím 1360/14
a u objednatele pod č. j. SFZP 232852/2014, agendové číslo D.210

Tento dodatek uzavírají v souladu s ustanovením § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s článkem 13.6 výše uvedené Smlouvy, tyto smluvní strany:


	Zhotovitel
	MÚZO Praha s.r.o.


	Sídlo
	Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

	Zastoupený
	Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem, jednateli s.r.o.

	Druh organizace
	společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 24646

	IČO
	49622897

	DIČ
	CZ49622897

	Bankovní spojení
	ČSOB Praha, č. ú. 482804123/0300




a


	Objednatel
	Státní fond životního prostředí České republiky


	Sídlo
		Kaplanova 1931/1, 
	148 00 Praha 11




	Korespondenční adresa
	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

	Zastoupený
	Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP ČR

	Druh organizace
	Fond

	IČO
	00020729

	DIČ
	Neplátce DPH

	Bankovní spojení
	ČNB, č. ú. 9025001/0710





Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 12. 2014 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, evidované u Zhotovitele pod č. j. 1360/14 a u Objednatele pod č. j. SFZP 232852/2014, agendové číslo D.210, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 11. 2015, dále ve znění Dodatku č. 2 ze dne 12. 2. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 21. 6. 2019, Dodatku č. 4 ze dne 10. 8. 2021 a Dodatku č. 5 ze dne 30. 11. 2022 (dále jen „Smlouva“) následovně:













Článek 1
Úpravy smlouvy

1.1 Smluvní strany se z důvodu nedostatečné kapacity původního systému EIS JASU® CS a AIS dohodly, že nově bude služba specifikovaná ve Smlouvě ve znění pozdějších dodatků realizována prostřednictvím serveru EIS.NEXT (dále jen „aplikační server“), který zajistí vyšší propustnost, resp. množství zpracovávaných požadavků v oblasti platebních poukazů. 
1.2	Smluvní strany prohlašují, že dodávku aplikačního serveru objednal Objednatel u Zhotovitele na základě Nabídky č. 136/2023 ze dne 15. 9. 2023. Nabídka byla akceptována dne 21. 9. 2023. Cena za jednotlivé činnosti i cena celková je specifikována v následující tabulce:
	Označení
	Stav ke dni
	Základní cena bez DPH (Kč)
	Prodejní cena
bez DPH (Kč)
	21% DPH
(Kč)
	Prodejní cena
s DPH (Kč)

	Analytické práce
	Akceptace nabídky
	35 200,00
	35 200,00
	7 392,00
	42 592,00

	Realizace služby pro zpracování platebních poukazů v rozsahu funkčnosti dle stávající specifikace s využitím aplikačního serveru EIS.NEXT
	Akceptace nabídky
	160 000,00
	160 000,00
	33 600,00
	193 600,00

	Nasazení prostřednictvím vzdáleného přístupu
	Akceptace nabídky
	32 000,00
	32 000,00
	6 720,00
	38 720,00

	Celková cena
	Akceptace nabídky
	227 200,00
	227 200,00
	47 712,00
	274 912,00


1.3	Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel provede nejpozději ke 14. 1. 2024 realizaci dle čl. 1.1 tohoto Dodatku, Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za tuto činnost zaplatit celkovou smluvní cenu specifikovanou v čl. 1.2 tohoto Dodatku, jež bude Objednateli fakturována po schválení předávacího protokolu
1.4	Smluvní strany dále prohlašují, že tímto dodatkem nedochází k navýšení celkové základní ceny Licence specifikované v čl. 3.2 Smlouvy ani ostatní platebních podmínek na celkovou základní cenu Licence navázaných.

Článek 2
Závěrečná ujednání
2.1	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 6 nedotčena.
2.2	Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě je uzavírán elektronicky.
2.3	Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 6 dnem uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění Dodatku zajistí Objednatel a Zhotovitele o této skutečnosti neprodleně informuje.
2.4	Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 6 souhlasí, uzavřely jej na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyl učiněn v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.


V Praze dne 1. 11. 2023	       	V Praze dne 16. 11. 2023


Za Zhotovitele:						Za Objednatele:


……………………………………………………				…………………………………………………
   	  Ing. Petr Zaoral				                 Ing. Petr Valdman      
          ředitel, jednatel                                                         ředitel SFŽP ČR        



……………………………………………………					
	       Jan Maršík 						 
                jednatel
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