Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 59/2016 uzavřené dne 25.10.2016 smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Zhotovitel:


El-insta s.r.o.

se sídlem:


Cvrčovská 109, 768 02  Zdounky

zastoupená ve věcech smluvních i technických:





Miroslavem Marečkem
- jednatelem společnosti

IČ:



26237938

DIČ:



CZ26237938

bankovní spojení:

ČSOB; č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 39533.

Objednatel:


Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem:


Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupená:

  ve věcech smluvních:
Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti

  ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím stavebního střediska
IČ:



26908298

DIČ:



CZ26908298

bankovní spojení:

KB Kroměříž, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

Jsme plátci DPH.

II.

Tímto dodatkem se dohodou smluvních stran mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto:
· čl. IV., Cena díla, bod 1. z důvodu vzniklých méněprací a víceprací se cena za dílo mění a dosavadní text se ruší a nahrazuje:
1. Cena za provedení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena:


Cena bez DPH - SOD:
79.751,00 Kč 
Dodatek č. 1 (méněpráce, vícepráce):
- 12.796,00 Kč
Celková cena bez DPH:
66.955,00 Kč
(slovy:   šedesášesttisícdevětsetpadesátpět Kč)

Nový položkový rozpočet s méně i vícepracemi je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
V Kroměříži dne 22.05.2017
.....................................................



....................................................


    zhotovitel 






    objednatel
        Miroslav Mareček



                        Ing. Emil Vraník
      jednatel společnosti




         jednatel společnosti
