
                                                                          

DOLMEN - CB, 

Rekapitulace

25 221,40 Kč-       

číslo položky položky - vícepráce jednotka množství jednotková cena  cena celkem 

12
Montáž vázaných kcí pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 

do 120 cm2
m -40,40              325,00 Kč -          13 130,00 Kč 

realizace v menším rozsahu 161,6, původní výměra 202

13 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 -0,16           9 650,00 Kč -            1 544,00 Kč 

realizace v menším rozsahu 0,64 , původní výměra 0,8

14
Montáž vázaných kcí pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 

do 224 cm2
m -36,80              348,00 Kč -          12 806,40 Kč 

realizace v menším rozsahu 147,2, původní výměra 184

15 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 -0,62           1 050,00 Kč -               651,00 Kč 

realizace v menším rozsahu 2,48, původní výměra 3,1

nová položka odstranění tras elektrického vedení hod. 12,00              380,00 Kč              4 560,00 Kč 

celkem 23 571,40 Kč-         

Celkem VCP

VRN - vedlejší rozpočtové náklady 7%

25 221,40 Kč-       

5 296,49 Kč-         

30 517,89 Kč-       

zpracoval: XXXXXXXXX

dne:……......................V …...................................... potvrzuje a objednává….....................................

akce: Hluboká nad Vltavou

DOLMEN - CB, s.r.o.                        

Náměstí Bratří Čapků 1128/1      370 

07 České Budějovice

CELKEM bez DPH

DPH 21%

CELKEM včetně DPH

rozpočet

CELKEM bez DPH

-                                  23 571,40 Kč 

-                                    1 650,00 Kč 

Změnový list

NPU- Hluboká nad Vltavou - podepření stropu
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