
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 
K OBJEDNÁVCE

Číslo s Objednatele: 06EU-005152 
Číslo Poskytovatele: xxx 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

1/20 Plzeň, Jasmínová -  Jateční (tunelový zárodek) 
Správa datového skladu 
uzavřené dne 4.3.2021

(dále jen „Dodatek")

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel:, e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:, email:
(dále jen „Objednatel”)

a

IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

email:
kontaktní osoba ve věcech technických:

email:
(dále jen „Dodavatel")

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
250 23 446
CZ25023446
společnost s ručením omezeným

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „Smluvní strany")
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Preambule

Z důvodu prodloužení termínu dokončení přejímacího řízení stavby se Smluvní strany dohodly 
na uzavření Dodatku č. 1 k Objednávce, jejímž předmětem je technická asistence při zajištění 
správy datového skladu dokumentů stavby 1/20 Plzeň, Jasmínová -  Jateční (Uzel Plzeň, 5. 
stavba - Lobzy -  Koterov) -  tunelový zárodek, v rozsahu vyplývajícím z Přílohy č. 1 a 2 
Objednávky.

S ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli se smluví strany dohodly na navýšení Ceny a 
prodloužení termínu plnění následovně:

Původní cena dle Smlouvy
Cena bez DPH:................
D P H :.................................
Cena Díla včetně DPH: ...

Navýšení dle dodatku č. 1:
Cena Díla bez DPH:.......................................... 19.200,- Kč
DPH: .................................................................. 4.032,- Kč
Cena Díla včetně DPH: ..................................... 23.232,—Kč

240.000,- Kč 
..50.400,- Kč 
290.400,- Kč

Lhůta pro dodání čí termín plnění: do ukončení doby realizace stavby (předpoklad do 3/2024) 

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku ie následující příloha:
Příloha č. 1 -  Aktualizovaný Položkový rozpis ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace 
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2023.11.20 
08:18:58 +01'00'
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Příloha č. 1 -  Aktualizovaný Položkový rozpis ceny
(vč. dodatku č.l)

R ozp is  č inností m.j. p o čet m.j.
cen a  za  

m.j.
ce lkem

Celková správa a dohled nad datovým  skladem hod

K onzu ltačn í č innost v  rám ci sp rávy datového skladu hod

Nahrání dokum entů do předem  definovaných s ložek hod

C e n a  ce lkem  b ez DPH 259 200,00 Kč

DPH 21% 54 432,00 Kč

C e n a  ce lkem  s DPH 313 632,00 Kč

Digitálně podepsal:
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