
  

DODATEK č. 1 ke smlouvě na zhotovení PD akce „Energetické úspory VI. Etapa - SŠE Ostrava“ 

 

 

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, 

autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby č. 16.8/2.7/2023 

 

I. 
Smluvní strany 

1. Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 
se sídlem:  Na Jízdárně 30/423, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00 
zastoupena:  Ing. Tomášem Führerem, ředitelem školy 
IČO:  13644327 
DIČ:  CZ13644327 
bankovní spojení:  Komerční banka a. s. 
číslo účtu:  66631761/0100 
DS: i6ifdmw 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ing. Tomáš Führer, tel.: 602 759 191, e-mail: tfuhrer@ssenajizdarne.cz 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

2. Ing. arch. et Ing. Daniel Vaněk, Ph.D. 
podnikající pod jménem:  Ing. arch. et. Ing. Daniel Vaněk 
se sídlem:  Holubova 2075/9, Ostrava – Vítkovice, 703 00 
IČO:  03178439 
DIČ:  CZ8808175717 
bankovní spojení:  ČS Spořitelna a.s. 
číslo účtu:  4223226339/0800 
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2023 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi v přípravě stavby č. 16.8/2.7/2023 (dále jen „smlouva“), jejímž 
předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „Energetické úspory 
VI. Etapa - SŠE Ostrava“ (dále jen „stavba“) a její projednání s dotčenými orgány státní 
správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“). 
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2. Z důvodu okolností vzniklých a zjištěných na základě provedení 1. části díla „Zaměření a 
průzkumy“, kterým byl zjištěn nevyhovující stav soustavy ústředního topení, vyvstala 
potřeba změny smlouvy. 

3. Na základě skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku dodatku je nutné doplnit 
projektovou dokumentaci „jednostupňovou“ v rozsahu pro provádění stavby (dále jen 
„DPS“) o rekonstrukci soustavy ústředního topení. Výše uvedené změny (vícepráce) 
jsou nezbytné za účelem zajištění komplexního fungování navrhovaných opatření v rámci 
energetických úspor a naplnění účelu smlouvy. 

Cena víceprací, která zahrnuje rozšíření DPS byla vyčíslena na 47.500 Kč bez DPH, DPH činí 
9.975 Kč; cena víceprací včetně DPH tak činí 57.475 Kč. 

4. Doplnění projektové dokumentace má vliv na dobu plnění díla. 

III. 
Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 

1. Dodatečné vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se 
zavazuje k jejich provedení. 

2. Článek IV. odst. 1 písm. b) smlouvy se mění takto: „DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy 
(2. část díla) do 12. 2. 2024.“ 

3. Článek VII odst. 1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené vícepráce nahrazuje tímto 
zněním: 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření a průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 
smlouvy) 

145.000, 30.450,- 175.450,- 

2. část DPS 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 
smlouvy) 

451.000,- 94.710,- 545.710,- 

Cena celkem 596.000,- 125.160,- 721.160,- 

 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností 
originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán 
elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými 
elektronickými podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).  

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru 
smluv provede v souladu se zákonem objednatel. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
 

V Ostravě dne 20. 11. 2023 V Ostravě dne 20. 11. 2023 

   

za objednatele 
Ing. Tomáš Führer 

ředitel 

 

 

 

za zhotovitele 
Ing. arch. et. Ing. Daniel Vaněk, Ph.D.  

 
 


