
04 - odvrtávání otvorů pro pouzdra na urny

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

KALKULACE

pořad.č.
SoD nebo 

URS
číslo položky POPIS výměra MJ Jed.c. Celkem

KALKULACE - odvrtávání pouzder na urny

ODPOČTY

1 SoD pol.č.211 V11

Pouzdra z vakuově tvarovaného termoplastu vč. usazení do bednění - dílčí 

odpočet za vodorovnou armaturu (4ks na 1kpl V11) a plastová žebra (2ks na 

1kpl V11) = 119,-Kč/kpl a dílčí odpočet za usazení do bednění = 320,-Kč/kpl (80,-

Kč/kpl za usazení pouzdra do předvrtaného otvoru mínus 400,-Kč/kpl za usazení 

pouzdra do bednění před betonáží).

Dále se jedná o dílčí odpočet za konusové pokosové hrdlo pro betonáž ( díl B ) 

= 450,-Kč/kpl a o odpočet záslepky u konce pouzdra na straně vložené v ŽB 

stěně = 320,-Kč/kpl

-1 050,0000 kpl 1 209,00 -1 269 450,00

PŘÍPOČTY

2 URS -10% 977151124R00
Jádrové vrty do stavebních materiálů (železobetonu,betonu,cihel,obkladů, 

dlažeb,kamene) průměru přes 150 do 180mm (0,056t/bm)
1 050,00000 kpl 1 385,00 1 454 250,00

1.050ks x 0,33m/ks

3 URS -10% 977151125R00
Jádrové vrty do stavebních materiálů (železobetonu,betonu,cihel,obkladů, 

dlažeb,kamene) průměru přes 180 do 200mm (0,056t/bm)
1 050,00000 kpl 243,00 255 150,00

1.050ks x 0,04m/ks

4 SoD pol.č.216 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 21,7560 t 286,00 6 222,22

((1.050*0,33)+(1.050*0,04)*0,056t/bm 21,7560

5 SoD pol.č.217 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (koeficient *19) 413,3640 t 13,00 5 373,73

6 SoD pol.č.218 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 21,7560 t 155,00 3 372,18

7 SoD pol.č.219 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (koeficient *10) 217,5600 t 24,00 5 221,44

8 SoD pol.č.221 979088212R00 Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj. 21,7560 t 155,00 3 372,18

9 URS -10% 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170101
21,7560 t 1 381,82 30 062,84

Celkem v Kč bez DPH 493 575 Kč

Poznámky:

Z důvodu zjištěných diferencí u vkládaných pouzder před betonáží na provedené vzorové stěně ( MOCK UP ) doporučujeme změnit technologii na dodatečné 

odvrtávání otvorů pro pouzdra. Normová tolerance dle ČSN EN 13670 pro případné vkládání prvků ( v našem případě pouzder ) do betonových konstrukcí před 

betonáží umožňuje výslednou odchylku (posun) od sekundární přímky ve směru x a y +-25mm - v extrémních případech je tedy povolena polohová odchylka až o 5,0cm. 

Dále norma umožňuje ochylku od výsledného průměru o +-10mm.

Změnou technologie provádění otvorů pro pouzdra - dodatečným odvrtáváním - docílíme geometrické jistoty provedení a minimalizujeme riziko případného bourání 

betonových konstrukcí kolumbária při možném posunu pouzdra v průběhu betonáže stěn.
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