
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2023-67 Oprava sociálního zařízení a podlahových krytin,

uzavřené dne 5. září 2023 (dále jen „smlouva")

I.

Smluvní strany
v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 16001 Praha 6
IČO: 60162 694
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, NaPříkopě 28, Praha 1

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2023-67

Číslo účtu:

Za kterou jedná:
404881/0710
Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité
ínfiastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM")
oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb./o majetku

„ , , Ceské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Kontaktní osoba ť K
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
- ve věcech BOZP:
Datová schránka:
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních:

- ve věcech fakturace:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Provozní středisko 0529 Pardubice,
Pražská 759, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel") na straně jedné

2. V.P.N., spol. s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v HK, oddíl C, vložka 16714
sJdlo: Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
ICO: 259 47 281
DIČ: CZ25947281

Bankovní spojení: MONETA bank a.s.
Číslo účtu: 227019507/0600

Zastoupená: Bc. Petr Novotný, jednatel společnosti, tel.
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Bc. Petr Novotný, jednatel společnosti, tel.
- ve věcech technických: Bc. Petr Novotný, jednatel společnosti, tel.

Fax:
E-mail:
Datová schránka: 9vdbajd
Adresa pro doručování: Bartoňova 893, 530 12 Pardubice

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany")

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek", popř. „dodatek smlouvy")
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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2023-67

II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu 
rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před 
uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“ a „méněpráce'% a v jejichž důsledku došlo ke sníženi ve 
smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.

Dodatkem č. 1 se snižuje celková cena díla o částku 53 540,58 Kč bez DPH, přičemž vícepráce činí 
13 248.07 (tj. 4.42 % z původní ceny díla. tj. 299 977,91 Kč bez DPH) a meněpráce činí 66 788,65 (tj. 
22.26 % z původní ceny díla. tj. 299 977,91 Kč bez DPH).

Vícepráce: ^ . ,v ,
Po demontáži obkladů a otlučení omítky byla zjištěna větší nerovnost podkladu a proto je nutné navýšeni
tloušťky jádrové omítky vč. zednického zapravení. Dále bylo zjištěno, že je potřeba zhotovení podlahové

hydroizolace pod dlažbou.

Méněpráce: .
Po demontáži stávající podlahové krytiny bylo zjištěno, že rozsah poškození podlahové konstrukce je vyssi 
než se předpokládalo a navrhovalo. Z tohoto důvodu by byla nutná výměna dřevoštěpkových desek 
v rozsahu cca 50% z celkové plochy. Tím by došlo k podstatné změně původního závazku. Oprava podlah 

proto nebude realizována.

Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla a nemají vliv na prodloužení původně sjednaného 
termínu dokončení plnění.

Podrobný popis rozsahu víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku (tj. „Položkový 
rozpočet víceprací a méněprací").

III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž mění 
původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy"), a to o vícepráce a 
méněpráce, a proto dochází ke změně čl. 2.2 smlouvy, v čehož důsledku se mění čl. 3 smlouvy („Cena 
za dílo") o nově stanovenou celkovou cenu za dílo, a to takto:

1. Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy44) se v souladu s čl. 2.6 a 2.7 smlouvy v čl. 2.2 smlouvy mění a cit. 
článek smlouvy nově zní takto:

2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy („Položkový 
rozpočet"), v zadání výběrového řízení „PS 0529 - Oprava sociálního zařízený a podlahových 
krytin" systémové číslo NEN N006/23/V00021748 a v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy — 
..Položkový rozpočet víceprací a méněprací". Přílohy smlouvy jsou nedílnou součástí smlouvy; 
přílohy dodatku smlouvy jsou nedílnou součástí příslušného dodatku, přičemž dodatek je nedílnou 
součástí smlouvy.".

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo44) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše 
uvedeném čl. 2. smlouvy, resp. čl. 2.2 smlouvy, doplňuje o další článek 3.1.1 a současně se 
v článcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

246 437,33 bez DPH
(slovy: dvě stě čtyřicet šest tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých a třicet tři haléřů).
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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2023-67

311 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 smlouvy (,.Položkový rozpočet") a podle přílohy č. 1 
Dodatku č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet víceprací a méněprácí“).

3.2 K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí
zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 
21 %, což činí 51 751,84 Kč a celková cena za dílo, včetně DPH tedy činí 298 189,17 Kč.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy 
nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a je podepsán 
elektronickým podpisem a je uložen v elektronickém tržišti NEN.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah 
přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým 
jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisuji.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: Položkový rozpočet víceprací a méněprací - počet stran: 6

za objednatele za zhotovitele

Iveta Vamberová
Vedoucí oddělení provozu Pardubice

Bc. Petr Novotný 
Jednatel

Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

V.P.N., spol. s.r.o.

Iveta
Vambero
vá

Digitálně podepsal 
Iveta Vamberová 
Datum: 2023.11.20 
12:37:01 +01'00'

Digitálně 
podepsal Bc. Petr 
Novotný

10:45:01 +0V00'
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