
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0112-2023-31

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0112-2023-31_

„Oprava střechy, oken a vrat SO č. 260 Letiště Čáslav“,
uzavřené dne 29. září 2023 (dále jen „smlouva”)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162 694
CZ60162694
Česká národní banka. Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu (dále též ,,OdP“) Pardubice, odboru
provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
(dále jen ,,AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: á, tel
- ve věcech technických: echnický pracovník SPS 0112 Čáslav,
- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních:

- ve věcech fakturace:

rno,

hjyaavk

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Správa provozního střediska 0112 Čáslav, 285 76 Chotusice

(dále jen ,,objednateI“) na stranějedné

2. STAPROM CZ, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25503
Sídlo: Otakara Březiny 398/30, 790 01 Jeseník

26799375
CZ26799375
Komerční banka, a.s.
115-2667970207/0100
lng. Petr Labounek, jednatel

ICO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: , jednatel,
- ve věcech technických: jednatel, t
Fax:
E-mail:
Datová schránka: xj235k9
Adresa pro doručování: Otakara Březiny 398/30, 790 01 Jeseník

(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek”, popř. „dodatek smlouvy”):
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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0112-2023-31

II.
Účel dodatku

/čelem tohoto dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti 
původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly 
předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce"), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve 
smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.

Dodatkem č. 1 se zvyšuje celková cena díla o částku 110 188,73 Kč bez DPH, navýšení činí 9,77 % 
z původní ceny díla.

Vícepráce:
V průběhu opravy střechy a jejich součástí byla zjištěna (dle autorizovaného statického posudku) aplikace 
staré nevyhovující normy pro výpočet zatížení střechy sněhem a větrem při výstavbě (v roce 1969) a při 
potřebě montážních a údržbových prací. Již nevyhoví únosnost krytiny navrženému řešení opravy s délkou 
volného konce trapézového plechu v místě hřebene a z toho vyplývá nutnost jejího podepření. Dále byl 
zjištěn rozdílný počet poškozených okenních tabulí oproti původnímu rozpočtu.
Vícepráce budou spočívat v montáži/doplnění podpor krytiny podélným párem vaznic v místě hřebene 
střechy a navýšení opravy o 4,19 m2 okenních tabulí.
Uvedené změny (tj. vícepráce) mají vliv na změnu rozsahu díla dle předmětu původní smlouvy, současně 
mají vliv na navýšení původní ceny díla; nemají vliv na prodloužení původně sjednaného termínu plnění. 
Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku („Položkový rozpočet 
víceprací“).

III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku ě. 1 smlouvy, jímž doplňují čl. 
2 smlouvy („Předmět smlouvy") o vícepráce, v čehož důsledku se zároveň mění čl. 3 smlouvy („Cena za 
dílo") o nově stanovenou celkovou cenu za dílo, a to takto:

1. Článek 2 smlouvy („Předmět smlouvy") se v souladu s čl. 2.6 smlouvy v bodě 2.1. a 2.2 smlouvy, 
mění a nově zní takto:

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Oprava 
střechy, oken a vrat SO č. 260 Letiště Čáslav", kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
• demontáž hromosvodu střechy do suti, dodávka a montáž nového hromosvodu včetně měření 

zemních odporů svodů a vypracování revizní zprávy;
• demontáž střešní krytiny z ocelové haly, včetně klempířských doplňků hřebene a lemování do 

suti;
• dodávka a montáž nové krytiny z trapézového plechu na ocelovou halu včetně klempířských 

doplňků lemování a hřebene;
• demontáž okapových žlabů, háků a svodů do suti;
• dodávka a montáž nového žlabu okapu z ocelového pozinkovaného plechu včetně háků, svodů a 

doplňků;
• doplnění podpor krytiny střechy haly o dvojici vrcholových vaznic v místě hřebene střechy;
• oprava opláštění ocelové haly včetně částečného doplnění chybějících desek z trapézového 

ocelového plechu;
• demontáž prosvětlovacích pásů fasády k zpětnému použití včetně demontáže zasklení (zasklení 

přijde do suti);
• dodávka a montáž nového zasklení bezpečnostním vrstveným sklem;
• odvoz kovového odpadu na sběrný dvůr SPS 0112 Čáslav (do 1 km);
• úklid staveniště.
Zhotovitel si ověří rozměry všech výměr popsaných v cenové nabídce před objednáním a nákupem 
materiálu.
Práce na díle budou probíhat za stálého provozu letecké základny. Bude nutné práce provádět tak,
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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0112-2023-31

aby došlo k minimálnímu omezení uživatele.
Součástí zakázky a prováděných prací jsou veškeré náklady spojené s přesunem hmot, úklidem
staveniště, odvozem a likvidací vytěženého odpadu na skládku, vyjma kovového odpadu uvedeného
v čl. 6.2. této smlouvy.

2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v Příloze č. 1 smlouvy („Cenová
nabídka - Položkový rozpočety), Příloze č. 1 Dodatku č. 1 („Položkový rozpočet víceprací“) a v
zadání výběrového řízení „ Oprava střechy, oken a vrat SO č. 260 Letiště Čáslav", systémové číslo
NEN N006/23/V00024045. Příloha č. 1 smlouvy je nedílnou součástí smlouvy a Příloha č. 1
Dodatku č. 1 je nedílnou součástí citovaného dodatku.

Ostatní body v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny. .

2. Článek 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny smlouvy ve výše uvedeném čl. 2.2,
doplňuje o další bod 3.1.1 a současně se v bodech 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:

3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

1 237 855,54 Kč bez DPH
(slovy: jeden milión dvě stě třicet sedm tisíc a osm set padesát pět korun českých

a padesát čtyři haléřů )
3.1.1. Cena za dílo je stanovena podle Přílohy č. 1 smlouvy (Cenová nabídka - položkový rozpočet) a

podle Přílohy č. 1 tohoto dodatku (Položkový rozpočet víceprací).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí

zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve
výši 21 %, což činí 259 949,66 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 497 805,20 Kč.

Ostatní body v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy stím, že ujednání smlouvy
nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

4.2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve dvou stejnopisech (vždy spolu s přílohami),
z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a jeden podepsaný stejnopis obdrží objednatel.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah
přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým
jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisuji.

4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:
Příloha č. 1 Dodatku ě. 1 smlouvy: Položkový rozpočet víceprací- počet stran: 3

za objednatele

Iveta Vamberová
vedoucí OdP Pardubice

Agentura hospo
maj

J?o. //. /3

za zhotovitele J

Ing. Petr Labounek
jednatel

STAPROMC
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REKAPITULACE ZAKÁZKY
SOD č. 6440-0112-2023-31 a Dodatek č. 1

Zakázka: Oprava střechy a oken SO č. 260 Letiště Čáslav - Dodatek č. 1

Příloha č. 1 Dodatek č. 1 „Položkový rozpočet - vícepráce"

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3.11.2023

Zadavatel: IC 601 62 694

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1,160 01 Praha 6 DIČ CZ60162694

Zhotovitel: IC 26799375
STAPROM CZ, spol. s r.o., Otakara Březiny 398/30, 790 01 Jeseník DIČ CZ26799375

Projektant IC.
DIČ,

Zpracovatel. IC-
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy uks. Hoiozky, ktere ppcnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci uenova
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 110188,73

DPH základní
snížená

Sazba dané
21.00%

15,00%

Základ dané
110 188,73

0,00

Výše darié
23 139,63

0,00

Cena s DPH v CZK 133 328,36
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Příloha č. 1 Dodatek č. 1 .Položkový rozpočet - vícepráce"

•fvAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
SOD č. 6440-0112-2023-31 a Dodatek č. 1

ž ii-iz.a Oprava střechy a oken SO č. 260 Letiště Čáslav - Dodatek č. 1

Datum. 03 11 2023

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1,16 Projektem 
STAPROM CZ. spol. s r.o„ Otakara Březiny 398/30, 790 01 . pracovatel

- Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK] Typ

ady zakázky celkem 110 188,73 133 328,36

1 Dodatek č.1 110 188,73 133 328,36 STA

Strana 2 z 2



Příloha č. 1 Dodatek č. 1 „Položkový rozpočet - vícepráce'

5CJPIS PRACÍ

Oprava střechy a oken SO č. 260 Letiště Čáslav - Dodatek č. 1

1 - Dodatek č.1

Datum

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1.160 01 Praha Projektanl:

STAPROM CZ, spol. s r.o., Otakara Březiny 398/30, 790 01 Jeseník Zpracovatel:

=Č Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Sáklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni

Oprava opláštění předvěšené odvětrávané fasády

1 K 622272009
připevněním fasádní desky (fasádní deska ve
specifikaci) mechanickým viditelným spojem, na

m2

stávající nosnou konstrukci ocelovou stěn
hni»://<H>dwinkv i.',.,//limito, utts žužj užn<.'?vžrom
14.5‘0,65*2-14,5/2"uvolněný severní štít haly"

Demontáž prosvětlovaclch pásů stěn ocelových
2 K 966074122 konstrukci z ocelových rámů, s výplni jednoduchým

sklem, plochy otvoru přes 5 do 10 m2
m2

Po/II!ll>lk71 k pOlOŽCů
Demontáž, oc ivohlů k zpéinvnm použiti, sklo do suti
13'(0.86‘1.74)+5*(0,86*1.16)''skutečná plocha poškozených
oken"

w -20,25-plocha oken v SOD"
Součet

Montáž prosvětlovaclch pásů stěn ocelových
3 K 646171122 konstrukcí z ocelových rámů, s výplní jednoduchým m2

sklem, plochy otvoru přes 5 do 10 m2

4 M 63437104 sklo bezpečnostnostni vrstvené tl 6,4mm m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Teleskopická hydraulická montážní plošina na
5 K 945412111 samohybném podvozku, s otočným košem výšky

[zdvihu do 8 m________ _____
den

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

6 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 10 do 20 kg
MlpFMoodnltnkv.iiii.cr/item/CS URS 2021 Q?/7G/99hlU
Poznámka k poln/cc
Montáž vázne ■ C ptatil 150/48AI t,5Qmm délky 4380mm- 26 ks
Kompletní dodávka vaznic dle statického výpočtu - C

kg

7 M 138.RP1 profil 150/48/tt 1.50mm, délky 4380 mm.
povrch.Oprava FeZn - 26 ks _________________
Poznámka k pokožce
VLASTNIROZPOČTOVÁ POLOŽKA

kg

8 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti do 5 kg
Mnny/sodnmtv.m, Mm/CS IMS matUfísm •

Montáž příchytek - S? hs t polil WOTIOOII 1 50 mm délky 150nm,

kg

povrch.uptava faZn _ ______ _________ ______ _

9 M 138.RP2
Kompletni dodávka příchytek - L profil 100/100/tl 1.50
mm, délky 150mm, povrch.úprava FeZn - 52 ks kg

Poznámka k pokožce

VLASTNI ROZPOČTOVÁ POLOŽKA

O VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost

10 K 042903000 Ostatní posudky - autorizovaný statický výpočet soubor

03.11.2023

Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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