0509/2023/OSM
Dodatek č.2
1.  		Město Aš
se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52 
IČ: 			002 53 901
DIČ: 			CZ 002 53 901
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Aš  
číslo účtu:	13371337/0300
zastoupen:  		Vítězslavem Kokořem

 (dále jen „Objednatel“)

a

1.                           SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
se sídlem: 		Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:                    		480 35 599
DIČ: 			CZ 480 35 599
bankovní spojení:          ČSOB, a.s. 
číslo účtu:                      0212269343/0300
zastoupen:                     Petrem Myslivcem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8032

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)
DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Stavba: Oprava ulice Okružní Aš
(dále jen „Dodatek“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tento dodatek je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je dodatkem Smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášená dne 26.06.2023. Uzavření smlouvy o dílo, evidenční č. 0509/2023/OSM, stavba „Oprava ulice Okružní, Aš“, bylo odsouhlaseno usnesením RM č. 386/23 dne 24.07.2023.

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO
Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří změnový list č.2 „stavba: N24-026-0079.02 Oprava ulice Okružní, Aš – odvodnění vjezdu k HZS“

III. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku je navýšení rozsahu prováděných prací, které má vliv na cenu díla, nemá vliv na termín předání díla. Navýšení objemu prací spočívá v úpravě položek osazení štěrbinového odvodňovacího žlabu do vjezdu areálu HZS, p.p.č. 3585/12, k.ú. Aš a ošetření styčné spáry vozovky na p.p.č. 3585/2, k.ú. Aš.

Tímto dodatkem se mění původní ustanovení Smlouvy o dílo – CENA DÍLA
Původní cena dle SOD		1.399.409,60 Kč bez DPH
Vícenáklady dle ZLč.1		   269.581,14 Kč bez DPH
Vícenáklady dle ZLč.2		     38.292,46 Kč bez DPH
Nová cena za dílo 		1.707.283,20 Kč bez DPH
tj.				2.065.812,67 Kč   s   DPH 	
IV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4.2 [bookmark: _DV_M610][bookmark: _DV_M612][bookmark: _DV_M614]Smluvní strana, která je na základě Smlouvy o dílo ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva a související smluvní dokumenty vč. Dodatku, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
4.3 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden stejnopis.
4.4 [bookmark: _GoBack]V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření Dodatku a uzavření Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 607/23 ze dne 06. listopadu 2023. 

na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku smluvní strany připojily své podpisy:





V K. Varech dne …………………                                 V Aši dne …………………




  ____________________________________ 	 	_________________________________
                                 Za Zhotovitele				        Za Objednatele             	
Miloš Paul		Jindra Korcová		    	      Vítězslav Kokoř 	
Ředitel oblasti Karlovy Vary a					      starosta města Aš
Vedoucí oddělení přípravy a kalkulací oblasti K. Vary
Na základě společné plné moci

Za věcnou správnost: Jiří Mála





