
PŘÍLOHA Č. ZL 01 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba:   Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt:    250 - Opěrná zeď Horní náměstí

Název změny:    ZL 01  Změna opěrné zdi

Zhotovitel dokumentace:    Valbek, spol. s r.o.

Objednatel:    Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   BREX spol., s r.o.

0

1 Zemní práce

2 Základy

3 Svislé konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

8 Potrubí

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem (bez DPH)

DPH 21 %

Celkem (včetně DPH)

1 033 594,27

217 054,80

Cena celkem (CZK)Kód dílu - Popis

1 033 594,27

1 250 649,07

Všeobecné konstrukce a práce

25 960,08

3 000,00

516 413,49

Náklady ze ZL 01 - P01

14 000,00

7 652,85

358 127,00

108 440,85



0 - Všeobecné konstrukce a práce

IK

IK

1 - Zemní práce

R - SO 250

R - SO 101.2

2 - Základy

R - SO 250

R - SO 250

R IK

3 - Svislé konstrukce

R IK

2022-OTSKP

4 - Vodorovné konstrukce

2022-OTSKP

Poř. č. pol. Kód položky MJ Počet MJ

7 652,85

Typ Název položky J.cena Cena celkem

Náklady ze ZL 01 - P01

14 000,00

1 033 594,27

101 03750 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ LEŠENÍ

demontáž a zpětná montáž části lešení v souvislosti s hlednáním kanalizace  

KPL 1,0000 4 000,00 4 000,00

100 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE

Testování údržnosti ocel. trnů s chem. kotvami av kamenném obkladu (10ks)

KPL 1,0000 10 000,00 10 000,00

1 652,85

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

hledání kanalizace v patě zdi v ulici Pod Baštou

M3 15,0000 400,00

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

hledání kanalizace v patě zdi v ulici Pod Baštou

M3 15,0000 110,19

11 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM

prodloužení vrtů pro oc. trny - kotvení přes kamen. obklad

M 122,0000 500,00 61 000,00

6 000,00

358 127,00

102 285361 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M

kotvení oc. trnů na chemickou kotvu

KUS 610,0000 460,70 281 027,00

12 26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V 

D DO 150MM

jádrové vrtání pro průzkum kaverny zjištěné za zárubní zdí

M 4,6000 3 500,00 16 100,00

25 960,08

25 960,08

37 606,80

108 440,85

70 834,05

104 37831 VÝPLŇ TECHNOLOGICKÉHO NADVÝLOMU Z PROST BET

výplň zjištěné kaverny za zárubní zdí betonem

M3 4,0000 9 401,70

103 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE DOPLNĚNÍ 

POŠKOZENÝCH KAMENNÝCH PRVKŮ STÁVAJÍCÍM KAMENEM

vyzdění kamen. obkladu v místech trvalých horninových hřebů

M3 4,3200 16 396,77

105 417364 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10425, B420B

oc. výztuž ŽB trámu v koruně zárubní zdi

T 0,5693 45 600,00



8 - Potrubí

R - SO 101.2

9 - Ostatní konstrukce a práce

IK

2022-OTSKP

2022-OTSKP

3 000,00

3 000,00

283,5756

17 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

prohlídka kanalizace pod patou zdi ul. Pod Baštou, v ul. Hasičská, kaverna za 

zárubní zdí

M 15,0000 200,00

338 400,00

99 134,10

516 413,49

108 97619 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH

ruční rozebírání  kamen. obkladu v místech trvalých horninových hřebů

KUS 90,0000 3 760,00

278,16

107 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

pro spojovací trám v koruně zárubní zdi

M3 18,5000 5 358,60

78 879,39106 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK

217 ks oc. trnů prům. 14 mm žár. zinkovaných 

KG


