

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo Smlouvy Objednatele: SD/2023/0317
číslo Smlouvy Zhotovitele: 23BV110100000002
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO:  00262340 

DIČ: CZ00262340
sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: Ing. Milošem Vele, primátorem a 

                     MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

B R E X, spol. s r.o.

IČO: 40232549
 

DIČ: CZ40232549
 

sídlo: Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII-Horní Suchá

zapsaná:  v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 1504

zastoupená:  Ing. Ivo Vrbkem, jednatelem
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.
, č.ú. 9030041461/0100     

                              Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 5007503711/5500     

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 1
„Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou“
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. Objednatele SD/2023/0317, ev. č. Zhotovitele 23BV110100000002 uzavřené dne 10.05.2023 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu Smlouvy pojednaný v ustanovení článku                1. Předmět Smlouvy a obecná ustanovení, a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění cena Díla pojednaná v ustanovení článku 4. Cena Díla a platební podmínky, výše uvedené Smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu Díla 

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. Smlouvě o Dílo, v článku 1. Předmět Smlouvy a obecná ustanovení. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. 

Předmět plnění se dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu Smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět Smlouvy. Tyto změny - dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu číslo ZL 01, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání článku 1. zůstávají beze změny v platnosti.

4. Ustanovení Smlouvy, čl. 4. Cena Díla a platební podmínky, odstavec 4.1.2. se mění takto:

Původní cena Díla - text odstavce 4.1.2. ve Smlouvě o dílo v tomto znění:

4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené ve Formuláři nabídky a činí
Cena Díla celkem bez DPH: 
11 300 823,81 Kč

(slovy jedenáct milionů tři sta tisíc osm set dvacet tři korun českých, osmdesát jedna haléřů)

DPH 21 %: 
   2 373 173 Kč 

(slovy dva miliony tři sta sedmdesát tři tisíc sto sedmdesát tři korun českých)

Cena Díla celkem včetně DPH: 
13 673 996,81 Kč 

(slovy třináct milionů šest set sedmdesát tři tisíc devět set devadesát šest korun českých, osmdesát jedna haléřů)
se vypouští a nahrazuje tímto textem:

4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené ve Formuláři nabídky a upravena pro rozsah předmětu Díla dle článku 1. Předmět Smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku    č. 1 ke Smlouvě o dílo a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 
10 027 341,07 Kč

(slovy deset milionů dvacet sedm tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých, sedm haléřů)

DPH 21 %: 
   2 105 741,62 Kč 

(slovy dva miliony sto pět tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých, šedesát dva haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 
12 133 082,69 Kč 

(slovy dvanáct milionů sto třicet tři tisíc osmdesát dva korun českých, šedesát devět haléřů)
Změna ceny za Dílo dle dodatku č. 1 obsahuje:

· dodatečné stavební práce (vícepráce) – přípočty k ceně Díla ve výši 1 033 594,27 Kč bez DPH,

· méněpráce - odpočty z ceny Díla ve výši -2 307 077,01 Kč bez DPH,

· snížení ceny Díla po dodatku č. 1 celkem o -1 273 482,74 bez DPH, tj. -11,27 % původní ceny Díla.

Jedná se o změnu ceny za Dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., (změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než 30 % původní ceny za Dílo):

· hodnota změn dle odst. 6 v dodatku č. 1 ve výši -1 273 482,74 bez DPH (vícepráce + méněpráce), tj. -11,27 % původní ceny Díla.

Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 4. zůstávají beze změny v platnosti.

5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. Objednatele SD/2023/0317, ev. č. Zhotovitele 23BV110100000002, uzavřené dne 10.05.2023, včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení Smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že Smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

8. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6    odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
9. Plnění předmětu tohoto dodatku poskytnuté před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

10. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Změnový list číslo ZL 01 

Jablonec nad Nisou, 16.11.2023
Liberec, 20.11.2023
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………



………………………………

Ing. Miloš Vele 





Ing. Ivo Vrbka 

primátor 






jednatel
……………………………………
 






MgA. Jakub Chuchlík, 







náměstek primátora




 

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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