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89 029,34 166 959,46

62 840,20 132 304,96

151 869,54 299 264,42

Aspe Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
3.6.4.1

Dodatek č.2 - Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Značka Název a popis CELKEM KČ BEZ DPH

Objekt: SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky
Rozpočet: 304.1, Odvodnění ulice Pěšinky
1 Změna výkopů mezi Š36 - Š35 bez Š35 -77 930,12

Rozpočet: 304.1, Odvodnění ulice Pěšinky -77 930,12
Objekt: SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky -77 930,12
Objekt: SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky
Rozpočet: SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky
1 Změna výkopů celý úsek

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023 -147 394,88

-69 464,76

Rozpočet: SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky -69 464,76
Objekt: SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky -69 464,76


