
Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023 

SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky 

SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky 

Objednatel: 

Zhotovitel dokumentace: 

Základní cena: 

Město Světlá nad Sázavou 

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 

Cena - celkem: 

DPH: 

Cena s daní: 

Z toho rozhod.hmoty: 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jedn.: 

           

M 

Zhotovitel: 

Vypracoval zadání: 

Datum zadání: 

ZBV vypracoval: 

Datum vypracování ZBV 

384 154,14 

 80 672,37 

 464 826,51 

 384 154,14 

 56,00 

 6 859,90 Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Rozpočet: 

Cena - celkem: 

DPH: 

Cena s daní: 

Kč 

Kč 

Kč 

ZBV č. 1 Změna výkopů celý úsek 

-69 464,76 

-14 587,60 

-84 052,36 

Aspe 

3.6.2.4 

1 Strana: 

Datum: 

ZBV - celkem: 

Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 
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Datum: 

Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 

1 - Zemní práce 

 12 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III 

včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení 

M3 -6,74  1 800,00 -12 132,00 

SOD -6,74=-6,74 [C] 

SKUT 0=0,00 [B] 

Celkem: C+B=-6,74 [D] 

 14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 

pažený výkop š. 0,9 m (viz příčný řez - výkres D.1.33.3) 

včetně čerpání vody z výkopu 

naložení a odvoz na skládku dle výběru zhotovitele 

ztížení vykopávek přítomností inženýrských sítí 

výpočet viz příloha soupisu prací 

M3  32,60  785,00  25 591,00 

SOD -2,24=-2,24 [C] 

SKUT tř.I 50% (2,24+19,52+47,92)*0,5=34,84 [D] 

Celkem: C+D=32,60 [E] 

 15 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III 

pažený výkop š. 0.9 m (viz. příčný řez - výkres D.1.33.3) 

včetně čerpání vody z výkopu 

včetně naložení odovozu a uložení na skládku 

ztížení vykopávek přítomnost inženýrských sítí 

M3 -19,52  2 312,00 -45 130,24 

SOD -19,52=-19,52 [C] 

SKUT 0=0,00 [B] 

Celkem: C+B=-19,52 [D] 

 16 132931 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM 

pažený výkop š. 0.9 m (viz. příčný řez - výkres D.1.33.3) 

včetně čerpání vody z výkopu 

včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení, bude použito pro 

zpětný zásyp 

ztížený výkop přítomnost inženýrských sítí 

M3 -47,92  1 566,00 -75 042,72 

SOD -47,92=-47,92 [A] 
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Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 

SKUT 0=0,00 [B] 

Celkem: A+B=-47,92 [C] 

 40 132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM 

včetně vodorovného a svislého přemístěním, naložení a odvozu na mezideponii 

M3  34,84  1 026,00  35 745,84 

SOD 0=0,00 [C] 

SKUT tř. II 50% (2,24+19,52+47,92)*0,5=34,84 [D] 

Celkem: C+D=34,84 [E] 

 41 12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3  1,74  864,00  1 503,36 

SOD 0=0,00 [C] 

SKUT tř. II 50% (2,24+19,52+47,92)*0,5*0,05=1,74 [D] 

Celkem: C+D=1,74 [E] 

Celkem -69 464,76 

Celkem za rozpočet -69 464,76 


