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  Veřejná zakázka č.:      VZ 26.23 

          Identifikátor zakázky č.:   P23V00000191 

 

 

Smlouva o dílo   
Dodatek č. 1 

 

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „tento dodatek“) 
 
Smluvní strany 

 

 

Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   

 

Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava 

zastoupený Bc. Martinem Bednářem MBA, starostou 

 

IČ:  00845451   

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   

Peněžní ústav:  KB Ostrava-Hrabůvka   

    

Číslo účtu:  19-9923050277/0100   

KS:     

VS:      

 

 __________________________________________   

dále jen objednatel    

 

a 

 

JVAgro Morava s.r.o. 

Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

zastoupený Dušanem Bolckem (na základě plné moci) 
 __________________________________________   

 

IČ:    26826411     

DIČ:    CZ26826411 

Peněžní ústav:   Raiffeisen Bank a.s.  

 

Č. účtu:    3408877002/5500 

KS: 

VS: 

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, 
 vložka 27768. 
 

 __________________________________________   

dále jen zhotovitel 
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Obsah dodatku č. 1 
 

čl. I.  
Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1694/RMOb-JIH/2226/32 ze 

dne 9. 11. 2023 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0714/2023/INV ze dne 26. 6. 2023. 

 

čl. II.  
Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0714/2023/INV: 

 

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku 

ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu 
závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna 
závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla 
sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně: 
 

 

 

Název stavby 

Cena bez DPH [Kč] 
DPH 21% 

[Kč] 
Cena s DPH  

[Kč] Neprováděné 
práce 

Dodatečné 

a/nebo nové 

práce 

Celkem 

Celková revitalizace MŠ Gavlase 

12A, Ostrava-Dubina 
    11 487 844,54 2 412 447,35 13 900 291,89 

Dodatek č. 1 -421 130,93  2 190 714,80  1 769 583,87 371 612,61 2 141 196,48 

Cena díla celkem vč. dodatku 
č. 1 

  13 257 428,41 2 784 059,96 16 041 488,37 

 

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 28 

kalendářních dnů na  kalendářních dnů: 

etapa I – rekonstrukce Pavilonu B - o 14 kalendářních dnů, 

etapa II – rekonstrukce Pavilonu C - o 14 kalendářních dnů. 
 
 

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně: 
Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též 
jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 234 kalendářních dnů: 

etapa I – rekonstrukce Pavilonu B - do 117 kalendářních dnů od zahájení realizace této části díla. 
etapa II – rekonstrukce Pavilonu C - do 117 kalendářních dnů od zahájení realizace této části díla. 
 
  

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

 

čl. III. Závěreční ujednání  
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, 

že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a 
svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 
dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
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4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale 
veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení 
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto 

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby  
příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla  

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

Datum:  ________________________________________  Datum:__________________________ 

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                                           Místo:  __________________________  

 

 

 

 ______________________________________________  _________________________________ 

Bc. Martin Bednář MBA    Dušan Bolcek 
starosta obvodu 

 

 

   (na základě plné moci) 

 


