
VÍCE PRÁCE MÉNĚ PRÁCE

1.1 Změna technologie pokládky potrubí xxxxxxxxxx #HODNOTA!

1.2 Nadzemní hydrant 2ks #HODNOTA! 0,00 Kč

CELKEM #HODNOTA! #HODNOTA!

Cena dle SOD 1 655 532,97 Kč                                

Vícepráce #HODNOTA!

Méněpráce #HODNOTA!

Cena dle dodatku č. 1 1 678 008,40 Kč                                

Ostatní položky v příloze č. 3 smlouvy Oceněný výkaz výměr se nemění a zůstávají v platnosti.

ZA ZHOTOVITELE:

INSTA CZ, s.r.o.

Ing.xxxxxxxxxxxxx

ZA TDS:

Ing. Xxxxxxxxxxxxxx

ZA OBJEDNATELE:

Ing. Xxxxxxxxxxxxx

Rekonstrukce areálového vodovodu mezi pavilony 21 a 18 v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži

Změnový list č.1


