
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

 
č. smlouvy objednatele DP/2808/2023/Lm uzavřené mezi těmito smluvními stranami: 

  

Fakultní nemocnice Brno 

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno 

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel 

IČO 65269705 

DIČ CZ65269705 

bankovní spojení ČNB  

Číslo účtu: 71234621/0710 

 

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva 
zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána 
v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna. 

 

dále jen „objednatel“, na straně jedné 

 

a 

 

Atelier 99 s.r.o. 

se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

IČO: 02463245 

DIČ: CZ02463245 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 81417 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 285304998/0300 

zastoupen Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš – jednatelé 

 

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé 
 

 

 

  



 

I. Úvodní ustanovení 

I.1 Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele 
DP/2808/2023/Lm, v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo: „obstarání 
projektové dokumentace FN BRNO – NBP – Stavební úpravy Kliniky úrazové chirurgie 
výběr zhotovitele projektové dokumentace IV“, včetně související činností“ (dále jen 
„dílo“), a objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o 
dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“). 

I.2 Smluvní strany se dohodli na podrobnější specifikaci platebních podmínek. 

I.3 Na základe výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto 
dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním: 

II. Předmět dodatku 

II.1 Smluvní strany se dohodli, že článek IV se doplňuje o nový odstavec s pořadovým číslem 
IV. 3, se zněním: 

Cena za poskytování autorského dozoru je stanovena s ohledem na předpoklad 
poskytování autorského dozoru po dobu realizace stavby v délce 16 týdnů, potažmo v 
rozsahu 160 hodin. V případě, že tato doba bude kratší, má Zhotovitel nárok na cenu 
autorského dozoru pouze ve skutečně poskytnutém rozsahu. V případě, že nikoli z 
důvodu na straně Zhotovitele dojde k překročení předpokládané doby realizace stavby 
a Objednatel bude mít i nadále potřebu zajištění výkonu autorského dozoru dle smlouvy, 
jsou smluvní strany oprávněny dohodnout se na poskytování autorského dozoru i po 
uplynutí předpokládané doby realizace stavby, přičemž hodinová sazba poskytování 
autorského dozoru v průběhu prodloužení doby realizace stavby bude stejná jako 
hodinová sazba za poskytování autorského dozoru uvedená v odst. IV. 1. 

III. Závěrečná ujednání 

III.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění. 

III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel. 

III.3 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem zástupců obou smluvních stran. 

III.4 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, 
kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. 

 V Brně dne V Brně dne 

 
 ______________________ ___________________ 
 za zhotovitele  za objednatele  
 Atelier 99 s.r.o. Fakultní nemocnice Brno  
 Ing. Martin Jeřábek, jednatel MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel 
 
 
 
 _____________________ 
 za zhotovitele 
 Atelier 99 s.r.o. 
 Ing. Petr Prokš, jednatel 
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